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Doelstellingen

- Onderzoek naar de aanwezigheid van
substantiele geconcentreerde hoeveelheden
metalen vaten dan wel vloeibaar afval

- Onderzoek naar de haalbaarheid van het
verwijderen van geconcentreerd afval

- Onderzoek naar de gemiddelde samenstelling
van het percolaat in de stort

- Onderzoek naar aanwezigheid, dikte en
inhomogeniteiten van de kleilaag
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Fase 2
Onderzoek van de stort

- Nader onderzoek op locaties geselecteerd
op basis van geofysisch onderzoek in
combinatie met historisch en justitieel
materiaal

- Het nader onderzoek bestaat voornamelijk uit
boorwerk te beginnen met : -
- voorsonderingen (circa 10 per lokatie) of
- avegaarboringen (circa 4 per lokatie)

- Afhankelijk van resultaat voorsonderingen of
avegaren boringen uitvoeren met poliepgrijper
(circa 2 per locatie)

- Sondeerboringen om verbreiding vuil te
bepalen (afhankelijk resultaat
avegaar en poliepgrijper)

- Monstername plus analyses (materiaal
en per.colaat)

- Boorgat loggen

- Filterzetten

- Sondeerboren voor extra monitoring
punten buiten anomale lokaties (20 a 30)
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Fase 2
Onderzoek van de kleilaag

- Boringen doorzetten door de klei
(afhankelijk van mogelijkheid tot
afdichting van het gat en percolaat-
vraterkwal'iteit in die omgeving)

- Geologisch~geofysisch onderzoek
omgeving stort

- Geo-elektrische soundings op de
stort (VES survey, inclusief ijking)

- Mechanische sonderingen rondan
de stort
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Fase 3
Probleemoplóssing Coupepolder

- Haalbaarheidsonderzoek verwijdering
geconcentreerd afval

- Optimalisering monitoring systeem

- Haalbaarheidsonderzoek beheersing
stort
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Opmerkingen

ALPHEN AAN DEN RIJN

- Aanwijzingen vanuit het justitieel
onderzoek zullen de analyses
verbeteren en versnellen en kosten
besparen

- Milieukundige begeleiding van het
boorprogramma (ivm milieuhygiene)

- Bemonstering en analyse prograrrana ~
(afhankelijk van veldwerk, historisch
en justitieel onderzoek)

- Een precies projectvoorstel inclusief
tijdschema is in dit stadium moeilijk
te presenteren in verband met de onzekerheid
van de boorresultaten en de te verwachten
verontreinigingen
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Tijdschema fase 2

Planning coordinatie

Boren

Monstername

Analyses

Boorgat meten

II~I survey

VES survey
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Tijdschema fase 3

Haalbaarheidstudie
verwij dering

Optimalisering
monitoring systeem

Haalbaarheidstudie
beheersing

Rapportage
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