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I PUBLIEKRECHTELIJKE REGELS EN RELATIES  

Ia Korte geschiedenis van dc vuilstortplaats 

Omstreeks 1959 werd begonnen met het storten van afval aan dc noordzijde van dc Coupepol
der. Op 28 juli 1960 werd door Gedeputeerde Staten en Hinderwetvergunning (HWv) verleend. 
In dc eerste fase van 1960 tot 1970 werden enkele laag gelegen percelen opgehoogd. In 1972 
werden plannen gemaakt om het storten in dc Coupcpoldcr te hervatten. Een vergunning voor 
dc uitgebreide stortplaats werd in 1973 verkregen. Het betrof een terrein in het noordoostelijk 
deel van dc Coupcpoldcr. In dc jaren 1973 - 1975 werd een uitbreiding van dc stort nodig geacht 
en werd het terrein, mede op verzoek van het provinciaal bestuur, tevens opengesteld voor een 
aantal buurgemeenten. Met ingang van 1 januari 1978 verklaarde dc gemeente de stortplaats 
gesloten voor verbrandbaar afval. In 1979 werd een nieuwe Hinderwetvergunning verleend die 
de gehele inrichting omvatte en waarin ook het verbod op verbrandbaar afval werd opgenomen. 
Bij besluit van 17 april 1984 van Gedeputeerde Staten werd de Hinderwetvergunning vervangen 
door een vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet. Op 1 januari 1985 werd dc Coupépoldcr als 
vuilstortplaats gesloten. 

Ib Vergunningen 
Het navolgende bevat een overzicht van de vergunningen verleend voor de exploitatie van de 
vuilstortplaats in de Coupépolder. De belangrijkste bepalingen zijn opgenomen. Dc nummers 
verwijzen naar de nummers in dc betreffende vergunningen. Opgenomen zijn vooral die 
voorwaarden die ooit direct of indirect in opspraak zijn geraakt, zo bijvoorbeeld dc bepalingen 
omtrent toezicht en controle en de aard van de te storten stoffen. 
Een belangrijke wijziging vond plaats bij de Hinderwetvergunning van 2/10/79 die de gehele 
Coupépolder omvatte. Vanaf dat moment mocht er volgens de vergunningsvoorwaarden geen 
verbrandbaar afval meer worden gestort. A l in januari 1978 had de gemeente een nieuwe 
hinderwetvergunning in die zin aangevraagd en was er in de Coupépolder een tijdelijk overslag
station voor het afvoeren van verbrandbaar vuil naar de AVR ingericht. De datum 1 januari 
1978 wordt dan ook doorgaans aangehouden als de datum sedert wanneer verbrandbaar vuil niet 
meer werd toegelaten in de Coupépolder. Per 7/2/79 werd het tijdelijk overslagstation op de 
Coupépolder opgeheven en werd het AVR-overslagstation aan de Schans geopend. 
De voorwaarden worden in de loop van de tijd uitgebreid en steeds specifieker. De vergunning 
ingevolge de Afvalstoffenwet (AW) spant wat dit betreft de kroon. 
Naar aanleiding van de verlening van deze laatste vergunning heeft zich een openbaar debat 
voorgedaan: tegen verlening van de vergunning werd een groot aantal bezwaarschriften 
ingediend. De voorlichting van de gemeente aan de burgerij in deze wordt in een afzonderlijke 
paragraaf behandeld. 
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O v e r z i c h t van dc b e l a n g r i j k s t e s t u k k e n 

Dc vol ledige (ckst vun dc diverse vergunningen is ic v inden in hel dossier Kemp RI cn R i l . 

28/7/f iO I l i ndc rwe lvc rgunn ing (Vergunn ing voor een HHntal /eer laag gelegen percelen aan dc noordzi jde van dc 

Coupcpo ldc r ) 

1- u i ts lu i tend normaal huis- , s t raa l - cn landhouwvu i l , henevens as, pu in cn soor tge l i jk v u i l , opgehaald in de 

gemeente A lphen a /d R i j n , met u i tzonder ing van r i oo l vu i l , beer, slachtafval cn d ie ren l i j ken 

3- te r re in afgesloten van watergangen in omgeving zodat geen veront re in igd water u i l de in r i ch t ing in deze 

watergangen kan geraken 

4- niet toegelaten: a fva ls tof fen waarvan waterige oplossingen reeds in geringe concentrat ies g i f t i g zi jn 

7- vu i l cn a fdekk ing niet hoger dan de hoogte van dc ten noorden van dc in r i ch t ing aanwezige kade (Oude D i j k ) 

9- a fdekk ing met tenminste 0,1 m 

15- zorg dragen dat onbevoegden de bergplaats niet betreden 

16- de stor tp laats moet steeds in goede cn z indel i jke staat van onderhoud verkeren 

4 /10 /72 On the f f i ng Vero rden ing Bescherming Landschap Z u i d - H o l l a n d ( i n vervo lg : V B L B ) 

4- vu i l mag, met inbegr ip van de afdekkingslaag, geen grotere hoogte bere iken dan kru inshoogtc van de omringende 

kade 

5- tenminste 4 m verwi jderd b l i jven van oml iggende watergangen, 

26 /10 /72 Vergunn ing van de Z u i d - en Noorde inder Polder: to t wederopzegging (ver lengd in 1974 en 1976 voor he l 

mogen stor ten van v u i l ) 

Voorwaarden ter waarborg ing van de rechten van het po lderbestuur , m.b.t. het beheer en de waterhu ishoud ing, o.m: 

6- s tor tvakken mogen niet in open verb ind ing staan met het po lderwater 

28 /11 /73 H inderwetvergunn ing 

1- voor s to r t van huis- en indus t r ievu i l , as, bouwafval en pu in . N ie t te s tor ten: 

a fva ls to f fen waarvan water ige oplossingen reeds in geringe concentrat ies g i f t i g z i jn 

chemische s to f fen 

verpakk ingsmiddelen van chemische s to f fen waarvan rede l i j kerwi js moet worden aangenomen dat daar in 

nog resten van zodanige s to f fen aanwezig z i jn 

tevens: infektueus z iekenhuisafval , aardo l ieproducten of afval daarvan, alsmede s to f fen van twi j fe lacht ige 

herkomst 

7- afval aan het eind van iedere dag egal iseren, vast r i jden en afdekken met 20cm grond 

10- geen s to f fen verbranden 

13- na vo l too i i ng moet afgedekt worden met laag grond van tenminste 0,50 m na ink l i nk ing 

14- s tor tp laats geen grotere hoogte dan 3.00 m boven plaatsel i jk maaiveld 

15- omhe in ing , voor publ iek ontoeganke l i j k 

17- gedurende openste l l ing steeds personeel aanwezig voor toezicht en overige noodzakel i jke werkzaamheden 

18- dc s tor tp laats moet steeds in goede en z inde l i jke staat van onderhoud verkeren 

2 /10 /79 H inderwetvergunn ing (omvat gehele Coupépo ldc r ) 

In de overweging z i jn opmerk ingen van de inspecteur voor de volksgezondheid voor de hygiëne van het mi l ieu 

opgenomen: 

ondanks aanwezigheid van het reeds in werk ing z i jnde vu i lovers lagstat ion t.b.v. dc afvoer van verbrandbare 

afva ls to f fen naar de A V R , wo rd t nog zeer veel brandbaar a fva l , zoals ka r t on , hou t , huisvui l cn snoeihout , gestort 

- tevens word t een aantal s l ibacht ige afva ls to f fen gestor t , waarvan de aard en herkomst niet du ide l i j k was. Een van 

deze a fva ls to f fen , een geel, b ru i n en ko r re l i g mater iaa l , verspre idde b i jzonder veel stank 

- op grote schaal word t zwer fvu i l en ko lkens l ib gestort en b i j 2 toegangshekken staan containers voor par t icu l ie ren 
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A 

1- gcslor i l mag worden u i ts lu i tend houw- cn sloopafval cn ander onverhrandhaar afva l , dal niet is veron t re in igd 

door chemische of g i f t ige s tof fen of s tof fen waarvan waterige oplossingen reeds in geringe concentrat ies 

schadeli jk z.ijn of het g rondwalc r kunnen veront re in igen. 

4- stor ten op zodanige wijze dat verspre id ing van dc stof fen bu i ten dc in r i ch t ing word t voorkomen 

5- s to l len die s luiven of wegwaaien terstond afdekken met een laag aarde of ander geschikt mater iaal 

6- s tor tbodem mag niet lager l iggen dan 20 cm boven dc hoogst voorkomende grondwaterstand 

C 

5- ingang voorzien van een met slot cn sleutel afs lu i tbaar hek 

6- indien geen werkzaamheden worden ver r ich t moet hek met s lot en sleutel z i jn afgesloten 

8- dc stor tp laats moet steeds in goede cn z indel i jke staat van onderhoud verkeren; verspreid l iggende a fva ls to f fen 

die kunnen verwaaien aan het e ind van iedere werkdag verzamelen of afdekken 

' ) - t i jdens werkzaamheden moet deskundig personeel aanwezig z i jn dat van dc in dc vergunning vermelde voorschr i f 

ten op dc hoogte is cn in het geval dat er van deze voorwaarden word t afgeweken, kan ingr i jpen 

17/4/84 Vergunning krachtens Afva ls to f fenwet ( to t 1 /1/85)  

A In r ich t ing en bedr i j fsvoer ing 

I . te stor ten stof fen mogen slechts bestaan ui t : 

bouw- cn s loopafval , voor zover verbrandbare mater ia len, zoals hou t , plastics cn dergel i jke slechts in geringe 

hoeveelheden 

andere niet verbrandbare afva ls to f fen met een iner t karakter , waarvan de verw i jde r ing geschiedt overeenkomst ig 

de V I C A of de nog vast te stel len V B A 

voor dc toegangscontrolcur deze accepteert d ient h i j zich ervan te over tu igen dat schr i f te l i j k toestemming is ver

leend door Gedeputeerde Staten 

3. 

geen b l i kken , vaten drums, jerrycans cn dergel i jke s tor ten 

geen slakken en vliegas en andere onverbrandbarc verbrandingsresten s tor ten 

geen autobanden stor ten 

4. indien ongeoor loofde s to f fen worden aangetrof fen d ient de vergunn inghouder deze te verwi jderen 

9. sorteren van voorwerpen cn andere mater ia len u i t aangevoerde vu i l anders dan nodig voor het handhaven van dc 

voorschr i f ten , is niet toegestaan 

I I . na vo ls tor ten perceel afdekken met een laag grond van 1 meter b l i jvende d i k te , vervolgens d i rect beplanten 

13. t i jdens openingsuren moet aanwezig z i jn een stortbaas o f toez ich thouder , belast met toegangscontrole en toezicht 

op s to r t f ron t , het steekproefsgewijs cont ro le ren van ladingen 

22. 

niet lager dan -1 meter N A P s tor ten 

niet hoger dan 2.5 meter + N A P s tor ten 

23. Zodra de persleiding van de r ingsloot naar dc afvalwaterzuiver ingsinsta l la t ie is aangelegd, moet percolat iewatcr 

ui t de r ingsloot naar bu i ten de in r i ch t ing worden afgevoerd 

B. Cont ro le cn s isnalcr in- ; 

1. 

register aanleggen niet daar in 

a. naam s tor tc r 

b. herkomst s tor tmater iaa l 

c. samenstel l ing materiaal 

d. hoeveelheid materiaal 

6. ten minste 1 x per maand grondwatern iveau in pei lbuizen bepalen 

7. 

stortbaas moet in staat z i jn om op dc naleving van de vergunningsvoorschr i f ten toe tc zien 
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machinisten moeien (kunnen ) beoordelen of de tc verwerken afva ls to f fen vo ldoen aan de voorschr i f ten 

10. 

s lor lhaas moet steekproefsgewijs, ten minste 2 x per week vrachten visueel cont ro leren door deze Ic laten 

u i ts tor ten op dc voorgeschreven s lo r t v loc r . Indien stortbaas hel nod ig acht moeten controle-analyses worden 

ui tgevoerd door deskundige 

I I . 

Wa l c r u i l pei lbuizen moei tenminste worden geanalyseerd op: 

- gehaltes Extraheerbaar organisch ch loor ( E O C 1 ) , ch lo r ide , sul faat , opgeloste organische kwik cn minerale o l ie 

( I R ) 

dc zuurgraad ( p i l ) 

geleid ingsvermogen 

cadmium, lood , z ink, arseen, koper , ch room, n i kke l , kwik. 

C. A lgemeen 

2. vrachten waarover geen zekerheid bestaat of deze vo ldoen aan dc in voorschr i f t A l . gestelde eisen moeten 

worden geweigerd 

D. Doc lmat inhc id 

3. aangevoerde afval al leen in aanvraag genoemde gemeenten. Stor ten n iet -verbrandbare bedr i j fsa l 'va ls tof fcn, niet 

z i jnde bouw- en s loopafva l , u i t aangrenzende regio 's behoef t voorafgaande toestemming van vergunninghouder cn 

Gedeputeerde Staten 

5. t i j de l i j k s tor ten van bouw- en s loopafval ui t andere regio's is toegestaan, ind ien in de betref fende regio's onvo l 

doende capacitei t aanwezig is. Voora lsnog toestemming van vergunn inghouder en GS nodig . 
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Ic Aanvraag van een vergunning ingevolge de afvalstoffenwet 
Eind 1981 blijkt het nodig om voor dc Coupcpoldcr een vergunning ingevolge dc Afvalstoffen
wet aan tc vragen. De vergunning wordt aangevraagd in juli 82 en in april 84 verstrekt bij 
beschikking van GS. 
Bij bestudering van de stukken rijst de vraag naar de zorgvuldigheid van informatieverstrekking 
aan de burgerij en bevoegde instanties. 
N.a.v. dc aanvraag worden vragen gesteld m.b.t. de kennis omtrent de bodemopbouw van dc 
(nieuwe) stort en over de verontreiningssituatie van dc stortplaats. T.a.v.deze laatste vragen 
wordt er uiteindelijk voor gekozen het reeds volgestorte deel van de stort alleen met de IWBS 
aan te pakken. De nieuwe vergunning en de daartoe verstrekte informatie had dus alleen betrek
king op het nieuwe deel van de vuilstort en dus op beleid en gebeurtenissen in de toekomst. 

Er zijn aanwijzingen dat de provincie, en mogelijk ook de gemeente, aanvankelijk een nieuw 
bodemonderzoek voor het nieuwe deel van de vuilstort nodig achtte. Maar in antwoord op 
bezwaren van omwonenden dat een onderzoek van de bodemopbouw voor het nieuwe deel van 
de vuilstort zou ontbreken, wordt niet ingegaan. Bovendien wordt gesteld dat er zich onder de 
stort een kleilaag bevindt die het grondwater tegen verontreiniging beschermt. Inmiddels was in 
het oriënterend onderzoek 1982 al gesteld dat de bewuste kleilaag op een aantal plaatsen ont
brak. Voorts spreekt uit gespreksaantekeningen van provinciale en gemeentelijk ambtenaren 
meer twijfel over de kennis betreffende de (geohydrologische) situatie van de Coupépolder. 
Er werd op gewezen dat een grondonderzoek alleen voor het oude deel van de vuilstort 
aanwezig was en niet voor het nieuwe en dat een geohydrologisch onderzoek in het geheel ont
brak. Een geohydrologisch onderzoek betrekking hebbende op grondwater en bodemopbouw 
werd noodzakelijk geacht. Bovendien werd de vraag gesteld of de kleilaag wel overal even dik 
was. Het is uit de dossiers niet gebleken dat dit'onderzoek nog is uitgevoerd, noch hoe de 
besluitvorming over dit onderwerp is verlopen. 
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Ovcr/. ichl van belangrijke stukken 

7/7/82 Vragenlijst bij aanvraag vergunning Afvalstoffenwet (beantwoord door gemeente) 
er wordt afgedekt met een afdcklaag van l.OOm. 
dichtstbijzijnde oppervlaktewater Kromme Aar op ± 8(1 m van het stort 
aard en samenstelling van dc afvalstoffen: onbrandbare inerte afvalstoffen 
vraag naar maatregelen ter voorkoming luchtverontreiniging: N.V.T. 
vraag naar nauwkeurige omschrijving van voorzieningen om bodemverontreiniging en grondwalervcrontreiniging 
tc voorkomen: aangezien dc te storten afvalstoffen inert zijn is er nauwelijks kans op bodem- cn grondwatervcr-
ontrciniging 
rapport over dc geohydrologische situatie ontbreekt 

5/10/82 Van Wees aan GS 
onder luchtvervuiling stelt aanvrager dat gestelde vragen niet van toepassing zijn. Enige jaren terug lot op 10 km 
afstand luchtverontreiniging geconstateerd 
huidige stortplaats stinkt nog steeds 
in nieuw in te richten deel geen grondmonsters genomen, nieuw onderzoek wenselijk 

1/3/82 Handgeschreven aantekeningen van het overleg naar aanleiding van de Aanvraag AW (waarschijnlijk 
zelfde overleg als hierna met een van beide verkeerd jaar aangegeven) 

aanwezig: VdLinden, Brand (PWS) Scholten, De Vries, Somoukil, Thijssc, Hartman (gemeente) 
geo hydrologisch onderzoek nodig ja of neen. moc(s)t (?) Grondonderzoek op ?terrein tot - 5m. NAP 

vanwege grond eg percolatiewatcr richtingen waarheen dit op zal vloeien 
is kleilaag overal even dik? 

bchccrsingsvoorstel percolatiewatcr 

cijfers Oranjewoud zijn niet verontrustend 
maar wel zodanig dat dc peilbuizen regelmatig door provincie zullen worden gecontroleerd 

- ontwerpbeschikking wordt wel afgemaakt is niet afhankelijk qua afgifte van resultaat onderzoek cq(?) geo 
hydrologisch onderzoek 
pcrcolaticwatercijfcrs geven volgens provincie reden tot nader onderzoek tot saneringsonderzoek 
type grondwater ! 

type grondwaterstroming \ geo hydrologisch onderzoek 
bodemopbouw | 

voorwaarden o.a.: 
drainage bij uittreding bi j gemaal 
dekking: geen meter grond 

geo hydrologisch onderzoek, toch nog noodzakelijk 

1(?)/3/83 Handgeschreven aantekeningen overleg n.a.v. Aanvraag AW 
- aanwezig: VdLinden, Brand (PWS) Scholten, De Vries, Soumokil, Thijsse, Hartman (gemeente) 

VdLinden (?): grondonderzoek: alleen voor oude deel aanwezig, geohydrologisch onderzoek: afwezig 
"bodem moet beschermd, hopen dat afvoer via ringsloot kan" 
Dc Vries (?): geohydrologisch onderzoek in overleg voor te bereiden 

17/4/84 Beschikking GS vergunning ingevolge Afvalstoffenwet met o.a. antwoorden op bezwaren door 124 
personen 

bezwaar: de beperking tot inerte materialen is van weinig of geen betekenis gezien dc resultaten van recent 
onderzoek naar "oude" stortplaatsen. 

Antwoord: college (B&W) slechts ten dele met deze conclusie eens. In voorschrift A l staal omschreven welke 
afvalstoffen gestort mogen worden. "Door middel van dc in voorschrift A l c genoemde Verordening 
industriële cn chemische afvalstoffen Zuid-Holland kan hun college voorkomen dat op dc vuilstortplaats 
Coupépoldcr bepaalde afvalstoffen worden gestort." De stortcxploitant dient zich namelijk ervan te 
overtuigen dal B&W hiervoor een ontheffing ingevolge VICA heeft verleend. 
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• •I-zwaar: cr dient t e n («nder/oek verr icht Ic worden naar de hodemsamcnstel l ing van hel nog niet hcnut lc 

gcdcc l lc van de s tor tp laats , omdat gevreesd word t voor zett ingen in dc slappe veenlagen + vrees voor opeenho

ping van vervu i ld wale i hoven «Ie niet »a le rdoor la lende klei lagen. 

A n t w o o r d : u i l hodcmondcr/ .ock in lOT'J l i l i j k l dat dc zel l ingen als gevolg van de stor t ingen in hel nieuwe 

gedeelte maximaal 0.fi5 meier in 30 jaar zul len bedragen. "Onder de s tor lp laa ls hevindl zich een klei laag. 

Klei lagen hebben een slechte doo r l a l cndhc id , zodat he l wa lc r , dat zich onder dc stor tp laats ophoopt , zal 

afst romen naar dc r ingsloot." 
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ld Exploitatie volucns rapporten controtcbcx-oekcn 
Dc gemeente was als beheerder primair verantwoordelijk voor dc gang van zaken op dc 
vuilstortplaats. In het kader van het toezicht ingevolge dc Hinderwet oefende dc provincie in de 
periode 1972 - 1978 ongeveer 1 a 2 maal per maand toezicht ui l . In de periode 1979 - 1982 
ongeveer 2 maal per maand cn daarna Dc controle-bezoeken werden afgelegd door 
ambtenaren van de Provinciale Waterstaat (PWS). Over dit toezicht werd aanvankelijk niet 
steeds schriftelijk gerapporteerd. 
Daarnaast werden controles uitgeoefend door de regionale inspectie voor dc volksgezondheid en 
de hygiëne van het milieu (VOMIL). Het Hoogheemraadschap Rijnland voerde maandelijks 
bemonsteringen uit van het oppervlaktewater van dc omringende sloten bij de vuilstort. 
In de rapporten van deze controle-bezoeken werd een aantal malen overtredingen van dc 
(Hinderwet)vergunningvoorwaarden geconstateerd, of ook wel overtredingen van voorwaarden 
cn richtlijnen vervat in de aanvragen door de gemeente ingediend. 
In het navolgende worden rapporten en correspondentie betreffende controlebezoeken door 
bevoegde instanties aan de Coupépolder verkort weergegeven. De kopieën, dan wel de exacte 
verwijzingen naar dossier Kemp, waar de meeste stukken in dossier R ( I + II) zijn te vinden, 
volgen op een later tijdstip. 
Om een vollediger beeld van de stand van zaken te geven en om verificatie van beweringen door 
verschillende instanties mogelijk te maken, zijn vaak meerdere stukken betrekking hebbende op 
een gebeurtenis of een aantal gebeurtenissen (in een afgeperkte periode) weergegeven. Dat 
betekent dus dat niet elk document betrekking heeft op nieuwe klachten of nieuwe op- en 
aanmerkingen. Samenvattend zijn er 4 groepen van berichten en correspondentie over de 
situatie in de Coupépolder te onderscheiden die elk betrekking hebben afzonderlijke gebeurte
nissen. 
- In juni 1977 bericht VOMIL aan GS over onregelmatigheden. In oktober bericht PWS na een 

controlebezoek dat het om incidenten gaat en er geen overtreding van de voorwaarden van 
HWv is geconstateerd. 

- In december 1978 bericht VOMIL over een onderzoek waarbij overtredingen worden 
geconstateerd, o.a. de aanwezigheid van veel verbrandbaar vuil, van slibachtige vloeistoffen 
waarvan er een veel stank verspreid en van stortingen door kolkenzuigers. Voorts wordt 
gewezen op een ongewenste situatie rondom het tijdelijk overslagstation en de containers 
opgesteld bij de ingang van de vuilstort. PWS voert vervolgens in januari 1979 een controle
bezoek uit waarbij wordt geconstateerd dat de opmerkingen van VOMIL terecht zijn. Ook 
wordt er op gewezen dat de situatie na januari 1979 is verbeterd, maar nog niet optimaal is. 
Er wordt nog te veel verbrandbaar afval gestort. De betreffende opmerkingen van VOMIL en 
PWS worden opgenomen in de HWv van 23/10/79 en aldus ter kennis van de gemeente 
gebracht. 

- Op 31/8/79 stelt VOMIL een nieuw onderzoek in n.a.v. klachten over "kattc-urine-lucht". 
Geconstateerd wordt dat deze veroorzaakt wordt door vloeibare afvalstoffen afkomstig van 
o.m. Hcincken en Unilcver-Emery. Er wordt gevaar voor verontreiniging van grond- en 
oppervlaktewater gesignaleerd. De gemeente wordt door VOMIL op de hoogte gesteld van de 
resultaten van het onderzoek waarbij o.m. wordt gewezen op onvoldoende afdekking van het 
vuil, een gebrekkige staat van onderhoud cn onvoldoende toezicht op het storten. N.a.v. deze 
opmerkingen stelt PWS een onderzoek in waarbij wordt geconstateerd dat ze terecht worden 
gemaakt. In het bericht aan GS wordt tevens de opmerking gemaakt dat PWS de middelen 
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onthrckcn om ccn adequate controle uit tc oefenen op dc naleving van dc vergunningvoor-
waarden. In maart 1980 informeert het provinciaal bestuur dc gemeente over dc opmerkingen 
van VOMIL en PWS en verzoekt zij de gemente om tegemoet tc komen aan de geconstateer
de tekortkomingen. Dc gemeente reageert per brief van 19/9/80 waarbij wordt uitgelegd hoe 
dc stort cn de controle op de stort in zijn werk gaal. Voorts wordt opgemerkt dat verbrand
bare stoffen niet volledig zijn te weren cn wordt gesteld dal van onvoldoende controle niets 
is gebleken. In maart 1981 bericht PWS aan GS dat de brief van dc gemeente in grote lijnen 
een juiste voorstelling van de feitelijk situatie gccfl en dat de situatie thans bevredigend is. 
Niettemin wordt opgemerkt dat het aandeel van verbrandbare stoffen nog tc groot is en dat 
dit wordl veroorzaakt door het tarievenbelcid van dc gemeente. Gesteld wordt dat in deze 
situatie verbetering zal optreden. 
In december 1984 zijn er nieuwe berichten over het storten van ongeoorloofde afvalstoffen 
en een te ruimhartig toelatingsbeleid op de vuilstort. Er worden door PWS kort na elkaar 4 
controlebezoeken uitgevoerd en er worden pogingen in het werk gesteld om de ongeoor
loofde stort te stoppen. Tevens wordt de verdenking uitgesproken van valsheid in geschrifte 
door een van de aanvoerders. 
In januari van 85 wordt de gemeente er door PWS op gewezen dat de geconstateerde stort 
van straalgrit een ernstige overtreding van de vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet is en 
dat de gemeente verantwoordelijk bli jf t voor eventueel optredende grondwatervcrontreining 
tengevolge van deze en andere ongeoorloofde storten. In een bespreking n.a.v het verzoek 
van PWS aan de gemeentenpoltie Alphen om een proces-verbaal op te maken in maart van 
dat jaar voert Bos, naar zijn mening afdoende, verklaringen aan voor de door Brand 
geconstateerde ongeregeldheden. Deze vindt de verklaringen blijkens zijn rapport echter niet 
afdoende. De beslissing over het opmaken van proces-verbaal zou aan de M.c.c (?) worden 
voorgelegd. Over het verdere verloop van deze zaak zijn geen stukken meer aangetroffen. 
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Ovcr/ . ichl van belangrijke stukken 

l''crstc periode 

21/6/77 VOMIl .aanGS 
- undcr/oek ingesteld 22/4/77 

cr wordl onregelmatig gestort, verspreid afval 
onvoldoende afgedekl waardoor er zwerfvuil optreed! 
omheining onvoldoende waardoor cr kinderen op het slort verblijven 

11/10/77 PWS aan GS 
n.a.v. opmerkingen VOMIL onderzoek ingesteld en ambtelijk overleg gevoerd met betrokken ambtenaren van 
gemeente waaruil is gebleken: 
onregelmatig storten vanwege hardnekkige cn langdurige ondergrondse brand 
vuil was incidenteel onvoldoende afgedekt, gebeurt nu voldoende 
lijdcns ons onderzoek niet geconstateerd dat exploitatie in strijd was met voorwaarden HWv 

Tweede periode 

28/12/78 VOMIL aan GS 
- onderzoek n.a.v. advies ontwerpbeschikking inzake HWV (datum onderzoek niet vermeld) 

zeer veel brandbaar afval 
slibachtige afvalstoffen 
l daarvan verspreidt veel stank (waarschijnlijk afkomstig van Heineken, moet worden onderzocht) 
in omgeving tijdelijk overslagstation op grote schaal zwerfvuil 
op het terrein wordt door kolkenzuigers gestort 
containers aan ingang waarin particulieren in het weekend storten 

- aldaar ontbreken van controle waardoor het inzicht in de aard van de afvalstoffen ontbreekt 
veel afval komt terecht buiten deze containers 
kinderen zien dc containers als speelobjecten 

16/7/79 PWS aan GS 
N.a.v. onderzoek VOMIL een controlebezoek ingesteld in januari 79 
- storten van verbrandbaar afval is niet in strijd met geldende vergunning van 1973; wel in strijd met de aanvraag 

van B&W voor een nieuwe vergunning dd. 30/1/78 en met dc VBLB 
onvoldoende afdekking in strijd met de HWv, voorwaarde 7 

- voor tijdelijk overlaadstation op de vuilstort geen vergunning, in omgeving sterke verontreiniging door zwerfvuil 
nabij toegang inderdaad containers t.b.v. particulieren 

Na januari 1979 situatie drastisch gewijzigd: verbetering, maar nog niet optimaal: 
- nog belangrijke hoeveelheden brandbaar materiaal gestort, vanwege onwennigheid containerbedrijven t.a.v. nieuw 

acccptalicbeleid op stortplaats (nagenoeg geen verbrandbare sloffen meer) en AVR (nagenoeg geen onverbrand
barc materialen). Vrachten met 50/50 verbrandbaar/onverbrandbaar leveren nog problemen op 
na overleg met gemeente en AVR besloten containerbedrijven individueel te benaderen om acccptalicbeleid uil 
een tc zetten 

Conclusies: 
- storten van verbrandbaar afval niet overeenkomstig ingediend verzoek om vergunning ingevolge HW 
- gemeente te verzoeken zich strikt te houden aan voorwaarden van VBLB-ontheffing alsmede aan voorwaarden tc 

verlenen HWv 

23/10/79 Beschikking GS inzake HWv 
- opmerkingen VOMIL in advies 28/12/78 samengevat 
- als gevolg van verplaatsen tijdelijk overslagstation naar de Schans en verwijderen containers bij toegangshek 

situatie verbeterd, maar nog niet optimaal 
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Ü&W worden cr op gewezen dat overeenkomstig dc onderhavige hinderwetvergunning dient tc worden gehandeld 
- over storting slibachtige afvalstoffen afkomstig van Hcincken waarvoor 28/3/78 ccn ontheffing VICA is 

aangevraagd zal in een afzonderlijk besluit worden beschikt 
- naar milieubelastende werking van kolkslib wordt onderzoek ingesteld in afwachting waarvan het slib niet (meer) 

mag worden gestort 

Derde periode 

11/9/79 VOMIL aan 1IIIRS 
- onderzoek n.a.v. "kallcpis" lucht, dd. 31/8/79 
- vloeibare afvalstoffen van Hcincken en Unilevcr Emery. Mogelijke direct of indirect oorzaak klachten 

mogelijkheid dal via ringsloot of bodem grond- cn/of oppervlaktewater verontreinigd wordt 
voor oplossen stankklachtcn moet op korte termijn te denken aan afvoeren percolatiewatcr uit stort naar ccn 
zuiveringsinstallatie 
gaarne van u tc vernemen welke maatregelen getroffen zijn, c.q. zullen worden om verontreiniging van 
oppervlaktewater nu en in de toekomst te voorkomen. 

11/9/79 VOMIL aan B&W 
onderzoek 31/8/79 n.a.v. klachten 'kattepislucht' 
ringsloot ernstig vervuild cn stank goed waarneembaar 

- onderzoek naar gestorte afvalstoffen en percolatiewater noodzakelijk 
Tevens gebleken dat aantal voorwaarden HWv 1973 wordt overtreden: 
- stankverwekkendc vloeibare afvalstoffen (o.m. Heineken en Unilcver-Emery) 

onvoldoende afdekking en te groot stortoppervlak 
geen goede en zindelijke staat van onderhoud 
onvoldoende toezicht waardoor grote kans op storten onverteerbare cn hinder veroorzakende chemische- en olie
houdende afvalstoffen 
wijst op dc kans van verontreiniging van de bodem cn het oppervlaktewater door zulke stoffen 
dringt aan op maatregelen 
van groot belang dat alleen onverbrandbaar en schoon afval gestort wordt 
adequate controle om meer invloed uit te oefenen op aard afvalstroom 

11/9/79 VOMIL aan GS 
toezending van afschrift brief 11/9/79 aan gemeente 
herhaling van punten waarop voorwaarden HWv 1973 niet wordt nageleefd met toevoeging: 
"Er wordt vrijwel alleen brandbaar afval gestort, terwijl het overslagstation t.b.v. de afvoer naar de AVR reeds in 
gebruik is." 

2/1/80 VOMIL aan B&W 
- herinnering aan brief dd 11/9/79 cn aan noodzaak maatregelen 

24/1/80 (ingekomen) PWS aan GS 
- n.a.v. brief VOMIL 11/9/79 

n.a.v. recente klachten over stank onderzoek door PWS (datum niet vermeld) waarbij gebleken: 
afval gestort waarvan aard en herkomst onvoldoende zijn onderkend gezien stank 
veel verbrandbaar afval 
onvoldoende afdekking 
gezien voorgaande onvoldoende controle uitgeoefend 
PWS ontbreken in huidige situatie de mogelijkheden om doelmatige controle ui l te oefenen voor hinderwetver
gunningen cn VBLB-ontheffing 
verzoek om gemeente tc informeren over brief V O M I L alsmede om tegemoet tc komen aan terecht geconstateer
de tekortkomingen 
nogmaals tc verzoeken te bevorderen dat geen belangrijke hoeveelheden verbrandbare stoffen worden gestort 
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n/3/S0 OSannB&W 
- samenvatting van brief VOMIL aan GS 11/9/79 

onderzoek PWS 
stankklachtcn cn opmerkingen VOMIL terecht 
v erzoek om aan geconstateerde tekortkomingen tegemoet le komen 

- verzoek tc bevorderen dat geen verbrandbare afvalstoffen worden gestort 

19/9/SO B&W aan GS 
uitleg werkwijze stort (storten op aangewezen aanvocrplaats cn vandaar door machine in stortvak. Deze 
werkwijze maakt controle mogelijk op afvalstoffen van twijfelachtige herkomst. Vervoerder moet deze terug 
nemen) 
zoveel mogelijk slechts 1 stortvak, soms gedurende enkele dagen 2 
vuil wordt regelmatig afgedekt 

- verwaaien van vuil niet helemaal tc voorkomen, verwaaid vuil wordt 1 maal per week verzameld 
- enige t i jd geleden stankoverlast vanwege percolatiewatcr dat door scheidingswanden van 2 stortvakken is 

heengedrongen. Inmiddels maatregelen getroffen 
enige mate van verbrandbaar afval wordt gestort, w.o. hout langer dan 1,4 meter dat niet door AVR wordl 
geaccepteerd 
permanent toezicht tijdens openingsuren. "Ons is niet gebleken dat deze controle ontoereikend zou zijn." 

- n.a.v. geruchten over storten van 50 vaten op 3 en 5/9 uitgebreide graafwerkzaamheden uitgevoerd. Hebben nici 
uitgewezen dat berichten juist zouden zijn 

- gemeente b l i j f t uiteraard streven naar een verbeterde exploitatie. Ons college zal zich daartoe regelmatig op de 
hoogte stellen van ontwikkelingen op stort 

11/3/81 PWS aan GS 
- n.a.v. brief gemeente dd. 19/9/80 

hetgeen in brief naar voren wordt gebracht komt in grote lijnen overeen met feitelijke situatie. Situatie thans 
bevredigend 

Enkele opmerkingen: 
percentage verbrandbare stoffen te hoog. Gevolg acceptatiebeleid AVR, omdat hout langer dan l,4m. niet wordt 
geaccepteerd en omdat veel verbrandbare stoffen vermengd met onverbrandbarc door containerbedrijven worden 
aangevoerd. "Door hun samenstelling accepteert de AVR evenmin deze vermengde stoffen." 
Vermenging met veel kantoor- cn kantine-afval. Vermenging door aanvoerders. Heeft financiële achtergrond. 
Storten via overslagplaats AVR kost f l . 118 per ton en op Coupépolder f l . 16 per ton. "Dit enorme prijsverschil 
nodigt de containerbedrijven als het ware uit zoveel mogelijk stoffen op de stortplaats gestort te krijgen." 
inmiddels heeft de gemeente bij containerbedrijven aangedrongen op betere scheiding bij de basis 
vergevorderde plannen bi j gemeente om overslagstation AVR in eigendom over te nemen. Afhankelijk van 
beslissing GS over toestemming om in regio Alphen verbrandingsinstallatie te bouwen 
samengevat: nog tc veel verbrandbare stoffen, maar er mag worden verwacht dat hierin de komende t i jd 
verbetering zal optreden 
aankondiging afvoer dagproductie Pamatex naar Coupépolder 

Vierde periode 

5/12/84 Voorstel tot verstrekking van een lastgeving krachtens art. 116 der Provinciewet, gegevens verstrekt 
door J.L. Brand, paraaf vd Griend, i.a. ? 

soort materialen: huisvuil, huisraad, plastic, papier, karton, verfblikken, puin, asfaltschollen, hout en watcr-
onthardingskorrcls 
schadelijk 
(stortvak) 100x60 m. Uitgegraven tot ccn diepte van ruim 2 meter 
vermoedelijke herkomst materiaal: containervuil, asfaltschollen afkomstig van opslag Molenwetering, zou afge
voerd worden naar dc recycling tc Dordrecht, volgens gemeente in juni 84 
landschappelijk geen fraai gezicht 

- 12 -



- mi l ieutechnisch gezien üc aard van dc gestorte mater ia len moet rekening worden gehouden met grondwatervcr
on t re in ing 

- mogel i jke actie lu jv. dreigen met kor t geding 

- over t reder accepteert iedere vracht zonder enige contro le van dc stor tbaas, inspecteert vrachten in het geheel 
n iet , alleen admin is t ra t ieve contro le na s tor t . Onmidde l l i j k na aanvoer in gat geschoven 

- gemeente k laarb l i j ke l i j k van mening naar eigen goeddunken te kunnen handelen 

- gemeente manen t o l onmidde l l i j k stopzetten van s tor t 

b innen 30 dagen u i tsor tc ren verbrandbare mater iaal cn afvoeren 

- b i j navraag b i j opgegeven bedr i j f bleek d i t die dag geen afval tc hebben laten afvoeren 

- gedachte vat post dat door 'd i t c o n t a i n e r b c d r i j f (cn anderen?) valsheid in geschri f te word t gepleegd 

- "b l i jkbaar moet het laatste gedeelte -b i j wi jze van gunsl?- vo lgestor t worden door dc con ta inerbedr i j ven" 

7/12/84 No t i l i c Lcu r ink 

- ondanks telefonische mededel ing om stor ten ongeoor loofde s to f fen d i rect tc staken is cr toch weer gestort door 
ko lkcnzuigcr van Fa. V . 

10/12/84 bczockrappor t PWS (J.L. B rand) 

nieuw controle-bezoek 10/12/84 

nog steeds verbrandbaar afval 

s tor t door r ioo lko lkenzu iger van Fa. V . 

s to r t ing gipspocdcr 

- fo to 's genomen ( in slechte kopie beschikbaar) 

28 /12 /84 GS aan B & W 

- 4 cn 5/12 door PWS over t red ingen geconstateerd van voorschr i f ten A l t / m A 3 van dc vergunn ing ingevolge de 
Afva ls to f fenwet 

- in s t r i j d met voorschr i f ten : hu isvu i l , hu israad, p last ic , pap ier , ka r ton , ve r f b l i k ken , v loerbedekk ing , pu in , hout cn 
waleronthard ingskor re ls 

- gezien de aard rekening tc houden met ve ron t re in ig ing grondwater 

- begrepen dat u inmiddels s tor ten van deze a fva ls to f fen hebt beëindigd 

- verzoek om b i j stortbaas cr op aan tc dr ingen genoemde afva ls to f fen onder geen beding tc accepteren 

17/1/85 Br ie f 

- pu in en asfaltschol len na verkregen tos temming (ca. 1000m3) 

daarb i j abusievel i jk ca. 15ni3 s t raa lgr i t meegenomen 

st raa lgr i t kon niet meer ve rw i jde rd worden 

17/1/85 Br ie f PWS aan D O W (Doss ier K e m p , R35) 

- op 31 j u l i 84 door m i jn dienst B & W al verzocht om bedoelde s t raa lgr i t op geëigende wi jze tc verwi jderen voor 
20 /8 /84 

- mondel inge toestemming al leen voor het s tor ten van 2 a 3 vrachten schoon pu in cn asfal tschol len 

- abusievel i jke s tor ten s t raa lgr i t is een ernst ige over t red ing van de voorschr i f ten van de Afva ls to f fenwetvergunn ing 

- ook wanneer verwi jderen van ongeoor loofde mater ia len niet meer mogel i jk is, b l i j f t u veran twoorde l i j k voor 
optredende grondwaterveront re in ig ingen tengevolge van de u i t log ing van d ie s to f fen , alsmede voor eventuele 
sancrings- en /o f beheersmaatregelen 

18/3/85 Bczockrappor t PWS ( B r a n d ) (Doss ier K e m p , R36) 

18/3 bspreking met gemeente cn d is t r ic t G A 

- aanwezig: Bos, Schol ten, De Vr ies , B r a n d , Veenboer 

- aanleid ing: het door d is t r ic t G A aan dcgcmccn tcpo l i t i c van A lphen gedane veraoek to t het opmaken van proces
verbaal n.a.v. gekonstateerde onregclmat igeheden 

- Bos: n iet dieper dan 1 m - N A P gegraven, waar d iepte was vastgesteld van -1,8 m het dc plaats voor dc r ings loot 
bet ro f . Deze plaats inc l . r ings loot vo lgestor t 
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Vos cn Verkerk geen toestemming vanaf 31/7/S4. In december toestemming tot stort van elk S00m3 maximaal om 
stort vol tc krijgen. Van dit fe i l is door dc gemeente geen mededeling gedaan aan GA 
stortbaas kwam niet uit zijn hok omdat hij dc opdracht van dc gemeente had om vrachten steekproefsgewijze tc 
controleren cn vanuit het raam van dc keel blijkbaar geen ongcrcgclhcdcn constateerde 
commentaar Brand: gezien foto's ben ik een andere mening toegedaan. Wat zou dc stortbaas dan wel als 
ongeregeldheden in dc stort beoordelen? 
Dos van mening dat in dc lastgeving naar voren gebrachte punten door dc gemeente afdoende waren verklaard cn 
hel proces-verbaal niet doorgezet hoefde tc worden 
M.c.c. op dc hoogte te stellen van deze bespreking cn beslissen omlrcnl proces-verbaal 
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Ie Waterhuishouding 
Een afzonderlijke kwestie binnen het geheel van publiekrechtelijke regels en verhoudingen 
vormt het geschil van de gemeente met het Hoogheemraadschap Rijnland over de kwaliteit van 
de waterhuishouding van de Coupépolder dat aanhoudt van begin 1980 tot einde 1984. 
Het Hoogheemraadschap Rijnland (HHR) krijgt op 11-9-79, naar aanleiding van klachten over 
stank, een verzoek van de Inspecteur Volksgezondheid om maatregelen ter bescherming van het 
oppervlaktewater tegen verontreiniging te nemen. Op 4-2-80 ontvangt de gemeente Alphen aan 
de Rijn een brief waarin HHR schrijft dat uit maandelijkse bemonstering blijkt dat de water
kwaliteit vanaf mei 1979 sterk achteruitgegaan is. Rijnland verbiedt de gemeente het oppervlak
tewater dat vervuild is met percolatiewater, te lozen op Rijnlands boezem. Verder krijgt de 
gemeente het advies de afvalstoffen aanwezig in de verontreinigde sloot/put in het midden van 
de stort en in de ringsloot van de stort aan een vemietigingsbedrijf aan te bieden. De gemeente 
wordt aangeschreven om maatregelen te nemen om de verontreiniging van het oppervlaktewater 
in de toekomst te voorkomen. 
Een jaar later (12-3-81) maant HHR de gemeente om binnen 6 maanden een deugdelijk plan in 
te dienen ter voorkoming van de verontreiniging van het oppervlaktewater en het percola
tiewater tot dat tijdstip (van indiening van het plan) via de riolering naar de A W Z I af te voeren. 
Wel gedoogt HHR 'strikt tijdelijk' dat oppervlaktewater uit de Coupepolder naar het boezemwa
ter wordt uitgemalen, indien aan dit water aan een aantal door Rijnland gegeven normen (op 
basis van het BZV-getal) voldoet. (Bemonstering HHR en OW in aparte bijlage) 
In maart '82 merkt Rijnland op dat er nog steeds geen maatregelen genomen zijn. De DOW 
geeft aan niet te kunnen voldoen aan de eisen van Rijnland; de waterstand in de sloten stijgt 
met alle kwalijke gevolgen van dien, de kaden lekken waardoor er toch percolatiewater in de 
sloot aan de Westkanaalweg terechtkomt, afvoer per tankauto is economisch niet haalbaar. . 
De gemeente legt uit dat de kosten (ca. ƒ 250.000,-) èn de kosten van de verontreinigingsheffing 
(ca. 100.000,- per jaar) voor grote financiële problemen zorgen. De stort verkeert immers in de 
af bouwfase en deze extra, onvoorziene, kosten kunnen niet meer verhaald worden op de 
storters. De gemeente vraagt Rijnland haar tegemoet te komen in de kosten van de verontreini
gingsheffing. Rijnland stelt voor de provincie te vragen de gemeente zoveel mogelijk te helpen, 
gezien de rol van de provincie bij de lozing van stoffen uit een groot gedeelte van Zuid-Holland. 
Vanaf maart 82 lijkt er een ommekeer te zijn, de noodzaak van maatregelen wordt door de 
gemeente steeds duidelijker onderkend. DOW dringt er bij de gemeente op aan snel maatre
gelen te nemen zoals versteviging van de kaden en de aanleg van een persleiding naar de 
riolering. 

In de jaren '80 en '81 slaat de gemeente regelmatig water uit. HHR blijft van mening dat de 
kwaliteit van het water dit niet toelaat, vooral tijdens de zgn. 'natte periodes'. Ook Hartman 
(bureau Milieuzaken) schrijft in februari '82 een aantal interne notities waarin hij zegt dat de 
waterkwaliteit regelmatig niet voldoet aan de door het Hoogheemraadschap gestelde normen. 
Later dat jaar schrijft hi j : 'gedurende geheel 1981 blijkt onophoudelijk geloosd terwijl de 
gevonden waterkwaliteit dat niet steeds toeliet'. 

Overleg en besluitvorming verlopen traag in deze kwestie en de communicatie is gebrekkig. 
Brieven van Rijnland aan de gemeente blijven soms een jaar liggen. Volgens monsters van 
Oranjewoud (dec. 80) voldoet het water aan de gestelde normen. De gemeente verzoekt 
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Rijnland het verbod tot lozing nog dezelfde dag op tc heffen. Als cr, ondanks een mondelinge 
toezegging die dag nog tc reageren, geen reactie volgt, maakt Schollen (DOW) hieruit op dat 
het verbod stilzwijgend is opgeheven. Maar Rijnland schrijft op 12-3-81 dat het verbod niet 
opgeheven is. 
Het geschil duurt voort tot eind 1984 wanneer dc provincie bijdraagt in dc kosten voor dc aanleg 
van dc persleiding. December 1984 keurt HHR dc plannen van dc gemeente goed (o.a. dc 
persleiding naar het riool) cn in april 1985 krijgt dc gemeente ccn vergunning om tc bemalen. 
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Overzicht belangrijke stukken 

4-2-80 UUR: ui l maandelijks bemonstering bli jkt kwaliteit water vanaf mei '79 sterk achteruit tc zijn gegaan. Na 
ilc klachten over stankhindcr is cr onderzoek gedaan: oppervlaktewater sloot c.q. put midden vuilstort 
zeer ernstig verontreinigd, oppervlaktewater sloot westerzijde Westkanaalweg ernstig vervuild. 
Aanschrijven om sloot westzijde schoon tc maken cn water afvoeren + maatregelen dit in dc toekomsl tc 
voorkomen. 

Ui mag geen gebruik gemaakt worden van hel gcmaalljc. 'Met betrekking lot dc inhoud van dc slool c.q. 
put midden in de vuilstort wordl geadviseerd dc daar aanwezige afvalstoffen aan een vemietigingsbedrijf 
aan tc bicden. 

Over aanvraag om vergunning voor in Rijnlands boezem brengen uit 1974 is nog niet beschikt omdat dc 
waterstaatkundige situatie steeds wisselt. Beschikking eerst nadat stabiele en verantwoorde situatie is 
ontstaan. 

25-7-80 wateronderzoek Oranjewoud: geloosd water bevat geen verontrustende hoeveelheden zware metalen cn is 
verder normaal voor vuilstort. Stankoverlast door afbraak organisch materiaal. Hoewel het percolatiewa
tcr sterk is vervuild, is het van normale samenstelling en zijn er geen aanwijzingen voor storten chemisch 
afval. Lage zuurstofgehalte waarschijnlijk door kroos. 

22-10-80 B&W: n.a.v. brief HHR 4-2-80: verslag overleg DOW-Rijnland 11-4-80, streven de waterhuishouding in 
gebied, omsloten door Kromme Aar, Aarkanaal en Zegerplas te verbeteren, hiertoe zal een plan opgesteld 
worden. De gemeente zal verontreinigd water uit de sloten rond de stortplaas oppompen cn over de 
vuilstortplaats verspreiden. 

24-11-80 verslag bespreking met HHR 6-11-80: I l c i n s d i j k merkt n.a.v. vorig verslag op dat er volgens hem de 
afspraak was gemaakt dat water uit de sloot opgepompt en afgevoerd middels tankauto's naar A W Z I of 
teruggepompt zou worden over de vuilstort. In ieder geval om niet meer te lozen op Rijnlands boezem. 
De bemonstering vindt al jaren plaats; vanaf 1979 loopt kwaliteit terug. Naar aanleiding van recente 
bemonstering door Oranjewoud merkt I l c i n s d i j k op: De kwaliteit is nog zeer slecht/vergelijkbaar met 
huishoudelijk afvalwater. Verzoek B&W maatregelen tegen vervuiling sloten te nemen. Zolang geen maat
regelen genomen zijn b l i j f t lozingsverbod gehandhaafd, afhankelijk van de analyses. De vergunnings
aanvraag voor het definitieve gemaal is bij Rijnland in behandeling. 
Rijnland zal richtlijnen en marges verstrekken voor bemaling op basis van het BZV-getal. 
De gemeente zal de pomp tot nader order buiten gebruik stellen. Verder zal de gemeente monsters 
nemen; indien de uitkomst van de analyse van de monsters volgens de normen van HHR goed zijn, zal de 
gemeente de pomp weer in gebruik stellen. 

1-12-80 brief DOW aan B&W aangaande lozingsverbod Rijnland. Monsters Oranjewoud voldoen aan gestelde 
eisen; DOW belt Rijnland met het verzoek verbod op te heffen; Rijnland belooft snel terug te bellen, 
maar geen antwoord Rijnland. 

17- 12-80 Notitie AZ/SO: dhr. Scholten (DOW) deelt mee dat lozingsverbod voorshands stilzwijgend is opgeheven, 
wil wel de brief van Rijnland afwachten. 

12-1-81 analyse Oranjewoud met onderaan aantekening De Back: 'geen nadere berichten van Rijnland gehoord, we 
slaan gewoon op het oppervlaktewater uit '. 

12-3-81 HHR: brief 4-2-S0: verbod tot lozing in oppervlaktewater: verbod is tot op heden niet ingetrokken. 
College moet binnen 6 maanden deugdelijk plan indienen ter voorkoming verontreinigen oppervlaktewa
ter. "Tot dat tijdstip moet met inachtneming v.d. hierna volgende voorbehouden het v.d. vuilstortplaats 
afkomstige percolatiewater, [ ] , per as of via een pijpleiding worden afgevoerd naar de gemeentelijke 
riolering [.. .]". Aan de afvoer via dc riolering zijn echter ook een aantal voorwaarden verbonden. 
Verder schrijfi Rijnland: "Wij zullen gedogen dat strikt tijdelijk oppervlaktewater uit de Coupépolder 
naar het boezemwater wordt uitgemalen, indien de hieronder genoemde concentraties in het te lozen 
water niet zullen worden over schreden [ |". (zie verder de brief) 

3-4-81 DOW: Hartman, momenteel chemisch medewerker Rijnland, benoemen tot chemicus bij op tc richten 
bureau Milieu afd. Bouw- en Woningtoezicht. 

18- 12-81 HHR: klacht over niet reageren op brief 12-3-81. Wil t u bestrijdingsplannen verontreiniging oppervlakte
water kenbaar maken? 
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4-2-82 verslag DOW (Manman): aan eisen Rijnland (12-3-81) blijkt niet voldaan te kunnen worden volgens 
onderzoek Oranjewoud. Plannen ter voorkomen verontreiniging: versteviging kaden; aanleg persleiding 
naar riolering. 

10-2-S2 Interne notilic Hartman: Hel op 8-2-82 uittredend percolatiewatcr bleek wederom ernstig verontreinigd. 
18-2-82 Notitie Hartman met berekeningen o.a. wat eigenlijk aan HHR verschuldigd zou zijn aan heffing. Hij ein

digt met Ic zeggen: 'Tcnslollc l i jkt het raadzaam bovenstaande gegevens alleen voor intern gebruik Ic 
hanteren, immers gedurende geheel 1981 blijkt onophoudelijk geloosd terwijl dc gevonden waterkwaliteit 
dat niet slccds toeliet.' 

3- 3-82 bespreking DOW-HHR: dc Groot (HHR): cr zijn nog geen maatregelen genomen ter verbetering 
waterkwaliteit. Dc Back: kosten nu niet meer verhaalbaar via dc slorttaricven, dc vuilstortplaats bevindt 
zich immers in dc afbouwfasc. Dit jaar begint dc aanplanling van dc stort. 
B&W zal zo spoedig mogelijk reageren op brief Rijnland 12-3-81. 

9-3-82 B&W: 100.000,- voor DOW, nl. 1c fase aanleg persleiding naar riool, in afwachting nodige krediet. 
9- 3-82 B&W aan HHR: excuus en uitleg van de late reactie. Plan definitieve aanpak: (250.000,-) afvoer vervuild 

water uit sloot Westkanaalweg naar riool op korte termijn. Water in dc sloot ten noorden stort bij 
Kromme Aar, kan gelet op de kwaliteit daarvan rechtstreeks worden geloosd op Kromme Aar. S.v.p. op 
korlc termijn reageren! 

10- 3-82 HHR: verslag gesprek met gemeente. Gemeente staat voor hoge kosten die grote problemen met zich 
meebrengen, en verzoekt Rijnland tegemoet te komen bij op te leggen verontreinigingsheffing (heffing 
jaarlijks ca. 100.000,-). De gemeente is van mening dat als latere opvattingen omtrent de inrichting vuil
stortplaatsen en afvoer afvalstoffen tot verdergaande voorzieningen moeten leiden deze niet door dc 
exploitatie van dc stortplaats kunnen worden gedekt. 
Motto Rijnland: de vervuiler betaalt, maar toont wel begrip voor dc situatie in Alphen. HHR zal de 
kwestie opnemen met de gedeputeerde van Zuid-Holland. 
gemeente wijst erop dat door huidige verbod sloten naar oppervlaktewater te bemalen, in conflict is met 
provinciale cn Rijnlands voorschriften doordat in die sloten peilverhogingcn kunnen ontstaan. 

17-3-82 Interne notitie Hartman: Van 5 tot 8 maart werd water uit de sloot teruggepompt op de vuilstortplaats; 10 
maart werden nabij het gemaal monsters genomen. Zi jn overzicht leidt tot dc conclusie dat dit terug
pompen nadelig was voor dc waterkwaliteit. Het uittreden van vuil percolatiewater zal wel versneld zijn. 

28-5-82 HHR: Geen bezwaar tegen plan om (verontreinigd) percolatiewater m.b.v. pompinstallatie via riolering af 
te voeren naar afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Alphen-Noord. Wel aantal voorwaarden hieraan. 
Verder schrijft Rijnland: "Gezien dc ernstige verontreiniging oppervlaktewater (via percolatiewatcr) 
dringen wij er met klem op aan spoedig maatregelen te treffen". Geen ontheffing reinigingsheffing 
(100.000,-), wel zal HHR bi j provincie bepleiten alle mogelijke medewerking tc verlenen, opdat mogelijke 
hinderpalen voor de aanleg van de persleiding kunnen worden weggenomen, mee te betalen. Ook brief 
naar GS. 

4- 10-82 HHR: herhaling brief 4-2-80, en overzicht van dc correspondentie en overleg tot dan toe. 'Kennelijk om 
financiële redenen is de afvoer van het grondwater naar de A W Z I nog steeds niet gerealiseerd, welke tc 
treffen maatregel met B&W in beginsel was afgesproken. 

12-11-82 DOW aan B&W: S.v.p. op korte termijn nemen van maatregelen ter voorkoming van overlast in het 
komende natte jaargetijde, ondanks dat er nog geen duidelijkheid bestaat over de hoogte van de door 
HHR op te leggen verontreinigingsheffing. Raming kosten (ƒ 221.260,-). S.v.p. machtiging met de 
voorbereidingen te beginnen. 

17-11-82 Hartman: 'Nota inzake de waterkwaliteiten aangetroffen in dc Coupépoldcr' . Berekening totale vervui-
lingswaarde en mededeling dat de kwaliteit van het in de natte periode af te voeren water vrijwel nooit 
aan dc gestelde lozingsciscn heeft voldaan, afgeleid van dc zogenaamde basiskwaliteit voor oppervlakte
water. In een notitie over dit onderwerp schreef hij op 6-10-82 aan Dc Back: Over bemonsteringen 17-2-81 
en 23-9-81 heeft Oranjewoud enige bemoedigende opmerkingen gemaakt (zie brieven Oranjewoud 17-2-81 
cn 23-9-81). Dc zeer grote spreiding in de gevonden waarden is tot nu toe niet sluitend verklaard! 
Met met hemelwater verdund uitgetreden percolatiewatcr mag eigenlijk niet naar oppervlaktewater . 
worden afgevoerd. Het is in geval van overmacht wel gebeurd. Onderzoek geeft aan dat zuiveren 
biologisch mogelijk is, dat geeft aan dat dc giftigheid beperkt is. Verwijst verder nog naar brief HHR 12-
3-81. 
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"liet heeft geen zin tc ontkennen dat dc stortplaats verdacht is! Immers dc locatie is opgenomen in het 
provinciaal hodemsancringsprogramma. I I c l tegendeel is ook niet aangetoond. Dc stortplaats moet op dit 
moment als noodzakelijk kwaad worden aangemerkt." (dc context van deze mededeling is niet duidelijk). 

6- 1-83 krediet van 221.760,- wordt beschikbaar gesteld voor dc aanleg van ccn gemaal t.b.v. dc Coupcpoldcr met 
bijkomende voorzieningen. De uit dc investeringen voortvloeiende lasten worden in dc tariefstelling 
betrokken. 

10-3-83 dric-partijcnovcrlcg: provincie - gemeente - Rijnland vooral over dc hoogte van dc verontreinigingsheffing 
opgelegd door Rijnland. Paats: Bij de exploitatie van dc vuilstortplaats is geen reserve gevormd (ui l dc 
slorllarieven) om kosten, zoals dc heffing van Rijnland, die vooraf niet bepaald kon worden, op te vangen. 
Dc gemeente krijgt in ieder geval uitstel van bclaling lot 1-10-83 

30-8-84 AZ/SO: GS zal bijdragen in dc aanlcgkostcn pijpleiding (brief 19-1-84), t.w. 250.000,- mits het nog d i l 
jaar uitgevoerd wordt. 

17-9-84 Schollen DOW: bcmalingsplan. 
Verzoek om dc volgende vergunningen: 
a. onttrekken van water uit dc Kromme Aar t.b.v. hel doorspoelen van dc slool langs dc Westkanaalweg 
b. het op boezemwater brengen van niet verontreinigd oppervlaktewater 
c. maken van ccn zinker in dc Kromme Aar t.b.v. de afvoer van verontreinigd oppervlaktewater. 

7- 12-84 HHR: akkoord met het bemalingsplan voor het open water. Wel een aantal voorwaarden 
19-4-85 IIHR: beschikking houdende vergunning voor het maken en hebben van een bcmalingsinstallatic cn het 

m.b.v. die installatie op Rijnlands boezem (Zegerplas) uitmalen van oppervlaktewater uit dc polder Ouds
hoom. ( + voorwaarden). 

23-4-85 HHR: vergunning 
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If Ontgronding 
Omtrent dc diepte van dc putten waarin vuil werd gestort is veel onduidelijkheid ontstaan. 
Vergunning tot ontgronding werd verleend krachtens dc Ontgrondingcnwcl cn dc Onlgrondin-
genverordening Zuid-Holland. Dc gemeente beschikte over ccn vergunning van 18 juni 1975 die 
gold tot uiterlijk 1 januari 1982. Deze stond ontgrondingen tot ccn diepte van 1 meter -NAP toe. 
Op 30 juni 1981 wordt ccn verlenging van dc vergunning aangevraagd tot ccn zelfde diepte. 
In augustus 1981 werd door ambtenaren van PWS geconstateerd dat ccn veel tc diepe ontgraving 
plaats vond. In verband met ontgrondingen rijzen dc volgende vragen: 
- Volgend op de constatering door PWS is er een overleg tussen provincie en gemeente waarbij 

afspraken worden gemaakt over (voortzetting van) dc regionale functie van dc Coupcpoldcr. 
Welke tegenprestatie de provincie daarvoor leverde wordt uit dc stukken niet duidelijk: ging hel 
alleen om een snellere cn welwillende behandeling van de gewijzigde aanvraag voor een 
vergunning tot ontgrondingen van een diepte van 1,8 meter -NAP, of was er ook sprake van een 
machtiging om al tot die diepte te graven vooruitlopend op de vergunning? De twee partijen 
leken een verschillende uitleg aan de inhoud van de afspraken te geven. Controle van dc afspra
ken was moeilijk omdat er geen verslagen werden uitgewisseld. 
Een aanwijzing dat gemeente en provincie gemeenschappelijke belangen hadden bij de zaak van 
ontgrondingen vormt de verklaring van De Meyer, de ambtenaar van PWS die de te diepe 
ontgraving constateerde. In het dossier Kemp verklaart hij , dat zowel de gemeente als de 
Provincie niet gelukkig waren met zijn constatering. Door de provincie werd hem volgens deze 
verklaring min of meer onmogelijk gemaakt de genoemde overtreding opnieuw te constateren. 
- De ontgraving dieper dan toegestaan door de vergunning werd ondernomen vanwege 

capaciteitsproblemen. Tegenover ambtenaren van PWS ontkende de DOW echter dat een 
ontgraving tot de geconstateerde diepte van 4,5 meter -NAP noodzakelijk was geweest. Hoe die 
diepere ontgraving had kunnen plaats vinden bleef onduidelijk. 
- Hoe was dc opdrachtverlening en het toezicht betreffende graafwerkzaamheden geregeld? 
- Ook op andere momenten werd een diepere ontgraving dan toegestaan geconstateerd. In 

december 1984 tot een diepte van 1,8 meter -NAP en in 1975 tot een diepte van 1,62 -NAP. 
Hoe vaak kwamen te diepe ontgravingen voor en wie gaf daartoe opdracht? 
- Tenslotte is vanuit dc Commissie van onderzoek Coupépolder de vraag gesteld welke bestem

ming de grond afkomstig uit de putten had. 

Het navolgende bevat een reconstructie van de besluitvorming omtrent de ontgravingen in 1981. 

De DOW meldt op 1/4/81 dat de capaciteit van de vuilstort niet toereikend is tot 1985 en met 
dc aanvoer van dat moment al in 1983 vol zal zijn. Als belangrijke oorzaken worden genoemd 
het verhoogde aanbod van puin uit gemeentewerken, het falen van pogingen om de aanvoer van 
containerbedrijven te beperken en een geringere inklinking van het vuil dan verwacht. Voorge
steld wordt om de aanvoer te beperken tot het GVB-gebied en deze aanvoer te beperken tot een 
maximum van 4000 m3 per jaar en de toegelaten containerbedrijven eveneens te binden aan 
jaarlijkse maxima. Deze beperkingen gaan in per 1/7/81. 
In een nieuw rapport van de DOW van 3/8/81 wordt melding gemaakt van een nog snellere 
vermindering van de restcapaciteit. Voorspeld wordt nu dat de capaciteit nog maar tot de le 
helft van 1982 toereikend zal zijn. Er worden 4 mogelijke scenario's voorgesteld. Drie hebben 
betrekking op de beperking van de aanvoer, het vierde betreft een vergroting van de capaciteit 
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van dc vuilstort met maximaal 70.000 m 3 door ccn aanpassing van het landschappelijk ontwerp. 
Voorgesteld wordt om dc mogelijkheden daartoe tc onderzoeken. 
Blijkens het dagboek van de opzichter op dc stort wordt op 3/8 ccn begin gemaakt met het 
graven van ccn nieuwe put. Op donderdag 6/8 is men gevorderd tol ccn diepte van 4 meter. Op 
dinsdag 11/8 wordt notitie gemaakt van een bezoek van De Vries met Dc Meyer van PWS in 
verband mei dc ontgravingen. Op 12/8 komen 2 ambtenaren van PWS dc put nameten. Z i j 
constateren ccn tc diepe ontgraving van 4,5 meter -NAP. Dc volgende dag wordt in dc put 
gemeten door Fa. P. Vos en een diepte van 4,81 -NAP gemeten. Vervolgens wordl dc put verder 
uitgegraven. Na een telefoontje van Dc Vries worden om 11.00 uur dc werkzaamheden stil 
gelegd. 

Op 17/8 vindt cr bij dc DOW een overleg plaats waarbij van de zijde van PWS Lamain, Van 
Luik en De Meyer aanwezig zijn. PWS stelt daarbij dat wanneer de gemeente doorgaat met 
ontgraving dc ambtenaren 'het hoofdkantoor' zullen moeten inlichten. DOW verklaart dat de 
grotere ontgraving noodzakelijk is om voldoende capaciteit tot 1986 te scheppen. Daarvoor was 
ccn ontgraving tot 2 meter - NAP en niet tot 4,55 meter -NAP nodig. Onduidelijk is waarom tot 
deze diepte werd gegraven aldus de DOW. N.a.v. dit overleg worden de graafwerkzaamheden op 
dc vuilstort stopgezet. 
Op 27/8 vindt cr bestuurlijk overleg plaats tussen gedeputeerde Hoek van Dijke vergezeld van 
enige medewerkers, wethouder Van Leeuwen, Bos en Bruin. 
Geconstateerd wordt dat een ontgraving dieper dan 1,8 meter -NAP een gevaar oplevert voor 
verontreiniging van het grondwater en bovendien in strijd is met de Hinderwetvergunning. 
Afgesproken wordt: 
- dat een vergunning tot ontgraving van 1,8 meter -NAP wordt aangevraagd. Daarbij wordt 

opgemerkt dat het mogelijk is dat in verband met recent ontwikkelde nieuwe richtlijnen 
slechts een ontgraving tot 1,5 -NAP zal worden toegestaan. 

- verhoging van het profiel zal worden onderzocht in de Cie Zegersloot 
- selectiever toelatingsbeleid 
- persbericht van 26/8/81 moet worden bijgesteld. De voorstelling van zaken m.b.t. grotere 

ontgraving in het verleden strookt niet met bevindingen van het gevoerde overleg. 
Dc DOW vraagt machtiging om vooruitlopende op de te verlenen vergunning reeds tot een 
diepte van 1,8 meter -NAP te mogen ontgraven. Hoek van Dijke wijst erop dat hij geen vrijheid 
heeft van de richtlijn af te wijken op dat moment. Een eventuele machtiging zou pas in een later 
stadium van de procedure, over ca 6 weken, kunnen worden verstrekt. Het verslag van het 
overleg (opgesteld door Bruin) stelt vervolgens: "De gemeente heeft op dit punt een eigen 
verantwoordelijkheid." 
Op 28/8 doet Bruin van AZ/SO voorstellen aan B&W conform het verslag van de vergadering 
en voegt een ontwerp-tekst bij voor wijziging van het persbericht van 26/8. Begin september 
stelt hij een concept-brief op aan GS waarin de berichten van toezending van het opgestelde 
verslag en gewijzigde persbericht zijn doorgehaald. Volgens de brief zou het persbericht worden 
opgenomen in de persconferentie na de collegevergadering van 1 september. Verder bevat de 
brief dc boodschap dat de aanvraag voor de ontgrondingsvergunning is aangepast. In de brief 
die 7/9/81 door de gemeente aan Gs wordt verstuurd is dit laatste bericht opgenomen. Het 
verslag van de bespreking van 28/8 en de wijziging van het persbericht worden niet meege
stuurd. In de vergadering van B&W wordt besloten tot wijziging van vergunningaanvraag, tot 
een onderzoek van de mogelijkheden tot verhoging van het profiel en tot een verscherping van 
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het acceptatiebeleid. Dc besluiten tot het machtigen van dc DOW om verder tc graven, tot 
wijziging van het persbericht en tot beperking van dc aanvoer worden aangehouden. In dc 
stukken is verder geen herzien persbericht meer aangetroffen. 
Een notitie van Van Leeuwen van 21/9/81 bericht over ccn gesprek met Hoek van Dijke op 
'zaterdagavond'. Van Leeuwen deelde Hoek van Dijke mee dat hel "college bedenkingen had om 
bij dc opening van het stort volledig verantwoordelijk tc zijn, terwijl bij welke controle dan ook 
GS dc handen in onschuld zullen wassen." Volgens dc notitie verklaarde Hoek van Dijke 
nadrukkelijk voorstander tc zijn van het open blijven van dc vuilstort cn "dat hij informeel 
daarvan op dc hoogte is; dat hij , hoewel formeel daartoe niet in staat, altijd zal bemiddelen in 
wat dan ook" bijvoorbeeld wanneer PWS 'het vingertje zou opsteken'. Er zou naar zijn mening 
sprake zijn van ccn 'gcntlcmens agrecment', omdat er geen milieutechnische, maar slechts 
formele problemen waren. De volgende dag besluiten B&W de DOW te machtiging het graven 
voort te zette. Het besluit wordt op 24/9 telefonisch aan De Vries ter kennis gebracht. 
Op 30/9 worden gemeenten en containerbedrijven op de hoogte gesteld van beperkingen in dc 
aanvoer ingaande per 1/11. In een notitie voor een werkbezoek aan Alphen door Hoek van 
Dijke wordt gesteld dat de gemeente door deze beslissing haar deel van de (intentie van dc) 
afspraak van 27/8 niet is nagekomen terwijl de provincie dat door de aanvraag voor de nieuwe 
ontgrondingsvergunning met spoed in behandeling te nemen, wel heeft gedaan. Door dc 
beperkingen gesteld door de gemeente, ontstaan in de afvoer van puin problemen: alternatieven 
voor de door Alphen geweigerde hoeveelheden ontbreken. 
Tevens wordt er op gewezen dat behandeling van de aanvraag nog minstens een half jaar zal 
duren en dat de gemeente "voor eigen risico" al tot 1,8 meter -NAP graaft. Er wordt gerept van 
een gevoel dat betrokkenen door de gemeente 'ten eigen bate bestuurlijk voor het karretje zijn 
gespannen'. Herziening van de op 27/8 gemaakte afspraken wordt in overweging gegeven 
wanneer de gemeente bij de beperking van de aanvoer bl i j f t . 
Op 21/12/81 vindt het overleg van gemeente en provincie plaats. Daarbij worden de volgende 
zaken besproken: 
- Hoek van Dijke: aan gespreksaantekeningen 27/8/81 afspraak ontleend dat Alphen na de 

waarschijnlijke capaciteitsuitbreiding en de tegemoetkomende opstelling van de provincie 
t.a.v. "de in praktijk gevolgde werkwijze" de vuilstortplaats zou blijven openstellen. Alphen 
zijn aandeel in deal niet nagekomen 

- Van Leeuwen: uit voorinformatie vorige bespreking bleek dat verdere beperkingen te 
verwachten waren 

- Hoek van Dijke: van provincie-zijde verzuimd een besluitenlijstje op te stellen en dit aan 
gesprekspartners ter hand te stellen, zoals de gewoonte is 

- Bos: er zijn geen andere mogelijkheden vanwege beperkte capaciteit 
- tenslotte afspraak: provincie akkoord met gevoerde toelatingsbeleid, in noodgevallen kan 

provincie beroep doen op de Coupépolder. 

Op 31/12/82 brengt PWS rapport uit aan GS n.a.v. de aanvraag voor een ontgrondingsvergun
ning. Opgemerkt wordt dat thans wordt gegraven tot een diepte van 2 meter -NAP. Door een 
open verbinding tussen het gat en een sloot wordt er in het water gestort. Volgens de hinder
wetsvergunningsvoorwaarden mag niet lager dan 20cm boven de hoogst voorkomende grondwa
terstand worden gestort. Vanwege onvoldoende afvoer van (hemel)waler is die waterstand 
gestegen. Het rapport brengt daarom een negatief advies uit over de aanvraag en stelt dat in de 
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ontgrondingsvergunning ware op tc nemen dat ontgravingen 'in den droge' moeten worden 
uitgevoerd. 
Een bijkomende reden om ccn negatief advies tc geven over de aanvraag is volgens het rapport 
dat ccn oorspronkelijk reden voor dc ontgronding, volgens dc gemeente het verkrijgen van 
grond voor het aanleggen van tuinen en plantsoenen, was vervallen, "aangezien volgens mijn 
informatie de uitkomende grond wordt verkocht aan aannemers, die dc grond ook buiten dc 
gemeente Alphen afvoeren." 

Tenslotte wordt de nieuwe vergunning in mei 1984 toegekend. Er mag volgens dc vergunning 
niet dieper dan 1 meter -NAP worden gegraven. 
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O v c r / . i c h l van be langr i jke s l u k k e n 

4 /10 /72 Br ief PB b i j beslui t inzake V B L B 
- voor "dc graafwerkzaamheden n immer ccn vergunning krachlens de Ontgrond ingcnwc l cn de 

On lg rond ingcnvc ro rdcn ing Zu id -Ho l l and b i j ons college is aangevraagd." A lsnog doen. 

19 /2 /80 Br ief D O W 

- per 1/1/80 nog nc t lo -s tor tcapac i tc i t van ± 448.000m 3 . Met jaar l i j kse aanvoer van 75.000 a 80.000 

m 3 net to gebru iksduur op 5,5 jaar ( l o l medio '85) 

10 /4 /81 Rapport D O W gebru iksduur Stortplaats Coupcpoldcr 

- b r ie f A Z / S O voorste l Coupcpoldcr open tc houden tot 1985 

hc rbc rckcn ing : niet voldoende capaciteit to t 85 

oorzaken: 

i nk l i nk ing minder dan verwacht mocht worden 

door real iseren heemgebicd deel s tor t niet tc gebru iken o m u i t t reden percolat iewater tc voo rko 

men 

aanvoer van afval van werken in eigen beheer hoger 

In november 1980 getracht om in over leg met conta inerbedr i jven om aanvoer in te dammen. 

Hoewel enkele bedr i j ven h ierop daadwerkel i jk hebben ingespeeld is dc aanvoer zodanig dat dc 

vu i ls tor tp laats voor 85 vo lgestor t zal z i jn . 

met huidige aanvoer reeds in 83 vo l 

- door ontbreken mogel i jkheden elders Coupcpo ldcr nu benut voor afval ui t hele Randstad, deels 

doo r op prov inc iaa l verzoek geaccepteerde aanvoer, deels doo r toenemend aanbod reeds geac

cepteerde bedr i jven. 

- beperk ing door u i ts lu i tend accepteren afval u i t GVB-gcb i cd (past in prov. a fva ls to f fcnp lan) : m.i.v. 

2 /5: max. 4000m : , per jaar 

- bovendien afval u i t GVB-geb icd aan maxima b inden: Vos, Ve rke rk , W A C O resp. 25.000, 25.000 cn 

IS.OOOm3 per jaar 

ind ien onvoldoende we l l i ch t voor alle derden te s lu i ten 

2 0 / 5 / 8 1 Br ieven aan gemeenten en bedr i jven 

Beperk ing t reedt in werk ing : 1 /7/81 

3 /8 /81 Rappor t D O W 

- voors te l aanvoer u i t GVB-geb ied aan maxima te b inden aangehouden in afwacht ing van capa

c i te i tsberekening 
- op basis van recente met ingen: 208.000m 3 per 1 /4 /81 

- inklinkpercentage van 40% naar 20% nu huisvuil volledig tc verbranding aan AVR wordt aangebo

den, dus capaciteit los gestort vuil: ZéO.QOOm1 

- aanbod to t 1 /6/81 al 109.700m 3 

- in d i t tempo al l e he l f t 1982 vo l 
- met nemen van beperkende maatregel per 1/10 cn met huid ige tempo nog maar 136.000m 3 over 

- voorgestelde maatregelen (aanvoer door A l p h e n , overige gemeenten. Le iden, conta inerbedr i j ven, 

par t i cu l ie ren) : 

1. beperk ing vergunninghouders to t Vos en Ve rke rk , ieder max. 25000m 3 . Gemeente ± 30.000m 3 , 

dus een jaarproduc t ie van SO.OOOm3, in d ie combinat ie v o l per j un i 1983 

2. met ook over ige gemeenten cn par t icu l ie r aanbod wo rd t aanvoer 90.000m 3 , ap r i l 83 vo l 

3. (naast gemeente A lphen met SO.OOOm3 per jaar ) u i ts lu i tend overige gemeenten (u i tgezonderd 

Le iden) cn par t i cu l ie ren , jaar l i j ks aanbod 40.000m 3 , d icht j u n i 85 

4. Onderzoek mogel i jkheden verg ro t ing capacitei t met max. ca. 70.000m 3 . Aanpassing landschap

pe l i jk on twerp , ins temming prov. cn C R M nodig. Dc onder 1 t / m 3 genoemde data worden dan 

resp. mei 84, januar i 84 en februar i 87 
5. meer hergebruik pu in cn hout: in overweging 
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- voorste l per 1 /10/81: 

naast A l phen , dc overige gemeenten zonder beperk ing, 

u i ts lu i ten conta inerbedr i jven behalve Vos cn Ve rke rk , deze l o l maxima van ZS.OOOm' per jaar , 

instemmen met pogingen l o l u i tb re id ing 

3 /8 /81 Dagboek locz ich lhoudcr 

tekening te ontgraven pu l ( locat ie tussen de aanvoerweg en de westkanaalweg) 

paraaf Ros ('.'): gezien 

1 loader, 1 rupskraan en 3 dumpers z i jn op te r re in aanwezig 

1 rupskraan is put aan het graven r ich t ing weg, + 15 m breed. Put word t in s t roken gegraven. 3 

dumpers r i jden ontgraven grond boven op afgedicht stort om gaten op te vu l len . 

maandag 10/8: 2c rupskraan, loader weg 

woensdag 12/8: loader terug 

- donderdag 6/8 : 8.30u: Rupskraan in de put . Dumpers r i jden ontgraven grond u i t 4 m. diepe p u l 

naar het g ronddcpo l 

v r i j dag 7/8: paraaf "Gcz" 

Dinsdag 11/8: Dhr. Dc Vr ies is op s to r t geweest met dhr Dc Meyer van Provinciale watcrs laat 

i .v.m. ontgravingen op het s tor t . 

woensdag 12/8: Normale werkzaamheden. Fa. P. Vos graaft put dieper ui t met 1 rupskraan. Om + 

8.30 twee heren van PWS gekomen om hoogte cn diepte tc meten 

conclusie PWS: te d iep ui tgegraven, to t -4,5 m. N A P 

- 13/8: cont ro le met ingen: -4,81 m. Rupskraan graaf t verder u i t 

11:00 u: na telefoon Dc Vr ies alle graafwerkzaamheden stop tot nader order 

17 /8 /81 Handgeschreven verslag b i jeenkomst b i j D O W , Lama in , Van Lu i k , E.C. de Mcycr (vers lag) 

ind ien gemeente door gaat met ontgrav ing hoofdkantoor in l ichten 

- b i j berekeningen in het ver leden ervan uitgegaan dat voldoende capacitei t tot 1986 

ind ien volgens vergunning wo rd t gewerkt al in 1982 vo l 

voo r capacitei t t o t 1986 grotere ontgrav ing noodzakel i jk 

b r ie f naar gemeenten cn conta inerbedr i jven dat zi j in toekomst minder of helemaal geen ge

b ru i k kunnen maken 

- ondu ide l i j k waarom cr to t -4.55 is gegraven: in gewijzigde opzet is d i t niet noodzakel i jk 

- 's w in te rs oorspronke l i j k maaiveld en 's zomers wat dieper om stank tc beperken 

b i j berekening ervan uitgegaan dat s tor thoogtc van 4m. noodzakel i jk is voor capacitei t to t 1986 

en men 2 m. moet ontgraven (met p laatsel i jk var iat ies: aan kant BBS moet men eindigen op ± 

1.5 m N A P , zodat dc ontgrav ing hier op ± N A P -2.5 zou neerkomen 

graven niet hervatten voor u i ts lag in terne over leg 

conta inerbedr i jven cn gemeenten moeten aanvoer minimal iseren 

- inschakelen b i j Provinciale afdel ingen on tgrond ingen, HW-aspectcn, V B L B , A W 

25 /8 /81 Pcrs toc l ich t ing 

ter plaatse dieper uitgegraven dan toegestaan 

op enkele plaatsen to t - 2 a 3 m. 

vermeng ing grondwater cn percolat iewatcr ui tgesloten vanwege ondoordr ingbare klei laag van 

gemiddeld 6 meter 

nieuwe vergunning word t aangevraagd to t -2,5 m 

27 /8 /81 Bcspreckvcrs lag, prov inc iebuis . Hoek van D i j ke + medewerkers, Van Leeuwen, Bos, Bru in 

u i t leg s i tuat ie publ iekrecht , capacitei t cn acceptat iebeleid 

- Hoek van D i j ke : ook HWv w o r d t over t reden, s tor tbodem mag niet lager l iggen dan 20 cm 

boven hoogstvoorkomende grondwaterstand 

- on tg rav ing to t max. N A P -1.8 u i t mi l ieuoverwegingen toelaatbaar 

- b r ie f van 19/9/80 aan GS 

D O W : b l i jkens z i jn in fo rmat ie diepere ontgrav ing al leen laatste jaar 
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- ui l gcdachlcnwisscling bli jkt dat diepere ontgraving dan -1.8 - in afwijking van eerder ovcrlcg-
mogclijk gevaar voor verontreiniging grondwater oplevert 
Afspraken: 

1. aanvraag wijzigen to l -1.8. Mogelijk dal slechts -1.5 wordt toegestaan in verband mei recent 
ontwikkelde nieuwe richtlijnen 

2. verlies aan capaciteit opvangen door verhoging profiel. Overleg in Cie Zegersloot 
3. selectiever beleid door uitsluitend cchl onverbrandbaar bouw- cn sloopafval toe tc laten 
•1. T.a.v. dc grotere ontgraving in verleden behoeft 2c gedeelte persbericht 26/8 bijstelling, omdat 

dc daarin gegeven voorstelling van zaken niet geheel strookt met bevindingen van heden 
gevoerd overleg 

5. DOW vraagt machtiging om al tot -1.8 tc graven. Antwoord: eventuele machtiging pas in later 
stadium ( ± 6 weken). Dc gemeente heeft op dit punt ccn eigen verantwoordelijkheid. 

28/8/81 AZ/SO (Bruin) aan B&W 
- Voorstellen conform verslag incl. ontwerp-tckst voor wijziging persbericht 26/8 

9/81 Conceptbrief aan GS (Bruin) 
- "ccn exemplaar van het dezerzijds opgestelde samenvattende verslag doen wij hierbij ter kennisne

ming toekomen." (doorgehaald) 

- tevens persbericht "dat wij hebben opgesteld naar aanleiding van punt 4 van het bcspreckvcrslag." 

(doorgehaald) 
bijgevoegd persbericht tc verwerken in persconferentie, te houden na college-vergadering van 1 
september 

gesprek met gedeputeerde 
ontgraving uit milieu-overwegingen -1,8 NAP 
aanvraag aangepast 
ontgraving binnenkort hervat en aanvoerverbod opgeheven 
beperkingen hoeveelheden en verscherping toelatingsbeleid 
overleg met provincie over mogelijke vergroting capaciteit 

j 

7/9/81 Gemeente aan GS 
- wijziging tot -1.8 m (vlgs concept zou verslag 28/8 worden meegestuurd, is doorgehaald) 

9/9/81 Vergadering B&W 
- Besloten (van voorstellen AZ/SO): 

aanvraag tot -1.8 
onderzoek verhoging profiel 
verscherping acceptatiebeleid 

aangehouden: 
machtiging 
wijziging persbericht 
Over beperking aanvoer besluiten in vergadering 15/9 

21/9/81 Notitie Van Leeuwen 
zaterdagavond gesprek met Hoek van Dijke 

- bedenkingen om bi j opening stort volledig verantwoordelijk tc zijn, terwijl bij controle GS handen 

in onschuld wast 
- Hoek van Dijke nadrukkelijk voorstander dat vuilstort open b l i j f t 
- informeel op de hoogte, hoewel formeel niet daartoe in staat, alti jd zal bemiddelen in wat dan ook 
- wanneer PWS "vingertje opsteken" wil hij dat graag horen om tc reageren 
- naar zijn mening 'gentlemens agrecment", omdat hij van mening is dal milieutechnisch niets aan dc 

hand is, alleen formele redenen het probleem 
zijn rol deze zo spoedig mogelijk op te lossen 
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22 / 'VS l Ucsluit n & W 

machl ig ing aan D O W om on lgrav ing voor t Ic zetten 

aantekening: op 24/9 telefonisch ter kennis gebracht J. dc Vr ies 

30 /9 /81 Brieven beperk ing, c.q. beëindiging aanvoer 

Verkerk cn Jannes Vos beperk ing l o t 1000 m J per maand per 1 /11 /81 , met voor rang A lphen cn 

directe omgeving, tot 1/5/82, daarna waarschi jn l i jk n ic l ver lengd 

overige conta inerbedr i jven beëindig ing per 1/11 

CiVB-gcmecntcn: toestemming stor ten onverbrandbaar afval voor 1 jaar , to t 1/10/82. 

18/11/81 Not i t ie voor Hoek van D i jke t.b.v. werkbezoek gemeente (s tukken Prov inc ie) 

- vlgs. afspraak 2 7 / 8 / 8 1 : 

w i jz ig ing vergunning, als gemeente nu al to t -1,8 m graaf t , is dat voor eigen r is ico 

gemeente onderzoekt mogel i jkhe id to t ve rd ich t ing vu i l en grotere s tor thoogtc 

achterl iggende gedachte ru imte voor conta inerbedr i jven bu i ten A lphen 

ontgrondingsvergunning door prov. met spoed in procedure gebracht ( duu r t nog minstens half 

j aa r ) , daarmee prov. deel van dc afspraak nagekomen 

- gemeente heeft zich n iet aan de ( in ten t ie van d c ) afspraken gehouden: ondanks fe i t dat nu wo rd t 

ontgraven to t -1,8 m (op eigen r is ico ! ) z i jn bedr i jven bu i ten A lphen ber icht dat na 1/11/81 niet 

meer mag worden gestort . GVB-gemcenten wacht aangezegd gekregen per 1/10/82 

du ide l i j k in s t r i jd met afspraak: gemeente prov inc ie bes tuur l i j k voor het karre t je gespannen, voor 

namel i jk ten eigen bate 

Coupcpo ldc r van meer dan lokaal belang, beperk ing verhoogt d ruk elders vanwege ontbreken 

a l ternat ieven voor bouw- en s loopafva l . K o r t o m regionale betekenis, 

overwegen herzien 27 /8 gemaakte afspraken als gemeente b i j beperk ing b l i j f t 

21 /12 /81 Samenvatt ing bespreking Gemeente met Provincie 

- aanwezig: Hoek van D i j k e , B lok land ( g r i f f i e ) , Dreumes (PWS, V . L . , Bos, B ru in (verslag) 

Hoek van D i j ke : aan gespreksaantekeningen 2 7 / 8 / 8 1 afspraak on t leend dat A lphen na de waar

schi jn l i jke capaci te i tsu i tbre id ing en de tegemoetkomende ops te l l ing van de provincie t.a.v. de in 

p rak t i j k gevolgde werkwi jze de vu i ls tor tp laats zou b l i j ven openste l len. A l phen z i jn aandeel in deal 

n iet nagekomen 

Van Leeuwen: u i t voo r in fo rmat ie vor ige bespreking bleek dat verdere beperkingen te verwachten 

was. Br . l i ch t d i t toe aan de hand van z i jn gespreksverslag 

- Hoek van D i j ke : van provincie-z i jde verzu imd een bes lu i ten l i j s t je op te stel len en d i t aan gespreks

par tners ter hand te s te l len, zoals de gewoonte is 

Bos: er z i jn geen andere mogel i jkheden vanwege beperkte capacitei t 

tenslot te afspraak: provincie akkoord met gevoerde toe la t ingsbe le id , in noodgeval len kan provincie 

beroep doen op de Coupcpo ldcr 

31/12/82 Rapport PWS aan GS (p lv . d i rec teur -hoofd ingen ieur H.J. v . d . Burg ) 

n.a.v aanvraag on tgrond ing to t -1,8 m: 

b i j vergunningsaanvrage 1975 uitgegaan van stand opperv lak tewater van -2.00 m NAP. Uitgegaan 

van recreat ieve in r i ch t ing . V o o r vu i l s to r t grondwaters tand van meer belang. Onvoldoende afvoer 

van hemelwater waardoor waterstand b innen omkad ing st i jg t . Recente gegevens grondwaterstand 

van ± -0,20 è 0,30 N A P 

thans ui tgevoerde ontgrav ing circa -2,00 m. 

voorwaarde h inderwetvergunning: s to r tbodem n i c i lager dan 20 cm boven hoogst voorkomende 

grondwaterstand 

b i j komend probleem pei l van sloten kan niet steeds op -2 m worden gehandhaafd vanwege verbod 

lozen op Ri jn lands boezem, waardoor t o t mei 82 s loo tpe i l t o t -1,4 m steeg 

doo r open verb ind ing tussen gegraven gat en s loot staat het water in het gat aanzienl i jk boven dc 

bodem: "er wo rd t dus in het water gestor t" 
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reden on tg rond ing , vlgs gemeente "mede t.b.v. het verk r i jgen van grond voor het aanleggen van 

tu inen cn p lantsoenen" verva l len, "aangezien volgens m i j n in fo rmat ie dc u i tkomende grond w o r d l 

verkocht aan aannemers, die dc grond ook bu i ten dc gemeente A lphen afvoeren." 

afwi jzend advies vanwege stand water 

in ontgrondingsvergunning opnemen dat ontgrav ingen " in den droge" moeten worden ui tgevoerd 

27 /3 /84 No t i t i e Van Hagen (S lukken Prov inc ie) 

ondanks eerdere afspraken met Hoek van D i j ke geen vergunning 

om twee redenen diepere ontgrav ing niet toestaan: 

1. opperv lak tcwatcrpe i l gestegen 

2. grondwaterstand van -.2 a -.3 m. geconstateerd. H inderwetvoorwaarde stel t da l niet lager dan 20 cm boven 

de hoogst voorkomende grondwaterstand mag worden gestor t . B i j ontgrav ing dieper dan -1.00 m. kans 

doorb rek ing klei laag cn r is ico verspre id ing veront re in ig ingen via grondwater 

Bi jgevoegd ontwerpbeschikk ing ontgrond ingenwet 

in Ontgrond ingenwet gestelde u i te r l i j ke t e rm i j n van 9 maanden verstreken. Vergunn ing moet 

geacht worden te z i jn geweigerd. Tegen derge l i j ke f ic t ieve weiger ing staal beroep open 

reden u i ts te l : a fs temming op beslissing aanvraag vergunn ing A fva ls to f fenwet 

ver lenging ontgrondingsvergunning akkoord t o t - l m . con fo rm advies PWS 

- 28 -



II ONDERZOEKEN T.B.V. DE INRICHTING 

Om ccn aantal kenmerken van het terrein van dc Coupépolder vast te stellen zijn, gedurende dc 
periode dal de polder als vuilstortplaats in gebruik was, drie onderzoeken verricht in opdracht 
van dc gemeente. Bovendien kon worden geput uit hel landelijk bodeminformatiebestand van dc 
ST1BOKA van 1969. In de discussie over de Coupépolder sinds maart 1988 is vaak sprake 
geweest van het al of niet bestaan of volledig zijn van een dikke kleilaag die de vuilstort zou 
afschermen van het watervoerende pakket. Ook al eerder speelde deze kleilaag een rol in de 
discussie over de vuilstort, zo bijvoorbeeld bij de aanvraag van de vergunning voor dc Afvalstof
fenwet in 1984 en bij de publieksvoorlichting betreffende de te diepe ontgronding in de zomer 
van 1981. Het opgestelde overzicht richt zich met name op de vraag of tot het bestaan van 
bedoelde kleilaag onder de vuilstortplaats kon worden geconcludeerd op basis van de beschikba
re onderzoeksinformatie. 

STIBOKA 1969 (Bodemkaart van nederland, toelichting bij kaartblad 31 West Utrecht, 
Wageningen 1969, Stichting voor Bodemkartering) deelt de Coupépolder in bij de rivierkleigron
den en maakt een onderscheid tussen twee delen van de polder met een verschillende bodemsa
menstelling. Het stroomgebied van de Kromme Aar behoort tot de 'Leek-/woudeergronden'. 
Aangegeven wordt dat deze gronden op veel plaatsen zijn afgegraven ten behoeve van de klei-
industrie. Diep afgegraven, niet afgegraven en gedeeltelijk afgegraven percelen wisselen elkaar 
af. De rest van de polder behoort tot de 'Liedeerdgronden'. De informatie over de bodemop
bouw reikt tot 1,2 m onder het maaiveld (- m.v.) 

In juli 1972 werd door FUGRO, ingenieursbureau voor grondmechanica en geodesie, een 
onderzoek verricht, waarover in april 1973 werd gerapporteerd (Opdrachtnummer 4915-14; 
J.M.W. ter Linde, projectleider). Het onderzoek werd verricht ten behoeve van een grondme-
chanisch advies betreffende de in te richten vuilstortplaats. Er werden 6 boringen verricht (BI 
t /m B6). B I t /m B4 werden uitgevoerd tot een diepte van ca. 10,5 a 12 meter onder het 
maaiveld. B5 en 6 werden uitgevoerd tot 8 en 7 meter - m.v. Uit het resultaat van de grondbo
ringen bleek dat de bodem tot een diepte van ca 9 a 11 meter - m.v. overwegend bestaat uit 
slappe veen- en kleilagen die plaatselijk zandhoudend zijn. Dit slappe veen- en kleipakket werd 
als slecht waterdoorlatend (in verticale richting) gekwalificeerd. De horizontale doorlatendheid 
werd als iets groter bestempeld. 
Van 4 monsters uit 4 verschillende boringen werd de doorlatendheid bepaald. De monsters 
werden genomen op een diepte variërend van 1 tot 5 meter. 
Het belangrijkste deel van het rapport bestaat uit adviezen betreffende de wijze van storten en 
het treffen van voorzieningen met hel oog op de stabiliteit van de ondergrond om grond
verschuivingen te voorkomen. 

In maart 1974 werden door FUGRO twee nieuwe boringen verricht (Opdrachtnummer B-6402). 
Deze boringen reikten tot een diepte van 3,5 m - m.v. en bevatten derhalve geen relevante 
informatie over de kleilaag. 

In augustus en september 1979 voerde FUGRO een nieuw onderzoek uit waarover in november 
van dat jaar werd gerapporteerd (Opdrachtnummer 4915-01; ing. J.S. Romein, projectleider). 
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Het betrof een grondonderzoek en ccn grondmechanisch advies voor de 2c fase van het ophogen 
van dc vuilstortplaats (ca 15 ha). 
Er werden 5 sonderingen uitgevoerd cn twee pulsboringen. Dc boringen reikten tot 12 cn 6 
meter - m.v. 
Dc bodemopbouw werd als volgt beschreven: vanaf de reeds aanwezige vuillaag lot een diepte 
variërend van 1,8 tot 2,5 m -NAP veenhoudend en plaatselijk zandhoudend kleipakket, vervol
gens een veenlaag met een dikte van 0,6 - 1,0 meier. Daaronder een dik kleipakket, plaatselijk 
veenhoudend. Onder deze klei en/of basisveenlaag hel plcistocene zand. 
Er werden een stabiliteitsonderzoek en zettingsberekeningen uitgevoerd. 

In dc conclusie van het Oriënterend onderzoek in het kader van de Interimwet Bodemsanering 
wordt geconcludeerd dat een nader onderzoek gewenst is mede vanwege de "mogelijke afwezig
heid (vergravingen) van onderliggend kleilaag". Hel wordt uit de rapportage van dit onderzoek 
niet duidelijk op grond van welke gegevens deze conclusie werd bereikt. 
De bodemopbouw wordt beschreven als bestaande uit een klei/leemlaag van 6 tot 9 m. dikte in 
de oorspronkelijke situatie, alsmede een veenlaag en van een klei/leemlaag van onbekende dikte 
in de huidige situatie. Er zijn ten behoeve van het onderzoek 19 peilbuizen geplaatst met een 
lengte variërend van 1,5 tot 3,5 m -m.v. 

De onderzoeken in dit overzicht geven geen aanleiding tot het trekken van een duidelijke 
conclusie over het bestaan van een slecht doorlatende kleilaag die de gehele Coupépolder afsluit 
van het diepe grondwater. De uitgevoerde onderzoeken hadden ook niet het doel het al of niet 
bestaan van zo'n kleilaag vast te stellen. Het ging in eerste instantie om grondmechanische 
onderzoeken naar de stabiliteit van de ondergrond en naar maatregelen om grondverschuivingen 
tc voorkomen. De doorlatendheid van de bodem is daarom slechts in beperkte mate in de 
onderzoeken betrokken. 

Op verzoek van burgemeester Paats heeft de heer Van Wallenburg in februari 1991 een 
evaluatie van de uitgevoerde bodemonderzoeken opgesteld. 

Locatie van de boringen: zie bijgevoegde kaart (moet nog gemaakt worden). 
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I I I CAPACITEIT 

T.a.v dc onlwikkeling van dc capaciteit van dc vuilstortplaats is in dc eerste plaats van belang 
dat dc inrichting van de stort aanvankelijk werd beschouwd die voldoende capaciteit moest 
bieden tot 1976. Al snel wordt duidelijk dat ccn capaciteitsuitbreiding voor dc aanvoer uit dc 
gemeente Alphen en de andere toegelaten storters noodzakelijk wordl. Als gevolg van overleg 
met dc Provincie over deze kwestie krijgt de vuilstortplaats aan de CP een meer regionaal 
karakter. 

Illa Inrichting 
In het voorjaar van 1972 raakte de vuilstortplaats aan de Steekterwcg vol en werd door 
Gemeentewerken een voorstel gedaan een nieuwe vuilstortplaats in te richten op de CP. Dit 
werd gezien als een tijdelijke oplossing die dienst kon doen als overbrugging naar een regionale 
regeling voor de langere termijn. In de plannen werd er van uitgegaan dat het als vuilstort in le 
richten deel van de CP voor een periode van 4 jaar capaciteit bood. De inrichting van de 
vuilstort werd gezien als een tijdelijke oplossing omdat hel storten van vuil werd beschouwd als 
een verwerkingsmethode die vanuit het oogpunt van milieuhygiëne niet optimaal was. In dc 
raadsvergadering van 25/5/72 antwoorde wethouder Duin op vragen van raadslid Van den Berg 
dat er geen absolute zekerheden waren te geven t.a.v. het milieu-aspect. "Juist om de bezwaren 
voor het milieu, zowel voor de bodem, als voor de lucht, wil men geen vuilstortplaatsen meer. 
Als men desondanks tijdelijk een vuilstortplaats creëert, is het duidelijk dat niet gekozen wordt 
voor een oplossing, die absoluut de beste is. De heer Van den Berg heeft zelf toegegeven dat hi j 
slechts node voor deze tussenoplossing kiest." De wethouder wees de raad er op dat er allerlei 
zekerheden ingebouwd zouden worden opdat "de milieubezwaren, zo zij er al zouden zijn, tot 
een minimum beperkt zullen worden." ' 
N.a.v. de aanvraag voor een hinderwetvergunning wees de Inspecteur VOMIL de gemeente er 
op, dat "aangezien het storten van huisvuil e.d. door mij niet als een adequate verwerkingsme
thode van onze afvalstoffen gezien kan worden, de onderhavige stortplaats slechts als een 
tijdelijke voorziening beschouwd (dient) te worden. In een antwoord sprak de gemeente de 
venvachting uit dat in 1976 of 77 een vuilverbrandingsinstallatie voor de gemeenten in de regio's 
Midden-Holland en Rijnstreek (GVB-gebied) in werking kon worden gesteld. 

Er waren drie mogelijkheden: afvoer door de V A M , afvoer naar Rotterdam en verwerking 
aldaar door de ROTEB of verbranding in een eigen installatie. In de raad (24/5/73) bestond dc 
opvatting dat verwerking van afval op open vuilstortplaatsen (in de omgeving) uit milieuhy
giënisch oogpunt geen aanvaardbare methode was. Elk van de drie alternatieven zou een 
drastische verhoging van de reinigingsrechten met zich mee brengen. Op voorstel van het college 
sprak de raad zich in beginsel uit voor verbranding in een eigen (regionale) installatie. De 
verbrandingsinstallatie zou worden beheerd door het samenwerkingsverband van gemeenten in 
Rijnland en Midden-Holland, het Gemeenschappelijk Vuilverwerkingsbedrijf (GVB). Dit 
alternatief bracht weliswaar hoge vaste kosten met zich mee, maar de onzekere faktor van ver
voerskosten bij afvoer van het afval naar elders maakte de/c oplossing nog minder gewenst. 
Naar verwachting kon de verbrandingsinstallatie in 1975 of 76 in bedrijf worden genomen en tol 
die lijd zou dc CP voldoende bergingscapaciteil bieden. 
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In 1976 werd door de raad besloten het GVB te machtigen het vuil eventueel af te voeren naar 
dc AVR in Rotterdam. 
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Hlb Ontwikkeling tot een regionale vuilstort 
A l snel na de opening krijgt de vuilstortplaats een meer regionaal karakter. Nog in 1972 krijgt 
de gemeente Hazerswoude van Alphen toestemming vuil af te voeren naar de CP. Ook de 
plaatselijke containerbedrijven W. Verkerk en J. Vos worden toegelaten. In 1973 volgen 
verzoeken van de gemeenten Woubrugge en Boskoop. Inmiddels werd duidelijk dat de capaciteit 
van dc vuilstortplaats onvoldoende was om deze volgens plan tot 1/1/76 voor de vuilberging van 
de gemeente Alphen in gebruik te kunnen houden. Uitbreiding was geboden. De beslissing tot 
uitbreiding en de beslissing de vuilstortplaats een meer regionaal karakter te geven vielen 
samen. 
Al in het eerste voorstel van gemeentewerken van 21 april 1972 werd met de mogelijkheid van 
een ruimere toelating rekening gehouden. Opgemerkt werd, dat particuliere bedrijven tot het 
stort toegelaten moesten worden en de stortplaats een meer regionaal karakter gegeven kon 
worden teneinde "voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen eerdere te kunnen rekenen 
op de medewerking van de provinciale instanties" (p.4). 
Dat een vergroting van de capaciteit noodzakelijk was, wercl al kort na de inrichting van de 
vuilstortplaats duidelijk. In een rapport van gemeentewerken van mei 73 werd geconstateerd dat 
bij de berekening van de capaciteit van 176.000m3 het jaar ervoor, abusievelijk werd uitgegaan 
van een grotere storthoogte dan toegestaan volgens voorwaarde 4 van de ontheffing VBLB. 
Wanneer met deze voorwaarde werd rekening gehouden bedroeg de capaciteit van de vuilstort 
152.110 m'en ontstond er een tekort aan bergingscapaciteit in de plannen van 24.110mJ uit
gaande van de lopende overeenkomsten. Om de vuilberging van de gemeente Alphen en van 
degenen waarmee reeds contracten waren aangegaan tot 1976 veilig te stellen diende een 
verzoek tot wijziging van de Ontheffing VBLB te worden ingediend, zodat een grotere stort
hoogtc mogelijk werd. 
Inmiddels waren verzoeken om vuil te mogen storten van de gemeenten Boskoop en Woubrugge 
binnengekomen en was duidelijk dat de provincie deze verzoeken graag gehonoreerd zou zien. 
De gemeente achtte het daarom raadzaam om het terrein van de vuilstort tevens uit te breiden 
met 1,5 ha, zodat ook de gemeenten Boskoop en Woubrugge toegelaten konden worden en er 
nog enige reservecapaciteit aanwezig zou zijn "voor de eerstkomende jaren terwijl bij het 
eventueel verbranden van het vuil de resterende stortruimte gebruikt kan worden voor de niet 
brandbare stoffen, zoals puin en ander bouwafval." (een reservecapaciteit van 89.890m' bij 
lopende contracten en van 72.00001' bij aanvoer uit Boskoop en Woubrugge). Daarmee viel al de 
beslissing om de vuilstort langer open te houden, c.q. een ruimer toelatingsbeleid te voeren. 
De gemeente besluit het verlenen van toestemming aan de gemeenten Woubrugge en Boskoop 
aan te houden totdat de provincie een principe-uitspraak wil doen over de capaciteitsuitbreiding 
door het toestaan van een grotere storthoogte en een terreinuitbreiding van 1,5 ha. 
Lopende de procedure voor herziening van de ontheffing en de vergunning blijkt, dat er ook bij 
particuliere containerbedrijven in de regio een grote behoefte aan bergingscapaciteit bestaat. De 
provincie dringt er bij de gemeente op aan bedrijven uit de regio tot de CP toe te laten. In 
overleg wordt besloten een nieuwe Hinderwetvergunning aan te vragen, ditmaal voor de hele 
CP. De gemeente stelt, dat wanneer over deze aanvraag positief wordt beschikt, toelating van 
meer particuliere containerbedrijven en gemeenten uit de regio in beginsel mogelijk is. 
De uitbreiding van de stortplaats tot de gehele CP leverde een zodanige capaciteit op, dat deze 
bij de bestaande aanvoer voldoende zou zijn tot 1996. Dat werd met het oog op de realisatie van 
de CP als recreatiegebied niet wenselijk geacht. Wanneer aan de wens van de provincie 
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tegemoet werd gekomen en meerdere gemeenten en particulieren uit de regio werden toegelaten 
zou er voldoende capaciteit zijn tot 1985. Tot die datum zou er voldoende gelegenheid zijn om 
naar een alternatieve bergingsmogelijkheid om te zien. Om tegemoet te komen aan de wensen 
van de provincie en om de het recreatiegebied binnen een redelijke termijn te realiseren werd 
besloten om de CP als vuilstortplaats een meer regionale functie te geven. 
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Overzicht belangrijke stukken 
18/4/73 DOW aan B&W 

n.a.v. verzoeken Boskoop en Woubrugge 
ccn van de voorwaarden van de vergunning tot 1/1/76 dat vuil inclusief afdcklaag niet hoger mag reiken dan de 
kruinhoogte van de omringende kade (aangegeven op tekening W872-500-0001) 
bij berekening van de capaciteit van de CP uitgegaan van een grotere hoogte. Door de vergunningsvoorwaarde zal 
de capaciteit enigszins kleiner zijn dan de berekende. 
reden: bij eerste plan verzonden met vergunnigsaanvraag zeer beperkte voorbereidingstijd en onvoldoende 
gegevens om rekening te houden met alle eisen die samenhingen met definitieve bestemming als recreatiegebied 
gewenst om wijziging van vergunning reeds verleende vergunning om tot zodanige hoogte te storten dat de 
capaciteit voldoende is om vuil van Alphen tot 1976 
bovendien verzoek om capaciteit te mogen uitbreiden zodat naast Hazerswoude ook Boskoop en Woubrugge van 
de stort gebruik kunnen maken zonder dat dit bezwaren oplevert voor de berging van vuil van Alphen tot 1976 

- in afwachting schetsplan en voorstel, vooruitlopende op beslissing van GS, Boskoop en Woubrugge voor 6 
maanden toestemming tot storten te verlenen 

8/5/73 BESLUIT B&W 
aan GS de ontworpen brief te zenden met deze aanvulling dat de capaciteit van thans te klein dreigt te worden 
om behalve Hazerswoude ook Woubrugge en Boskoop te helpen; vandaar verzoeken om mildering van voorwaar
de storthoogte en uitbreiding van oppervlak 

ontworpen brieven aan Woubrugge en Boskoop hierna pas verzenden 

11/5/73 B&W aan GS 

- teneinde Boskoop en Woubrugge in gelegenheid te kunnen stellen vuil te storten is het noodzakelijk capaciteit te 
vergroten 

- uit onderzoek FUGRO bli jkt dat grotere storthoogte dan in vergunning zonder gevaar kan 
- plan voor landschappelijke inrichting zal worden toegezonden met verzoek hoger te mogen storten en oppervlak 

uit te breiden 
30/5/73 Rapport Gemeentewerken 1 

- voor zover nu te overzien is een uitbreiding met l,5ha mogelijk. Mogelijk dat over enige jaren een grotere deel 
van de CP ter beschikking komt 
16/5/72 een capaciteit van 176.000m3 berekend, waarbij geen rekening werd gehouden met voorwaarde A4 van de 
ontheffing VBLB. De stortplaats zou volgens plan worden opengehouden tot 1/1/76. 

- met voorwaarde A4 capaciteit gereduceerd tot 152.110 m 5. Gevolg: een tekort aan bergingscapaciteit in de 
plannen van 24.110m3 uitgaande van de lopende overeenkomsten. 

- Uitbreiding met 1,5 ha levert weer 176.000ni3 op en een overschot van 23.890m3 met de lopende contracten. 
- Opheffing van voorwaarde 4 zou levert een capaciteit van 242.000m3 en een overschot van 89.890m3 op bij lopende 

overeenkomsten. 
bij uitbreiding met aanvoer uit Woubrugge en Boskoop overschotten, dan wel tekorten aan capaciteit: 

zonder A4: +6000m3 

met A4: 42.000m3, 
+ 14 ha en met A4: +6000m3, 
+ 1,5 ha en zonder A4: +72.000m3 

(uitbreiding met l,5ha leverde dus 48.000m3 op (storthoogte 3,2m) voorwaarde 4: 66.000m3) 

7/6/73 AZ/SO aan secretaris 

- de overcapaciteit inclusief uitbreiding met 1,5 ha en vergroting van de storthoogte bedraagt nauwelijks meer dan 
de jaaraanvoer als Boskoop en Woubrugge worden toegelaten 

- er zou voorkeur aan moeten worden gegeven t.a.v. Boskoop en Woubrugge pas te beslissen na beslissing GS over 
vergroting van de capaciteit 
makkelijker het storten te weigeren of uit te stellen dan n een aantal maanden te beëindigen 

- de vraag is of GS een principe-uitspraak willen doen zonder te beschikken over de gegevens van de gemeente 
(tekeningen ed.) 
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"GS zullen wellicht minder moeilijk tot medewerking te bewegen zijn, als de toelating van Boskoop en Woubrug
ge daarvan afhangt." 

12/6/73 Besluit B&W 

verzoeken Boskoop en Woubrugge aan te houden tot principe-uitspraak GS betreffende vergroting capaciteit 

15/6/73 B&W aan GS 

teneinde Boskoop en Woubrugge op korte termijn in de gelegenheid te stellen hun vuil naar de stortplaats tc 
vervoeren verzoek om in beginsel toestemming te verlenen voor vergroten capaciteit door uitbreiding oppervlak 
en vergroting storthoogte, zulks vooruitlopend op indiening plan landschappelijke indeling 
aan colleges van Boskoop en Woubrugge zenden wij een afschrift van deze brief ter kennisneming 

17/7/74 verzoek om stortvergunning van Koudekerk aan de Rijn 

19/11/74 Aanvraag om tot uitbreiding met 1,5 ha op grond van Hinderwet (bron: notitie AZ/SO 5/5/76) 

10/12/74 B&W aan GS 

- herinnering aan brieven 11/5/73 en 15/6/73 
- naast Boskoop en Woubrugge tevens verzoek Koudekerk aan de Rijn om per 1/1/75 te mogen storten 

verzoeken aangehouden in afwachting van uw beslissing 
m.b.t. landschappelijke indeling bij deze een suggestie 'inrichtingsplan', definitief plan naar verwachting in het le 
kwartaal van 1975 

10/1/75 Bespreking op provinciehuis tussen burgemeester en gedeputeerde Engelsman 
overwogen de gehele CP als vuilstortplaats in gebruik te nemen (bron: notitie AZ/SO 5/5/76) 

5/8/75 Notitie directeur-hoofdingenieur G. Tjalma bij aanvraag ontheffing VBLB 
bekend dat de gemeente er weinig voor voelt de stortplaats een regionaal karakter te geven voor vuil aangevoerd 
door containerbedrijven 

- gelet op geringe alternatieve mogelijkheden en het gevaar van illegaal storten ingeval de afvalstoffen over grote 
afstand moeten worden vervoerd toch "noodzakelijk is, dat uw college het daarheen leidt, dat dit wel gebeurt" 
voorstel vergunning te verlengen van 1/1/76 tot 1/178 
gemeente dringend te verzoeken de containerbedrijven uit Alphen en directe omgeving toe te staan inerte 
bedrijfsafvalstoffen uit Alphen en directe omgeving te storten in verband met de door uw college noodzakelijk 
geachte beperking van het aantal stortplaatsen 

24/9/75 GS aan B&W 
toezending wijziging Ontheffing VBLB: verlengd tot 1/1/78 en grotere storthoogte toegestaan 
wij achten het van groot belang dat ook containerbedrijven uit Alphen en direct omgeving in de CP terecht 
kunnen 
verzoek nieuwe aanvraag om vergunning krachtens Hinderwet in te dienen 

19/12/75 Aanvraag nieuwe Hinderwetvergunning 
omvat de gehele CP 

- aanvraag 19/11/74 vervalt (bron: notitie AZ/SO 5/5/76) 

25/5/76 B&W aan GS 
19/12/75 verzoek om nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Hinderwet ingediend 
bij gunstige beschikking op verzoek is het in beginsel mogelijk dat ook andere containerbedrijven (dan J. Vos en 
Verkerk) worden toegelaten 

6/12/76 Brief adjunct directeur OW aan B&W 
- betreft advies over aanvoer door Alphen, Hazerswoude, Koudekerk, Woubrugge, Vos en Verkerk 
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in br ie f 21/10/76 inzake ontwerp Provinciaal Pu inafvoerp lan capacitei t per 1/1/78, fo rmele datum in werk ing 

t reding beperk ing to t onbrandbaar v u i l , bepaald op 540.000 m3. 

Met huidige gebruikers voldoende to t 1/1/96. Daarmee word t niet tegemoet gekomen aan provinc ia le wens om de 

vu i l s to r t open te stel len voor een groot deel van de regio en word t gereedkomen van dc CP als recreat iegebied 

lang ui tgesteld. 

G roo t deel van de regio toelaten waardoor de CP per 1/1/85 vo l zal z i jn . Deze t i j d voldoende ru im om een 

nieuwe vu i l s to r t b innen de gemeente te v inden en vo ldoende kor t om b innen een redel i jke t i j d een recreatiege

bied te real iseren. 

Vanaf 1/1/78 jaar l i j ks ca. 70.000m } onverbrandbaar afva l . Huid ige aanvoerders ca 30 a 35.000m 3 per jaar , dus nog 

35.000m 3 beschikbaar. 

Positief advies bet ref fende toe la t ing T e r A a r , W A C O , Hogeboom, Van Schip, to taal van de verzoeken 23.850m 3 , 

na ink l ink ing ( fac tor 0,7) 16.500m 3. 

Capaciteit per 1/1/78 b l i j f t 540.000m 3 want b i j bereken ing 77 al rekening gehouden met grotere aanvoer. Me t 

nieuwe aanvoer vo l per medio 87. 

- 37 -



IV TOELATING EN STORTVERLOOP 

De mecsl dringende vragen ten aanzien van de gang van zaken op de vuilstortplaats in dc 
voormalige CP betreffen de aard van de afvalstoffen die op de stortplaats werden gestort. De 
gemeentelijke dossiers bevatten echter weinig gegevens die een beantwoording van deze vragen 
mogelijk maken. In dit hoofdstuk zijn gegevens uit de dossiers bij elkaar gebracht en geordend 
die direct of indirect betrekking hebben op het storten van afval. De gegevens zijn als volgt 
gerangschikt: 
- (bepalingen omtrent) toegelaten - en verboden stoffen 
- (bepalingen omtrent) registratie van stortingen 

toelatingsbeleid (beslissingsbevoegdheden t.a.v. het geven van vergunningen of toestemming 
voor stortingen) 

- ontheffingen ingevolge de VICA en de gang van zaken omtrent het verlenen van de onthef
fingen 

- problematische stortingen (stortingen en/of aanvoerders waarvan uit gemeentelijke en/of 
andere bronnen blijkt dat problemen zijn opgetreden of die, mogelijk, in strijd met geldende 
bepalingen werden toegelaten) 

- sanering van het terrein 'De Lange' 

IVa Niet tosgqlaten stoffen 
In de raadsvergadering van 25/8/72 werd zonder hoofdelijke stemming en overeekomstig het 
voorstel van B&W besloten tot het inrichten van de vuilstortplaats. T.a.v. de stortingen werden 
regels gesteld door de verleende vergunningen (voor een overzicht zie het betreffende hoofd
stuk). Aanvullende bepalingen werden opgenomen in een door de gemeente opgestelde overeen
komst. De overeenkomst regelde de juridische, administratieve en financiële aspecten van het 
storten en vulde de verbodsbepalingen op het storten van een aantal stoffen van de hinderwet-
en andere vergunningen, aan. Zoals B&W stelde stelden hadden de betreffende voorwaarden 
"enerzijds de strekking te voorkomen dat stoffen worden gestort welke uit een oogpunt van 
milieuhygiëne onaanvaardbaar zijn, en anderzijds om een ongestoord en ordelijk verloop der 
werkzaamheden op de stortplaats te verzekeren." De overeenkomst bevatte bepalingen betref
fende tariefvaststelling, betaling, openingsuren en stoffen die mochten worden gestort. 
In de overeenkomst werd onder vuil verstaan industrieel afval met uitzondering van: 
- pathologische, giftige, bijtende, lichtontvlambare en explosieve stoffen 
- vloeibare en halfvloeibare stoffen 
- stoffen die krachtens verleende vergunningen en ontheffingen niet gestort mochten worden 
Over de procedure werd gesteld dat in geval van twijfel of een stof behoorde tot de boven 
genoemde, het oordeel van de directeur van gemeentewerken (later openbare werken) beslis
send zou zijn. 
In haar vergadering van 30/11/72 besloot de raad zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming een overeenkomst conform het voorstel van B&W met de gemeente Hazerswoude aan 
te gaan. 

In de overeenkomst die in 1984 werd gehanteerd, werden aan de lijst van niet toelaatbare 
stoffen de volgende toegevoegd: 
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- stoffen, waarvan de waterige oplossing schadelijk is voor menselijk, dierlijk of plantaardig 
leven; 

- materialen afkomstig uit riolen, putten, beerputten of septictanks 
- blikken, vaten, drums, jerrycans en dergelijke; 
- slakken, vliegas of onverbrandbarc verbrandingsresten; 
- autobanden en dergelijke; 
- grond welke verontreinigd is met olie of andere milieuschadelijke stoffen 

Uit verschillende bronnen blijkt dat de bepaling omtrent het niet mogen storten van vloeibare 
en halfvloeibare stoffen herhaalde malen werd overtreden. Er is geen voorbeeld aangetroffen 
van een aanvraag om vergunning tot storten die op grond van deze bepaling werd afgewezen. Dc 
indruk ontstaat, dat er weinig acht werd geslagen op de bepaling. Voor zover kon worden 
nagegaan werd de betreffende overeenkomst gehanteerd tot de sluiting van de stortplaats. Op de 
betreffende bepaling werd één maal nadrukkelijk een uitzondering gemaakt. Die betreft het 
contract dat in september 1977 werd gesloten met Unilever-Emery voor de stort van zuiverings
slib. In artikel 1, lid 1 van deze overeenkomst ontbrak de gebruikelijke bepaling betreffende het 
niet mogen storten vloeibare en halfvloeibare stoffen. In overige gevallen werden (halfvloeiba
re afvalstoffen gestort met een overeenkomst die bepaalde dat zulke stoffen niet gestort 
mochten worden. 
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IVb Rggi^ratig van dg aangevoerd afvalstpffgn 
In een aantal vergunningen waren de volgende voorschriften opgenomen voor de registratie van 
aangevoerde afvalstoffen. De Ontheffing krachtens de Verordening bescherming landschap en 
bodem Zuid-Holland van 28/8/78, geldig tot 1/1/85 bepaalde omtrent registratie van stortingen 
het volgende (voorschrift 6): "De houder [...] dient een register aan te leggen waarin dagelijks 
van elke storting moet worden geregistreerd: 
- de naam van de storter 
- de herkomst van het stortmateriaal 
- de samenstelling van het stortmateriaal 
- de aanvoer per vracht in m 3 

Een zelfde bepaling was opgenomen in de vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet, verleend op 
17/4/84. 

De complete stortregisters zijn nog niet ingezien. In de gemeentelijke dossiers zijn bonnen en 
formulieren t.b.v. de stortregistratie aangetroffen over een beperkte periode (voorjaar 1980). 
Deze werden in het betreffende dossier bijeengebracht t.b.v. een onderzoek uitgevoerd in 1980. 
Deze en andere (administratieve) stukken die in de gemeentelijke dossiers zijn aangetroffen, 
geven een beperkt inzicht in de aard van de aangevoerde afvalstoffen. Gegevens over de stort 
werden geadministreerd t.b.v. de facturering. 

Op stortingsbonnen voor stortingen door de gemeente kon per vracht worden aangegeven: 
- de ambtenaar die toestemming verleende tot de storting 
- kenteken van de auto die de vracht aanvoerde 
- de datum van de storting 
- de firma die de vracht aanvoerde 
- het soort afval 
- het aantal m3 

- ten laste van bestek No. , code No. 
- naam, adres van degene voor rekening van wie werd gestort 

Het soort afval werd kort aangeduid, bijvoorbeeld: takken, bagger, puin, asfaltpuin 

Op stortingsbonnen voor stortingen door particulieren kon worden aangegeven: 
- datum 
- kenteken van de aanvoerende auto 
- aantal m3 

- voor rekening van 
- paraaf gemeente ambtenaar 
- paraaf chauffeur 

M.b.t. de aard van de vracht stond voorbedrukt: "een container/vracht afval" 
Op een aantal bonnen werd i.p.v. het bedrijf voor rekening waarvan de vracht moest komen, 
ingevuld: "gereden door xxx", met de woonplaats van de betreffende 'xxx'. 
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Op verzamelstaten werden aangevoerde vrachten voor rekening van een bepaald bedrijf per dag 
bijgehouden. Op deze formulieren kon worden ingevuld: 
- voor rekening van 
- datum 
- tijdstip 
- kenteken auto 
- aantal m3 onderverdeeld naar 'puin, grond, bouwafval, bedrijfsafval, totaal 
- paraaf chauffeur 

Zoals gesteld, werden de gegevens over stortingen alleen bijgehouden t.b.v. de facturering aan 
aanvoerders. In de zomer van 1981 werden in een bespreking tussen o.m. Hartman en Scholten 
afspraken gemaakt over de administratieve verwerking van vrachten afval. Mogelijk werd hierbij 
gestreefd naar een betere verantwoording van de aard van het aangevoerde vuil. Er werd op 
aangedrongen de stortvakken te nummeren en bij elke stort te registreren waar op de stortplaats 
de vracht terecht kwam. Verder werd er met nadruk op gewezen dat ook in het geval van 
bouwafval de herkomst van de afvallen moest worden vastgelegd. 

IVc Procedures en beleid inzake toelating 
Er is in de dossiers een groot aantal aanvragen voor vergunning tot storten aangetroffen. 
Doorgaans werden de verzoeken schriftelijk aan het college gericht en bij een positieve 
beslissing werd een schriftelijke overeenkomst afgesloten. Bedrijven of gemeenten namen 
contact op met de gemeente, i.c. het college van B&W, met een verzoek tot toestemming tot 
storten van afval in het algemeen of een van een bepaalde stof. Na advies van de DOW nam het 
college een beslissing over deze aanvraag. 
Maar er was blijkbaar ook een andere weg mogelijk. Een aantal bedrijven, w.o. Kemp bv, 
voerden vuil aan zonder dat sprake was van een toestemming of vergunning volgens de be
schreven procedure. Over de wijze waarop dat gebeurde, zijn in de dossiers geen gegevens 
aangetroffen. 
Een aantal notities bij stukken wijzen er op dat vooral Scholten, hoofd van de afdeling Reini
ging, het college adviseerde en/of zelfstandig beslissingen nam t.a.v. de toelating van stortingen 
en bedrijven. 
Bij de adviezen over toelating worden als argumenten de capaciteit van de vuilstortplaats en de 
vraag of aanvoer vanuit het GVB-gebied plaats vindt gehanteerd. 

N.a.v. problemen met bepaalde stortingen worden uitspraken gedaan en doen zich voorvallen 
voor die er op wijzen dat de controle van de directie O.W. over de afdeling reiniging en over de 
dagelijkse gang van zaken op de vuilstortplaats niet optimaal was. Tijdens een bespreking van de 
stankklachten in de zomer van 1979 spreekt de adjunct-directeur O.W. De Back zijn teleurstel
ling uit over het niet tijdig inlichten van de directie door de afdeling reiniging over de afhande
ling van de stankkwestie. Bovendien stelt hij voor de normale bedrijfsvoering aan de afdeling 
Reiniging over te laten, maar nieuwe aanvragen om bijzondere stortingen en problemen met 
stortingen voortaan alleen in overleg met Bureau Milieutechniek (BMT) te behandelen. 
Bovendien blijkt bij de gang van zaken omtrent de stankklachten, dat de afdeling Reiniging 
meermalen in afwijking van gemaakte afspraken handelt. Zo wordt er zonder overleg met BMT 
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begonnen met het dichtschuiven van een opslag en wordt, in weerwil van eerder gemaakte 
afspraken opnieuw vloeibare stort toegelaten. 
Drie jaar later blijkt de samenwerking tussen BMT en de afdeling reiniging nog niet goed te 
verlopen. N.a.v. een melding van een olielozing wordt opgemerkt dat MT ten onrechte buiten 
spel is gebleven en dat het gebeurde betrokkenen de noodzaak van werkafspraken heeft doen 
onderkennen. 
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IVd Stortingen volgens de VICA 
In 1974 trad de Verordening Industriële en chemische afvalstoffen (VICA) in werking. De 
verordening bleef geldig tot 1979 toen de Wet Chemische Afvalstoffen van kracht werd. Dc 
VICA werd bij die gelegenheid vervangen door de Verordening Bedrijfsafvalstoffen (VBA) 
waarin verwerking van niet chemische afval werd geregeld. 
De VICA verbood verwijdering van industriële afvalstoffen van een bedrijfsterrein en stelde een 
meldingsplicht voor de verwijdering van chemische afvalstoffen in. Onder industrieel afval werd 
verstaan: afval uit grotere bedrijven en industrieën zoals emballagemateriaal, afgekeurd 
produktiemateriaal, plastic, papier, hout, metaal etc. 
De verwijdering van industrieel afval door aanbieding aan een van overheidswege in stand 
gehouden inzameldienst of door vervoer naar een plaats buiten de provincie Zuid-Holland was 
wel toegestaan. In het laatste geval was er sprake van een meldingsplicht. Van het verbod van de 
overige gevallen konden GS een ontheffing verlenen. Deze kon slechts worden geweigerd om te 
voorkomen dat afval zou worden verwerkt op een wijze die vanuit het oogpunt van milieuhygi
ëne 'minder passend moest worden geacht'. Aan de ontheffing konden GS voorschriften 
verbinden om een meer passende verwerkingswijze te verzekeren. 
Voor de verwijdering van chemisch afval van een bedrijfsterrein werd volstaan met een 
meldingsplicht. Meldingen dienden te geschieden bij PWS. Onder chemisch afval werd verstaan: 
afvalstoffen uit de processen in de chemische industrie, uit laboratoria en onderzoeksinstellin
gen en uit bedrijven die voor hun procesvoering of fabricage gebruik maken van chemicaliën, 
lakken, dompelbaden e.d.. 

Op een ontheffingsaanvraag diende binnen een periode van tussen de vier of zes maanden 
beslist te worden. PWS besliste over een het verlenen van een ontheffing na daartoe advies te 
hebben ingewonnen bij de Inspectie VOMIL. De Verordening bevatte verder geen bepalingen 
die aangaven dat op enig tijdstip de beheerder van de stortplaats waarnaar verwijdering zou 
plaats vinden, geraadpleegd moest worden. Tegen het besluit inzake een ontheffingsaanvraag 
kon door de aanvrager en door de Inspectie VOMIL beroep worden aangetekend bij de Kroon. 

In bijlage I wordt een overzicht verstrekt van de aanvragen van een ontheffing voor het storten 
van afval op de Coupépolder in het kader van de VICA die zijn aangetroffen in de dossiers van 
de gemeente Alphen. 
In het dossier Kemp, map R, bijlage R, pp. 1072 - 1102 wordt de administratieve afhandeling 
van de aanvragen voor VICA-ontheffingen uitgebreid behandeld. In het dossier is tevens 
aangegeven welke afvalstoffen volgens adminstratieve gegevens en getuigenverklaringen werden 
gestort op de CP terwijl de aanvraag nog in behandeling was of waarvoor de ontheffing was 
geweigerd (zie bijlagen R l t /m R3). 

Van de volgende bedrijven is uit administratieve bescheiden van de gemeente Alphen gebleken 
dat zij in strijd met de bepalingen van de VICA op de CP hebben gestort (of daartoe van de 
gemeente Alphen in elk geval toestemming hadden): 
- Gemeenschappelijke vuilverwerking Leiden: vliegas vermengd met slakken 
- Heineken Brouwerijen BV: zuiveringsslib 
- Van der Kooy BV: bleekaarde met een klein percentage plantaardige oliën en vetten 
- Unilever Emery: zuiveringsslib en bleekaarde 
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Voorts werd een aantal stortingen waarvoor een ontheffing werd geweigerd, door het PB 
'gedoogd', gewoonlijk voor een termijn van 6 weken waarna een herinnering volgde van het 
verstrijken van de termijn (zie ook bijlage R3, dossier Kemp). 

Een apart geval vormen de stortingen van de Fa. Stubbe die met toestemming van de provincie, 
maar in strijd met de hinderwetvergunning plaats vonden. Aan het bedrijf werd door PWS 
toestemming verleend tot het storten van waterzuiveringslib afkomstig van dc reiniging van 
tankauto's die dierlijke en plantaardige vetten vervoerden. Fa. Stubbe diende een aanvraag tot 
ontheffing VICA in, maar PWS bepaalde dat het om chemisch afval ging waarvoor alleen een 
meldingsplicht bestond. Enige tijd later berichtte het PB aan PWS dat de storting van chemisch 
afval in strijd was met de geldende hinderwetvergunning van 1973. PWS werd verzocht te 
onderzoeken of het afval nog steeds op de Coupépolder werd gestort. In het geval dit nog 
inderdaad gebeurde, diende maatregelen te worden getroffen. Over het verdere verloop van 
deze kwestie zijn in de dossiers geen stukken meer aangetroffen. 
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IVe Overleg inzake ontheffingen VICA 
Omtrent de verlening van vergunningen in het kader van de VICA klaagt de gemeente twee 
maal over het ontbreken van vooroverleg. De DOW doet zijn beklag bij B&W, waarna deze bij 
de provincie aandringen op overleg over aanvragen om ontheffing. De provincie antwoordt 
(17/1/83) dat het t.t.v. het indienen van de bewuste aanvragen, in 1979, gebruikelijk was dat 
slechts in bijzondere gevallen vooraf telefonisch overleg plaats vond. Later zou in onderling 
overleg zijn bepaald, dat steeds tijdig een copie van de ontheffingsaanvraag aan de gemeente 
zou worden toegestuurd. Dat zou, volgens de provincie, sedertdien steeds zijn gebeurd. In een 
handgeschreven aantekening daarbij (31/1/83) wordt opgemerkt dat de brief van GS getuigt van 
een houding die als volgt wordt omschreven: "'A. heeft een stortplaats, wat maken we ons druk 
of de gemeente een bedrijf al of niet kent en al of niet wil accepteren, we sturen dat bedrijf 
gewoon' Een dergelijke houding voor het jaar 1979 lijkt mij op zijn minst opmerkelijk." 
Overigens is de stortplaats dan vanwege capaciteitsproblemen al voor particulieren gesloten. 
In een van de twee gevallen is er sprake van stortingen die al enige jaren plaats vinden. Volgens 
de interpreatatie van de DOW is de gemeente ook na verlening van een ontheffing door het PB 
niet verplicht de betreffende stortingen ook te accepteren. N.a.v. een ontheffing verleend aan 
het A Z L wordt in de marge aangetekend: "de gemeente is niet in privaatrechtelijke zin 
gebonden, kan A Z L weigeren hetgeen gebeurt met als reden beperkte capaciteit". Bij een andere 
ontheffing verleend door het PB wordt door de DOW opgemerkt dat het het betreffende bedrijf 
nu is "mogelijk gemaakt om aan de beheerders van deze stortplaatsen toestemming te vragen de 
bouwafvallen te mogen storten." 
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Overzicht van belangrijke stukken 
(m.b.t. overleg VICA) 

18/11/80 DOW aan B&W 
n.a.v. beschikking PB inzake stort door Coöperatieve Bloemenveiling E.E.M. Roelofarendsveen 
de afvalstoffen worden al enige jaren door Hogeboom gestort 
bevreemdt mij dat PB een verwerkingsplaats aanwijst zonder zich te overtuigen of de beheerder wel in staat is of 
bereid is de stoffen te verwerken 
verzoek om bij PB met klem aan te dringen op ambtelijk overleg inzake verwerkingsmogelijkheden 

16/12/80 DOW aan B&W 
n.a.v. ontheffing Unilever Emery voor het verwijderen van niet chemisch verontreinigd bouwafval van het 
bedrijfsterrein 
in ontheffing aantal bindende voorwaarden, o.a. stortplaatsen waar afval gestort mag worden, w.o. CP 
"Door het verkrijgen van deze ontheffing, waarin de stortplaatsen zijn aangegeven, is het de Unilever-Emery N.V. 
mogelijk gemaakt om aan de beheerders van deze stortplaatsen toestemming te vragen de bouwafvallen te mogen 
storten. 

- al eerder verzocht om bij PB op aan te dringen dat ambtelijk overleg, alvorens in ontheffingen de CP te 
vermelden, noodzakelijk is 

advies de bouwafvallen van Unilever te accepteren 

9/1/81 B&W aan GS 

n.a.v. afschriften beschikkingen Coöperatieve Bloemenveiling E.E.M. Roelofarendsveen en Unilever-Emery 
ambtelijk vooroverleg met oog op verantwoord beheer van groot belang 
dringt aan op vooroverleg met medewerkers DOW omtrent elke bi j uw college binnenkomende aanvraag om een 
ontheffing VICA waar het gaat om de CP 
verwijzing naar uw rondschrijven van 14/5/80, nr. B106946 waarin pleidooi voor nauw contact tussen provinciale 
en gemeentelijke vertegenwoordigers in fase van vergunningverlening 

17/1/83 PB aan B&W 
t.t.v. indienen betreffende aanvragen (1979) was het gebruikelijk slechts in bijzondere gevallen vooraf telefonisch 
overleg werd gevoerd 
de regeling is uitgebreid vanwege ongunstige ontwikkeling stortproblematiek 
in onderling overleg overeengekomen dat van iedere ontheffingsaanvraag met bestemming Alphen tijdig een 
kopie aan uw dienst zou worden gestuurd, ongeacht positieve of negatieve beschikking door PB 
naar wij weten is aan deze afspraak altijd strikt de hand gehouden 
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IVf Problematische stortingen 
Het onderstaande is een overzicht van de vermeldingen in de gemeentelijke dossiers van 
stortingen die (mogelijk) in strijd met voorschriften en bepalingen van geldende wetten, 
vergunningen, (VICA-)ontheffingen en overeenkomsten werden uitgevoerd. Vanwege de vaak 
zeer summiere vermeldingen en mededelingen is het moeilijk conclusies te verbinden aan de 
gegevens. De gegevens zijn kort samengevat waarna het overzicht van de vermeldingen in dc 
dossiers volgt, geordend per bedrijf en/of afvalstof. De stortingen zijn in chronologische 
volgorde bij elkaar geplaatst, op datum van de eerste vermelding van de betreffende storting of 
bedrijf in de dossiers. 

'Kattepislucht' 
In de zomer van 1979 ontstaan ernstige stankklachten tot in de wijde omgeving van de vuilstort
plaats. Zoals later wordt vastgesteld is de oorzaak waarschijnlijk gelegen in een combinatie van 
vloeibare stortingen door de bedrijven Heineken en Unilever-Emery. In overleg met PWS en het 
HHR moeten snel maatregelen worden getroffen om de stankhinder weg te nemen. Daarbij 
worden een aantal door de betrokken partijen gemaakte afspraken op de vuilstortplaats niet 
nageleefd. 
Het betreffende verslag is handgeschreven. Met enige interpretatie valt er het volgende uit te 
lezen. Ondanks een afspraak om vloeibare stortingen voorlopig op te schorten, worden er toch 
vloeistoffen geloosd. Ook vindt er te vroeg een doorsteek van een damwand tussen twee 
stortvakken plaats en wordt te vroeg gestart met het dichtschuiven van een opslag. Uit het 
verslag valt op te maken dat deze acties het nemen van monsters door het HHR konden 
bemoeilijken. Ook wordt er een vraag opgeworpen over de dikte van de gipslaag die is aange
bracht om de stankverwekkende stoffen af te dekken. 
N.a.v. de afhandeling van de kwestie dringt de directie er bij de afdeling Reiniging op aan om in 
geval van (mogelijke) problemen (eerder) overleg te voeren met de directie en het BMT. 
Heineken voelt zich in problemen gebracht door het ingestelde verbod op de lozing van 
vloeistoffen en doet een beroep op PWS. Deze meent dat het afval van Heineken de stank niet 
kan hebben veroorzaakt en dat de lozing toelaatbaar is. De gemeente bl i j f t op haar standpunt 
staan. In februari van het volgend jaar adviseert de DOW het stortverbod op geheel of gedeelte
lijk vloeibaar afval te handhaven. 

Shredder 
Op 16 februari 1981 komt er bij de DOW, na een telefoongesprek die dag tussen Scholten en 
Cornelissen, een telex van het ministerie van VROM, directie sector afvalstoffen, binnen, waarin 
wordt gesteld dat er geen bezwaar is tegen het storten van shredderafval op de CP. Bij een 
aanvraag om ontheffing van de WCA zal de directie een positief advies verstrekken. De 
volgende dag wordt een capaciteit van 80m3 per dag aangegeven. Waarschijnlijk op dezelfde dag 
wordt er een voorstel opgesteld voor een antwoord per telex aan VROM waarin wordt aangege
ven dat tot en met 20 februari per dag een maximale hoeveelheid van 80 ton kan worden gestort 
in verband met de beperkte bergingscapaciteit. In ongedateerde aantekeningen staat echter te 
lezen dat van 3 februari tot en met 4 april en op 4 mei via de Fa. Kemp in totaal 1235 ton 
shredderafval van Pamatex is aangevoerd. Blijkens deze gegevens zou er na 20 februari, de 
datum dat er volgens de gemeente geen aanvoer meer mogelijk was, nog minstens ± 400m3 
shredderafval zijn aangevoerd. Uit de aangetroffen stukken kon overigens niet worden opge-
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maakt welke instantie het initiatief nam tot het toelaten van de stort en of en zo ja, welke 
andere instanties betrokken waren bij het verlenen van toestemming. Volgens het 'Rapport 
inzake de betrokkenheid van de RIMH-ZH bij de CP te Alphen aan den Rijn', p. 27 stemde 
gedeputeerde Hoek van Dijke in met verwerking op dc CP. 
Rond de jaarwisseling 1981/82 blijkt er door de Fa. Verkerk bleekaarde afkomstig van de Fa. 
Van der Kooy, te worden gestort. In een ongedateerde notitie van Hartman wordt op deze zaak 
ingegaan. Hij concludeert uit de analyse van de stof dat deze "vrijwel zonder bezwaar" kan 
worden gestort op de CP. Het gehalte zware metalen is volgens hem zo laag dat er geen sprake 
is van chemisch afval. Niettemin heeft de Fa. Van der Kooy geen VICA-ontheffing en heeft 
PWS geadviseerd de stort niet meer toe te staan. Bovendien meent deze instantie dat de storting 
niet toegestaan had mogen worden. Hartman ziet het probleem vooral in het feit dat storting 
van een afvalstof van onbekende samenstelling werd toegestaan. De analyse van de stof werd ter 
advisering aan Hartman voorgelegd op een moment dat de bleekaarde al enige dagen werd 
gestort. 
Enige jaren later stelt Hartman overigens in een notitie over het in 1982 uitgevoerde oriënte
rend onderzoek dat het min of meer regelmatig storten van bleekaarde uit de margarine-indus
trie mogelijk de overschrijding van de B-norm voor nikkel kan verklaren die door het onderzoek 
is vastgesteld. Hi j noemt de overschrijdingen van de norm "niet spectaculair". 

Olielozing 
N.a.v. de melding van een olielozing wordt gewezen op het onvoldoende overleg van de afdeling 
reiniging met het Bureau Milieutechniek en op de wenselijkheid dat het bureau inzicht krijgt in 
het doen en laten van de afdeling. In vervolg op dit voorval wordt een overzicht opgesteld van 
de slib- en olievangers van Alphense bedrijven die door de afdeling Reiniging worden onderhou
den (zie bijlage I I ) . 1 

Diverse(n) 
In februari 1981 krijgt de Zuid-Hollandse Glascentrale vergunning om voortaan zonder 
tussenkomst van een containerbcdrijf afval te storten. In een advies van de DOW terzake wordt 
aan het verlenen van de vergunning de voorwaarde verbonden dat het bedrijf een ontheffing van 
het PB verkrijgt. Van een dergelijke ontheffing of een aanvraag daartoe is in de stukken geen 
spoor aangetroffen. 

In administratieve stukken uit het voorjaar van 1980 (kopieën) zijn de vermeldingen 'tankwagen' 
en 'Booy clean' aangetroffen. 

- 48 -



Overzicht van belangri jke stukken 
UNII.BVER-liMERY 

19/7/77 mondeling aanvraag toestemming Unilever voor ca. 2.000m3 zuiveringsslib jaarlijks 
20/7/77 Meldingsformulier artikelen 7 en 8 VICA 

slib van biologische afvalwaterzuivering 
max. 10% water, ± 40% organisch, ± 50% calcium-carbonaat 
onbeperkte periode 
produktie per dag ca. 8m J, mogelijk +25% bij calamiteiten 

20/9/77 overeenkomst met Unilever-Emery voor zuiveringsslib met een hoeveelheid van max. 2.000mI jaarlijks. 
Burgemeester handelend ter uitvoering van raadsbesluit 24/6/76. In artikel 1, lid 1 is de gebruikelijke 
bepaling betreffende het niet mogen storten vloeibare en halfvloeibare stoffen niet opgenomen. 

Complete analyse zie copie in bijlage I I I 

11/10/77 Verzoek Unilever-Emery tot storten van zuiveringsslib van ca. SOm3 per week door WACO 

13/10/77 Aanvraag ontheffing VICA 
slib bevattende onoplosbare alkalifosfaten 

± 1% glycerine 
± 50% water 
± 50% voornamelijk calcium fosfaat 

- voor een periode van 3 jaar 
± 30m3 per week 

BOORAFVAL, NAM 

1/9/77 overeenkomst verstuurd aan NAM i 

VERBRANDINGSSLAKKEN, G W LEIDEN 

9/3/79 verzoek Gemeenschappelijke vuilverwerking Leiden e.o. tot storten van 20 é 25.000m3 verbrandingsslakken 
per jaar. Vergunning VICA zal worden aangevraagd (de verbrandingsslakken werden geschikt geacht voor 
afdekking vuil) . 

19/7/79 advies DOW akkoord te gaan. 40% van de slakken is bruikbaar voor afdekking, dus beslag op vuilstortca-
paciteit slechts 60% van 20 tot 25.000m3 is ca. 13.500m3. Hoofd afdeling Milieubeheer PWS deelt tele
fonisch mee geen bezwaar te hebben 

11/2/81 toestemming voor aanvoer van max. 5.000m3 slakken jaarlijks. 
20/5/81 B&W aan Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden e.o. 

aanvoer stoppen per 1/7/81 in verband met capaciteitsbeperkingen 

STANKKLACHTEN (Unilever-E., Heineken) 

21/8/79 - 6/6/80 Overzicht (handgeschreven) stankklacbten (er bestaan verschillende versies van in één handschrift. 
Deze versies zijn hier gecombineerd) 

- telefonische klachten komen binnen sinds 21/8; eerdere klachten sinds 8/8/ binnengekomen bij politie 
Van der Woude, werkzaam bij HHRS, meldt privéklacht: er zouden al jarenlang regelmatig vetzuur-derivaten 
(boterzuur) zijn gestort mogelijk afkomstig van Unilever Emery. 
23/8: Heinsdijk, HHRS: deelde mee dat sinds februari 79 middels raonstername een regelmatige verslechtering 
achter bet gemaal aan de Westkanaalweg wordt waargenomen 

(chloride gehalte febr. 170 mg/?, jul i 810 mg/?, CZY = hoog, BZV = laag, waarschijnlijk zoutstort. Hoog ? 
stikstof gemeten) 
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27/8: Bos en Van Leeuwen voorstander van tijdelijke opschorting van vloeibare stort 
29/8: Van Haastrecht en Ferns van PWS: verzoek van PWS om voorlopig geen vloeibare slort meer toe te laten 

Tijdens bezoek ter plaatse 2x stort (vloeibaar), dit i.t.t. eerdere mededeling van hr. Sch. dat voorlopig geen 
vloeibare stort toegestaan zou worden! 

30/8/79: Heinsdijk, HHRS heeft wederom verzocht voorlopig geen lozing op Aarkanaal uit slort meer toe te 
passen. De Vries deelde mee dat gesignaleerde storts op 29/8 afkomstige waren van Heineken (rioolzuivcrigsslib) 
en van Unilever en met toestemming van Scholten 
28/8: eerste deel analyse monsters. Hoog CZY-gehalte duidt op zeer hoog gehalte aan chemisch afbreekbaar 
afval 

30/8/79 Verslag bespreking 
aanwezig: Van Leeuwen, Frank, De Vries, ? (provincie). Van Haastrecht (provincie) 
bespreking aanbrengen gipslaag 
Van Leeuwen zal opdracht geven alle betrokken firma's aangetekend schrijven te sturen waarin tot nader order 
geen vloeibare of halfvloeibare stoffen meer gestort mogen worden 

18/9/79 Verslag bespreking 
aanwezig: De Back, Beers (?), Scholten, De Vries, Sloothoek, Frank (verslag, concept) 
De Back uit ongenoegen over het niet ti jdig inlichten van de directie door de afdeling reiniging bij de afhandeling 
van de stankkwestie. Tevens onvoldoende overleg met directie tijdens besluitvorming 

- De Back heeft voorgesteld normale bedrijfsvoering geheel voor rekening van de afdeling Reiniging te laten 
komen, maar in geval van nieuwe aanvragen om bijzondere storten, problemen met bepaalde storten dan wel 
calamiteiten BMT tijdig in te lichten en in gezamenlijk overleg te bespreken zodat misverstanden worden 
voorkomen en de presentatie naar buiten eensluidend overkomt. In geval van ernstige problemen dan wel 
calamiteiten dient de directie zo spoedig mogelijk betrokken te worden bij de besluitvorming. In de marge toege
voegd: afgesproken dat eventuele nieuwe behandeling van vloeibare stort in overleg met BMT (?, weggelakt) zal 
geschieden. 

eerste klachten 8/8/79 via politie (Van Di jk) ingekomen 
- afspraak met Scholten om met doorsteek hoog/laag opslag te wachten tot na overleg met Rijnland, dit ivm met 

mogelijke problemen monstername. Toch doorbraak op 22/8 
- overleg met Rijnland met toezegging dat gemonsterd wordt op 24/8. Met Scholten afgesproken dat met 

dichtschuiven van laaggelegen opslag gewacht tot uiterlijk lO.OOu op 24/8, echter op 23/8 reeds om 9.00u zonder 
overleg (onderstreept) met BMT begonnen met dichtschuiven 
verzekering door Scbolten dat dichtschuiven ondanks week-end afgemaakt zou worden, aan telefoon aan 
klagers meegedeeld. Op 27/8 bleek dat stort nog steeds niet was dichtgeschoven 
29/8: tijdens bezoek met Prov. worden er weer 2 vloeibare storts met toestemming van Sch. gepleegd. Tevens 
opmerkingen over storten huisvuil 

- als Sch. gipslaag alleen als tijdelijke afdcklaag ziet waarom dan zo'n dikke laag? 

12/11/79 Conceptbrief Scholten aan B&W 
N.a.v. onderzoek V O M I L en HHRS ingesteld naar oorzaak kattepislucht stortverbod geheel of gedeeltelijk vloeibare 
afvallen hangende het onderzoek. Uit onderzoek HHRS bleek dat de stankveroorzakende vloeistoffen niet 
milieuschadelijk waren. Op advies van buro 5 PWS afgedekt met een laag gips waardoor verdere stank werd 
voorkomen. Ter voorkoming in de toekomst dient stortverbod op gedeeltelijk of geheel vloeibaar afval gehandhaafd 
te blijven. 

12/9/79 Verslag bespreking PWS - Heineken 
aanwezig Van Egmond, Leenen en Ferns (PWS), Schipper, Ferdinandus en Van Es (Heineken) 
onderwerp: verbod tot storten van afval door H. op CP 
door PWS reeds enige t i jd geleden positief advies aan GS over storten van kiezelgoer en calcium-carbonaat door 
H. 
na aanvankelijke bezwaren van de Inspectie V O M I L betrekking hebbende op de aanwezigheid van gist in het 
kiezelgoer, is een 2e positief advies door PWS uitgebracht 
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advies aan H. om weer contact op te nemen met Van leeuwen en deze mede te delen dat stortingen van kiezelgoer 
cn calcium-carbonaat geen rol hebben gespeeld bij ontstaan stankoverlast 
Ferns zal dag na vergadering contact op nemen met Van Leeuwen om deze op de hoogte te stellen van standpunt 
PWS 

21/9/79 Verslag bespreking met Heineken op 19/9/79 
- aanwezig: Van Es, Schipper, Van Leeuwen, Scholten, Bovens (verslag) 

Van L.: afval H. mogelijk niet stankverwekkend, maar een combinatie van stoffen wel 
stortverbod in overleg met provincie gegeven 
wachten op advies van HHRS 

- Scholten: storten van vloeibare en half vloeibare stoffen in toekomst waarschijnlijk niet meer mogelijk omdat de 
opbouw van de stort dat niet langer toelaat. Afval door H. moet dan in vast vorm 

- noot: n.a.v. schrijven inspecteur VOMIL heeft VAN L. aan H. telefonisch meegedeeld dat er komende maanden 
door H. geen gebruik meer mag worden gemaakt van de vuilstort 

5/2/80 DOW aan B&W 
gang van zaken omtrent stankklachten augustus 79 

stortverbod voor gedeeltelijk of geheel vloeibaar afval dient gehandhaafd te blijven om herhaling te voorkomen 

KALKSLIB, LIKO 

26/6/80 brief De Back aan Fa. Liko, Wassenaar (concept?) 
- n.a.v. brief 28/2/80 van Liko betreffende analyserapport kalkslib 

in afwachting advies VROM betreffende rapport vooralsnog geen toestemming tot storten 

ASBEST, GEB ROTTERDAM: 

18/8/80 handgeschreven aantekening 
via Van Egmond (milieu-ambtenaar Provinciehuis doorgekregen dat 4 containers (inhoud: 15 - 20 m 3) met gebro
ken asbest van GEB Rotterdam acceptabel is. Aangevoerd door Fa. Klok, R'dam 

13/12/81 Antwoord opvragen Wetenschapswinkel RU Leiden 
asbest in beperkte onbekende hoeveelheid in normale bouw- en sloopafval 
voor een bijzondere hoeveelheid van 250m3, in plastic zakken aangevoerd, asbesthoudend isolatiemateriaal werd 
in 1981 vergunning verleend door GS op grond van VICA 

SHREDDER. PAMATEX: 

16/2/81 Telex VROM (dir. sector afvalstoffen) aan DOW 
in vervolg op telefoongesprek dd. 16/2/81 tussen Scholten en Cornelissen 
geen bezwaar tegen storten van shredderafval op CP 
bij aanvraag om ontheffing terzake o.g.v. de wet chemische afvalstoffen dezerzijds positief advies 

- overleg tussen DOW en sector afvalstoffen over in acht nemen voorschriften, o.a. ter voorkoming van buiten de 
inrichting geraken van afval 

17/2/81 handgeschreven aantekening De Vries aan Scholten (?) 
Gubbens, provinciehuis vroeg naar capaciteit per dag van Pamatex 
antwoord: 80m3 sinds 3 dagen 
informatie nodig vanwege persconferentie door GS 
verzoek door te geven aan directie 

?/2/81 voorstel telex DOW aan Goudsmit, sector afvalstoffen 
- in antwoord op uw telex van 16/2/81 betreffende storten shredderafval 
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lot en met 20/2 kan per dag een maximale hoeveelheid van 80 ton worden gestort 
i.v.m. bergingscapaciteil niet meer toelaten 

Ongedateerd Aantekeningen (handgeschreven) shredderafval 
- 3/2 t /m 10/4 en 4 /5 /v ia Fa. Kemp ontvangen: 1235 ton shredderafval Pamatex 

5/2 aanvoer verboden 
10/2 toegestaan 

13/2: Fleming en Goudsmit op stortplaats, na opname situatie telex verzonden aan DOW waarin storten van dit 
afval gevraagd wordt. 

BLEEKAARDE, V / D KOOY: 

Ongedateerd Notitie Hartman 
- Aanvoer bleekaarde door W. Verkerk in de periode 16/12/81 t /m 23/1/82 

Samenvatting van besprokene n.a.v. analyserapport: 
bleekaarde volgens opgave W. Verkerk afkomstig van Fa. Van de Kooy, Pijnacker 
minder vette en droge bleekaarde (normaal ca. 30% vet, nu slechts 1.55%) 
'kan vrijwel zonder bezwaar worden gestort'. Lage vetgehalte maakt kans op stank klein 
gehalte zware metalen zo laag dat geen sprake is van chemische afvalstof 

Van de Kooy geen ontheffing VICA en de bleekaarde mag derhalve niet binnen de provincie Zuid-Holland 
worden verwerkt 
bedrijf heeft afvoer naar 3 plaatsen buiten provincie gemeld 
advies van Deumers, PWS, stort niet meer toe te staan 
PWS van mening dat wij stort in het geheel niet hadden moeten toestaan 
'De laatste opmerking moet worden bevestigd in ieder geval voor de periode dat bekendheid met het gestorte 
materiaal ontbrak. Immers de hinderwetvergunning geeft beperkingen!' 

Aangevoerd 620 m 3 (los), aangevoerd per open 10m3 bak als een veerkrachtige substantie 

TNO Delft Analyselijst volgens aangehecht briefje De'Vries aan Hartman voorgelegd dd 24/12/81, stort door 
Verkerk sinds 16/12/81, analyselijst volgens Hartman door hem ontvangen 19/1/82 (zie bijlage IV) . 

21/4/82 Rijn & Gouwe 
Fa. Van der Kooy zal worden vervolgd wegens illegaal storten 
zulks is bij controle gebleken, direct Rijkspolitie ingeschakeld door gemeente 

13/2/84 handgeschreven notitie Hartman aan De Back 
overschrijdingen B-norm in 6 mengmonsters oriënterend onderzoek 1982 

- o.m. Nikkel, norm: 50, bemonsterd: 160, 1360, 130, 120, 190, 150 
de nikkelgehalten kunnen veroorzaakt zijn door min of meer regelmatig storten van bleekaarde uit de margarin
eindustrie. De afgewerkte bleekaarde bevat veelal een nikkelkatalysator 
samengevat: overschrijdingen B-norm niet spectaculair 

OLIE, VERKERK 

27/10/82 Melding olielozing 
door een chauffeur van een kolkcnzuigcr olielozing door Verkerk (1000 liter?) gemeld 
slechts 1 m2 met oliefilm geconstateerd 
afgraven in bijzijn van Luik van de Provincie leverde niets op 
MET ten onrechte buiten spel gebleven 
N.a.v. bovenstaande wordt'noodzaak werkafspraken R +W - MET onderkend. Voorzet te doen door Harr - Joop 
de V., schriftelijk 
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MET moet inzicht krijgen in doen en laten, zo bli jkt R + W gewoon slib- en olievangers te onderhouden en 
inhoud te lozen'.'! Eea kritisch bezien (WCA?) 

- vergadering 11/11/82 

DIVIiRSn(N) 

voorjaar 80 In de weekverzamelstaten van stortingen over de periode 24/3 - 29/4 1980. in dat jaar in dossier bij 
elkaar gebracht vanwege een onderzoek betreffende stankklachten en mogelijke illegale stortingen, 
komen in de staten betreffende de Fa. Verkerk een aantal malen de vermelding Tankwagen' zonder 
kenteken (lot 2x per dag) en Booy Clean voor. 

2/9/80 verzoek Zuid-Hollandse Glascentrale, Boskoop, tot storten van glasafval vermengd met ander vuil 
23/10/80 advies DOW inzake aanvraag Z-H Glascentrale: brengt door tussenkomst van containerbcdrijf al 

onbrandbaar afval naar CP, ca. 15m3 per week. Advies vergunning te verlenen, mits hiervoor ontheffing 
van het PB is verkregen, tot een totaal aanvoer die de huidige aanvoer niet overstijgt 

(Ontheffing VICA of aanvraag daartoe van de Z-H Glascentrale niet bekend) 

11/2/81 toestemming en overeenkomst Z-H Glascentrale 

- 53 -



IVg Sqngring terrein Dg Lqngg 
Het betreft hier de vraag naar een mogelijke illegale stort op dc Coupépolder door of met 
medeweten, c.q. medewerking van de gemeente of door bedrijven door de gemeente ingescha
keld bij de betreffende sanering. 
Er zijn een aantal stukken omtrent de voorbereiding van de sanering die prognoses maken over 
de te af te voeren en vernietigen hoeveelheden grond en vloeistof. Tot dusver is echter maar een 
deel van die prognoses met administratieve stukken te verantwoorden (facturen GEVUDO). 
Bovendien zijn er een aantal getuigenissen die elkaar (deels) bevestigen en die een aanwijzing 
kunnen vormen voor mogelijk onzorgvuldig handelen bij het afvoeren van de vervuilde stoffen. 
Er is geen rapport van het verloop van de sanering aangetroffen dat precies kan verantwoorden 
hoe de verschillen tussen de geraamde hoeveelheden af te voeren grond en vloeistof en de 
daadwerkelijk afgevoerde zijn te verklaren en dat de gevolgde werkwijze nauwkeurig beschrijft. 
Het betreft een verschil van: 
390 ton grond geraamd en 125,67 ton afgevoerd naar Gevudo 
160 ton vloeistof geraamd en 8400 liter afgevoerd. 
afvoer en verbranding van 4 ton vaten (door en voor rekening aannemer) geraamd waarvan later 
geen vermelding 
Het is evenmin duidelijk waarom er een giertank van de fa. Vos met verontreinigde vloeistof bij 
het gemeentelijk washok stond geparkeerd en dreigde geloosd te worden op de riolering, zoals 
wordt verklaard in een politierapport van oktober 1982. Dit zou kunnen wijzen op belangrijke 
onzorgvuldigheden. Uiteraard strekt dit onderzoek zich niet uit tot de wijze waarop de sanering 
van het terrein De Lange is verlopen, maar om vast te stellen of een deel van de daar afkomsti
ge vervuiling al dan niet op de Coupépolder is terecht gekomen, zullen nog een aantal zaken 
moeten worden nagetrokken: 
- resultaten van alle onderzoeken en bemonstering tijdens en na sanering (van onderzoeken na 

de sanering: grond en vloeistof in depot, zijn geen stukken aangetroffen) 
- afvoer van vloeistof via Biesterfeld naar AVR 
- afvoer en verbranding 4 ton vaten (door en voor rekening aannemer) 
- gebeuren met giertank bij washok 
- bijdrage recyclingbedrijf Bodegraven 
- van een van de genoemde getuigen bestaat een dagboek 1983 
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O v e r z i c h t be langr i jke s tukken 

??/??/80 Dcgrot ing n.a.v. FUGRO-onder / .oek : 

o.a.: 

1929 m3 grond naar A V R 

- begrot ing van f l . 2.318.486,-

door ontgrav ing te faseren in bv. 4 stukken kan een besparing op de bemal ing verkregen worden en dus ook op 

het af te voeren en te verbranden water ( = compar t imal iser ing) 

19/8/80 Begrot ing 

Uitgangspunten van de begrot ing: 

pro f ie l in schets 

tc ontgraven lengte 13 m 

b i j verbrandingskosten gerekend op eigen onderzoek van de vaten 

part ië le ontgrav ing waardoor geen bronbemal ing noodzakel i jk is 

nu aangegeven is het m in imum haalbare, b i j d ieper e n / o f breder ontgraven snelle s t i jg ing kosten 

Begrot ingsstaat: 

215 m3 grond afvoeren naar A V R (voor rekening aannemer) 

resul teert in : 

390 ton grond verbranden (s.g. = 1,8) (voor rekening van gemeente) 

160 ton water verbranden (gemeente) 

4 ton vaten verbranden (aannemer) 

- tota le begrot ing voor pro ject (gemeente: f l . 130.834,25 en aannemer: f l . 49.657,50) f l . 180.491,70 

Evt. ve ron t re in igd bodemwater verzamelen in tankauto en mogel i jkhe id nagaan to t scheiding in gemeentel i jke 

garage middels de ol ievangers. 

3 /10 /80 Bespreking werkwi jze en taakverdel ing 

Ontgraven: 

- bovenste grondlaag van 0,75 m. naar alle waarsch i jn l i j khe id n iet ve ron t re in igd . 

rest: onderscheid tussen veron t re in igd en verdacht . Na onderzoek verdachte grond bepalen in hoeverre deze 

grond veront re in igd is en vern ie t igd moet worden . 

Veron t re in igde grond naar A V R of Du i ts land 

hele vaten zo veel mogel i j k leegzuigen en in vaten pompen 

sleuf word t d roog gehouden door vacuümtank, te leggen in containers op vu i l s to r t . Na afscheiding gi f t ige s to f fen 

en water word t : 

de g i f t ige laag afgezogen en in gereedstaande vaten gepompt 

overb l i jvende water wo rd t onderzocht en eventueel v ia koo ls to f f i l t e r geloosd op vu i l s to r t 

de vaten met ve ron t re in igd water lozen in res idutank Biester fe ld en vern ie t igd door B. 

??/??/80 Plan de Campagne 

o.m.: 

word t aangenomen dat leeggepompte vaten ge l i j k t i j d i g met veront re in igde grond worden afgevoerd; 

veront re in igd grondwater w o r d t middels tankauto afgevoerd naar fa . B ies ter fe ld , waar d i t gere in igd zal wo rden . 

26 /9 /80 Bespreking 

Vos zorgt o.m. voor de afvoer van de veront re in igde grond en de afvoer van vaten 

Biesterfe ld van de afvoer van va ten, voorzover daarvoor in aanmerk ing komende, naar de residutank van 

Biesterfe ld 

3 /12 /80 Br ief aan Gevudo met aanmeld ing aanvoer 

onder verwi jz ing naar onderhoud met j . N ieuwenhuizen dd . 25 /11 /80 

± 390 ton besmette grond 

- van elke 10 ton w o r d t de samenstel l ing bepaald, van de totale hoeveelheid word t een mengmonster genomen 
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29/1 /81 Br ie f De Back aan B & W 

afvoer verontre in igde grond naar Gevudo en evt. op naam van fa. J. Vos meest reële oplossing 

t i jde l i j k dc grond in 20 ton containers op Coupépolder 

26 /6 /80 en 16/7/81 Rekeningen Gevudo u i t archief gemeente 
Totaa l afgevoerd naar G I I V U D O : 

Mei 12 - 26 1981: 83660 kg 

Juni 2 - 11 1981: 42010 kg 

To taa l : 125, 67 ton a f I 84,50 per ton 

21 /8 /81 Gemeente aan GS 

- werk ui tgevoerd 24 /2 /81 onder toezicht PWS, H H R S R , Oran jewoud 

opgeslagen in geprepareerde containers 

124,67 m 3 grond afgevoerd naar verbrandingsinsta l la t ie Gevudo , Do rd rech t (moet z i jn vlgs factuur Gevudo: 

125,67 ton ) 

- 8400 l i te r ui t vaten lopende v loeis tof met grondwater v ia bezink- en f i l terbassins van Biester fe ld en Co B V naar 

A V R 

niet besmette of verdachte grond op belendend perceel opgeslagen 

kosten 

28/10/82 Rappor t Helmus en Wo lsw i j k , gemeentepol i t ie 
Getuige le id t ui t een aantal fe i ten af dat de vaten a fkomst ig van het te r re in van De Lange op het s tor t z i jn begraven. 

De giertank met vu i l water zou in het washok z i jn geloosd in de r i o le r i ng . B i j het verwi jderen van het restant zou 

getuige in aanraking z i jn gekomen met de stof met schadeli jke gevolgen voor z i jn gezondheid. 

Een andere getuige ve rk laa r t dat er inderdaad een gier tank a fkomst ig van De Lange was geplaatst in de wasplaats 

aan de Havenstraat. Omdat getuige zag "dat men deze v loe is to f w i l de afvoeren via de r i o le r i ng , waarschuwde h i j z i jn 

chefs". Er werd onmidde l l i j k ingegrepen en de loz ing bleef beperk t t o t een zeer ger ing deel van de inhoud. De 

volgende dag werd de inhoud overgepompt in een tankauto van een recyc l ingbedr i j f u i t Bodegraven, (zie ook De 

Vr ies in Dossier Kemp, Q -24 /7 ) 

- 56 -



in 



V FINANCIEEL BELEID 

Financiële beperkingen zijn herhaaldelijk aangevoerd ter verantwoording van het beleid inzake 
de vuilstortplaats. Kostenoverwegingen spelen een belangrijke rol bij vertragingen in dc 
uitvoering van belangrijk geachte voorzieningen. Voorbeelden zijn het geschil met het HHRSR 
over dc aanleg van een persleiding voor de afvoer van slootwater cn hel tijdelijk extra toezicht 
dat vanwege kostenoverwegingen weer wordt opgeheven. 
De financiële ruimte voor verschillende voorzieningen hangt samen met de keuze van tarieven. 
Er worden zo laag mogelijke tarieven in rekening gebracht. Een aantal malen worden het 
tarievenbelcid en de kostenbeperkingen verantwoord als een 'voorzichtig milieubewust prijsbe
leid' waardoor de vorming van reserves onmogelijk was (bijvoorbeeld in dc DOW-rapportage 
aan B&W, dd. 18/11/82). De argumenten daarvoor zijn dat aldus dc stortkosten voor dc 
gemeente worden beperkt en illegale stortingen door particulieren kunnen worden voorkomen. 
In een intern rapport van de PWS wordt hierover opgemerkt dat containerbedrijven aldus 
worden uitgenodigd om zo veel mogelijk afval op de CP te storten. 
De financiële beperkingen worden belangrijker bij het naderen van de sluitingsdatum 1/1/85, 
zoals m.n. blijkt uit een rapport van de DOW, dd. 18/11/82. 

Om gedane uitspraken over de financiële resultaten van de expolitatie van de vuilstortplaats tc 
hunnen beoordeeld is er een poging gewaagd om aan de hand van dossiers van de Dienst 
Openbare Werken de financiële ontwikkeling van de CP te reconstrueren. Er zijn de volgende 
bronnen beschikbaar: 
- voorcalculaties waarin de gewenste tarieven voor het volgende jaar werden berekend. 
- voorlopige of tussentijdse calculaties werden in het najaar opgesteld om te controleren of 

met de berekende tarieven en de aanvoer van afval kostendekkend gewerkt kon worden. In 
deze nacalculaties werd meestal op basis van gegevens van de aanvoer over 8 of 9 maanden 
de jaarlijkse aanvoer geschat. 

- de 'definitieve' nacalculatie die na een of twee jaar werd opgesteld op basis van jaargegevens 
over aanvoer, werkelijke kosten en opbrengsten. 

- de jaarstukken van de Dienst Openbare Werken die werden onderworpen aan een accoun
tantscontrole, aan B&W werd aangeboden, door de raad voorlopig werd vastgesteld en door 
GS werden gesloten. 

Er zijn voorts twee overzichten over een langere termijn beschikbaar: 
- een overzicht van aanvoer, kosten, opbrengsten en saldi over de jaren 1972 tot en met 1979, 

opgesteld begin 1980 
- een diagram van de gemiddelde maandelijkse aanbod in m3 per jaar over de jaren 1973 tot 

medio 1982. 

Een controle van de calculaties en een reconstructie van de financiële gang van zaken van de 
vuilstort bleken bijzonder moeilijk uit te voeren. De calculaties over de verschillende jaren zijn 
niet opgezet volgens een zelfde of vergelijkbare systematiek en bevatten niet steeds dezelfde 
gegevens. De veranderingen in berekeningswijze worden niet of niet voldoende toegelicht. 
Op basis van de calculaties viel om deze redenen geen duidelijk en systematisch inzicht in de 
exploitatie van de vuilstort over een reeks van jaren te verkrijgen. De saldi, exploitatie-tekorten 
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cn -overschotten, werden op verschillende wijzen berekend en kunnen dus niet met elkaar 
worden vergeleken. 
In tabel I is een overzicht opgenomen van saldi volgens verschillende berekeningswijzen. In 
tabel II worden de verschillende nacalculaties cn berekeningswijzen van saldi weergegeven. 
Samengevat werden de volgende berekeningswijzen werden toegepast: 
- Dc saldi over dc jaren 1973, 74 en 75 betroffen het verschil tussen de totale gemiddelde 

kosten en dc gemiddelde kosten voor de gemeente Alphen verminderd met de opbrengst uit 
aanvoer door derden; 

- Over dc jaren 1976 en 77 betroffen de saldi het verschil tussen de opbrengst uit de aanvoer 
door derden verminderd met het kostenaandeel van derden; 

- In 1978 werd het saldo berekend als het verschil tussen begrote kosten en werkelijke kosten. 
- In de nacalculaties over 1979 en 1980 werd de aanvoer door de gemeente Alphen niet meer 

gespecificeerd. Gegevens over het aanbod in die jaren leiden tot de veronderstelling dat de 
aanvoer door de gemeente niet in de calculaties werd betrokken en dat de berekende saldi 
het verschil tussen de totale kosten van de vuilstort cn de opbrengst uit aanvoer door derden 
betreffen. 

- Over 1981 is geen nacalculatie beschikbaar. 

A l deze calculaties hebben gemeen dat voor de aanvoer uit de gemeente Alphen geen prijs in 
rekening werd gebracht, maar dat vooral werd gekeken naar het verschil tussen de totale kosten 
van de vuilstort en de opbrengst uit aanvoer door derden. 

- Vanaf 1982 wordt voor de aanvoer uit de gemeente Alphen wèl een systeem van 'interne 
verrekening' toegepast. In 1982 wordt zelfs een hoger tarief voor de gemeente in rekening 
gebracht dan voor derden. Het betreft het tarief dat door de D.O.W. voor dat jaar was 
voorgesteld, maar krachtens een B&W-besluit en in afwachting van een rapport over een 
mogelijke capaciteitsuitbreiding van de vuilstort niet aan derden in rekening werd gebracht; 

- Voor het jaar 1984 ontbreekt een nacalculatie. 

Bij de voorcalculatie van de tarieven voor het jaar 1983 werd een exploitatieverlies ten bedrage 
van f l . 202.850,- over de jaren tot en met 1982, verdeeld over 2 jaren, in de tariefstelling 
opgenomen (ten bedrage van f l . 2,67 per m 3). Van genoemd tekort zou f l . 179.377 in de jaren tot 
en met 1981 zijn gerealiseerd. Het is onbekend hoe dit bedrag werd berekend. Volgens alle 
toegepaste berekeningen en systematieken werden de jaren tot en met 1980 positief afgesloten 
en de nacalculatie over het jaar 1981 ontbreekt. 
Toen het jaar 1983 met een positief saldo afsloot werd het compensatiebedrag van f l . 2,67 per 
m3 niet meer in het tarief voor 1984 opgenomen. 

Om de exploitatieresultaten over een reeks van jaren vergelijkbaar te maken zijn door de 
onderzoeker voor een aantal jaren met de beschikbare gegevens saldi met toepassing van interne 
verrekening berekend. Daarbij is steeds de prijs gehanteerd die in het betreffende jaar aan 
overige -, of de zogenaamde randgemeenten, in rekening werd gebracht. Deze berekeningen 
moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd met name voor die jaren waarin de aanvoer 
van de gemeente Alphen in de nacalculaties niet werd gespecificeerd. In die gevallen is met 
behulp van gegevens uit andere bronnen de totale aanvoer en de aanvoer door de gemeente 
Alphen berekend. 
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Dc berekeningen maken duidelijk dat wanneer voor dc aanvoer door dc gemeente Alphen ook 
een 'gemeentelijke' prijs in rekening wordl gebracht, er waarschijnlijk alle jaren dal de 
vuilstortplaats aan de CP in exploitatie was, ccn positief saldo werd gerealiseerd. 

De exploitatie van dc vuilstortplaats sloot volgens de jaarrekening per 1/1/85 met ccn positief 
saldo. Van dit saldo werd in 1989 een laatste resterend deel besteed aan dc uitvoering van 
bodemonderzoek op dc CP. 

Het is niet duidelijk welke berekeningswijze het overzicht van 19/2/80 toepaste. Het overzicht 
sluit mei een positief saldo van ± f l . 361.155 over de jaren 1972 tot en met 1979. Van dat bedrag 
werd f l . 119.500 gereserveerd voor afwerking van het terrein door middel van beplanting en 
werd het restant van ± f l . 241.000 toegevoegd aan de algemene middelen. 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de saldi berekend volgens verschillende opvattingen 
en in tabel 2 worden de nacalculaties weergegeven. In beide tabellen is gebruik gemaakt van de 
definitieve nacalculaties waar deze beschikbaar zijn. Tabel I I I bevat een overzicht van voorcal
culaties over de periode 1980 - 1984. Uit deze voorcalaculaties wordt duidelijk welke kostenpos
ten in de tarieven werdn verwerkt. Onderaan de tabellen worden per jaar toelichtingen gegeven 
op de gehanteerde definities en berekeningswijzen. 
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TABEL I : Overzicht saldi (1972-1984) 

jaar jaarrekening DOW 
(mutaties) 

voorlopige nacalculatie definitieve nacalculatie overzicht 19-2-80 

DOW Interne ver
rekening 

DOW Interne ver
rekening 

1972 + 1973 (?) - / - 9.115 61.733 48.250 

1974 -/- 66.837 3.312 78.079 112.800 

1975 11.855 111.456 76.355 

1976 reserve groenaanleg 
CP 27.500 

29.300 51.016 - / - 30.725 

1977 idem 52.100 87.277 242.732 214.475 

1978 res. groenaanleg 
33.600 

vuilstort CP 
246.682 

96.195 (?) 192.475 115.190 

1979 groenaanleg 6.300 
vsp CP - / - 83.533 

- / - 26.130 (?) - / - 175.190 

1980 groenaanleg 132.000 
CP -/-575.344 

(?) 131.860 

1981 203.995 

1982 23.392 - / - 23.473 

1983 96.210 71.687 

1984 76.577 

1974 Het negatieve saldo van 66.837 werd als volgt bepaald: Kosten - / - opbrengsten uit stort door derden. Dit 
saldo werd ten laste van de Algemene Dienst gebracht. 
Het saldo ad. ƒ 3.312 werd in de definitieve nacalculatie als volgt bepaald: 
(totale kosten : totale aanvoer) - (restant kosten : aanvoer Alphen) x aanvoer Alphen, 
waarbij: restant kosten = (totale kosten -/- opbrengsten derden) 
(270.348 : 49.060) - (127.053 : 23.660) = (5,51 - 5,37) x 23.660 (aanvoer Alphen) = ƒ 3.312,-

1975 saldo ad. ƒ 11.855 berekend als saldo 1974 
1976 saldo ad. ƒ 29.300 berekend als: 

Opbrengsten derden - / - kostendeel derden. Van dit bedrag ƒ 87.500 toegevoegd aan 'reserve groenaanleg 
Coupépolder'. 

1977 saldo van ƒ 82.277 berekend als: 
'Opbrengst derden' - / - 'Dekking kosten door derden' = batig saldo 

1978 saldo ad. ƒ 96.195 berekend als: 
berekende uitgaven - / - werkelijke uitgaven = voordelig saldo 

1979 saldo ad ƒ 26.130 (waarschijnlijk) berekend als: 
totale kosten -/- opbrengsten derden = nadelig saldo 

1981 Balansmutaties: 1/1/81 werd de reserve 'Groenaanleg Coupépolder' opgenomen in de post 'Vuilstort 
CP'. Over 1981 werd op de exploitatie van de vuilstort volgens deze gegevens een positief exploitatiere
sultaat van het vermelde bedrag geboekt. 



1982 13-4-82 besloot B&W de beslissing de tarieven te verhogen tot de voorgestelde ƒ 10,65 per mJ aan tc 
houden in afwachting van een onderzoek naar de mogelijke capaciteitsuitbreiding van het vuilstort. Als 
gevolg van deze beslissing werd aan alle gebruikers van het stort slechts een bedrag van ƒ 7,03 per m3 in 
rekening gebracht. Het hierdoor dreigende tekort werd door de D.O.W. beperkt door de gemeente 
Alphen ten laste van diverse kredieten wel het nog niet vastgestelde tarief in rekening tc brengen. Hel 
tekort werd berekend als volgt: Totale kosten -/- Totale opbrengst = Tekort 

Vanaf dat jaar past de D.O.W een systeem van interne verrekening tegen door gemeenten vastgestelde 
prijzen toe. 

1985 saldo per 31-12-84: 239.479 besteed aan: 
40.662 afdekking (1985) 
129.663 heffing HHR (1985) 
18.775 monitoring (1986) 
6.339 onbekend (1987) 

44.040 krediet nader onderzoek (1989) 



TABEL I I : Overzicht van nacalculaties 

jaar 

1973 
definitieve 
nacalculatie 

1/11/74 

1974 
definitieve 

nacalculatie 12/75 

1975 
voorlopige nacalculatie 

12/75 

1976 
Voorlopige 

nacalculatie 6/12/76 
jan t /m sept 9 maanden 

kosten 

vaste kosten 120.680 156.400 222.460 

variabele kosten 71.015 112.960 142.840 

beheerskosten 35.263 47.045 40.300 

kapitaallasten 

totale kosten 247.573 

43.390 

270.348 

44.270 41.400 

360.675 447.000 - / - 48.000 = 
399.000 

particulieren 22.310 m 3 18.900 m 3 28.855 m 3 37.600 m 3 

randgemeenten 4.755 m 3 30.160 m 3 7.260 m 3 

Alphen 19.815 m 3 23.660 m 3 30.555 m 3 28.000 m 3 

totale aanvoer 46.880 m 3 72.720 m 3 66.670 m 3 65.600 m 3 

tarieven 

particulieren 4,15 4,60 5.-

gemeenten 

opbrengsten 

8,86 8,67 8,67 6,86 

particulieren 92.557 86.940 144.275 258.000 

gemeenten 41.178 261.487 62.944 

? Alphen 175.561 264.912 

totale opbrengst 309.306 348.427 472.131 450.016 

saldo 
volgens toegepaste 
DOW-systematiek 

- / - 9.115 
3.312 11.855 29.300 

saldo 
met interne 
verrekening 

61.733 78.079 111.456 51.016 

NB: De aanvoer heeft betrekking het kalenderjaar. De tarieven werden doorgaans tussen 1 januari en 1 april 
verhoogd. Om deze reden levert de berekening aanvoer x tarief niet altijd exact de aangegeven uitkom
sten op. 

1973 Kosten: niet gespecificeerd, maar berekend als: 46.880 m3 a ƒ 5,281 
saldo: in de DOW-calculatie geen saldo vermeld. Saldo door auteur berekend volgens DOW-systematiek 
van 1974 en 1975. Daarbij: kosten Alphen: 113.817 (19.815 x 5.744); saldo ad - / - 9.115. 

1974 beheerskosten: 15% van (kapitaallasten + vaste kosten + variabele kosten) = 15% x 235.085 
1975 beheerskosten: 15% van (kapitaallasten + vaste kosten + variabele kosten) = 15% x 313.630. 

saldo: ad. 11.855 berekend als saldo '74. 
1976 totale kosten: over te boeken naar '77: extra grondwerk 40.000m3 a 1,20 ƒ 48.000. Totale werkelijke 

kosten: 399.000 
saldo: ad. 29.300 berekend als: opbrengsten derden -/- kostendeel derden 



tarief: in dc nacalculatie 1976 is geen onderscheid gemaakt tussen particulieren en randgemeenten, maar 
wordt alleen melding gemaakt van 'derden'. Tarief voor derden kennelijk 6,86 (opbrengst derden : 
aanvoer derden) 



vervolg tabel 11 

1977 
definitieve 

nacalculatie 7/6/78 

1978 
definitieve 

nacalculatie 22-6-79 

1979 
definitieve nacalculatie 

3/2/81 

1980 
definitieve nacalculatie 

18/1/82 

kosten 

vaste kosten 

variabele kosten 

380.310 
535.180 

128.910 

319.560 

441.830 

386.733 

436.223 

beheerskosten 61.285 (12%) 91.367 98.961 

kapitaallasten 63.530 28.000 56.400 

diversen constante kosten: 
1.500 

onvoorzien: 30.153 

totale kosten 698.810 600.005 852.755 1.008.470 

particulieren 64.586 m 3 61.175 m 3 74.715 m 3 ' 

randgemeenten 16.719 m 3 25.125 m 3 35.598 m 3 ' 

Alphen 34.200 m 3 

totale aanvoer 115.505 m 3 97.865 m' 86.300 m 3 110.313 m 3 

tarieven 

particulieren 6,30 9,20 9,95 

gemeenten 10^0 1040 11,15 

opbrengsten 

particulieren 406.892 743.415 

gemeenten 175.550 396.915 

Alphen 359.100 

totale opbrengst 941.542 ?? 792.480 826.623 1.140.330 

saldo 
volgens toegepaste 
DOW-systematiek 

96.280 
87.277 

- /- 26.130 131.860 

saldo 
met interne verre
kening 

242.732 (?) 192.475 

volgens opgave D.O.W.-rapport 3/8/81 

1977 - kosten: vasten en variabele kosten samen: 535.180 
- totale kosten: naast de de kapitaallasten en de vaste kosten waren er de volgende posten: 

res. beplanting 52.100 
grondwerk 48.000 
Hierdoor komt het totaal op 698.810. 

- saldo ad. ƒ 87.277 berekend als: opbrengst derden -/- kostendeel derden; dit batig saldo van 87.277 
werd aan de debet/opbrengstenzijde van 'huis-en grofvuil 1977' geboekt. 

1978 - variabele kosten: voordelig verschil met berekende kosten van ƒ 62.900,- toe te voegen aan reserves 
voor beplanting en grondwerk realisatie Zegersloot. 



In het kader van dc realisatie van dc Zegersloot kan dit bedrag in mindering worden gebracht op de 
kosten welke na aftrek van de te verwachten subsidie van dc minister van CRM cn de Provincie voor 
rekening van de gemeente komen. 
- kapitaallasten: (vraag of werkelijke uitgave 28.000 is. In ieder geval 53.825 aan kapitaallasten worden 

toebcrekend: medio 1977 t.b.v. nieuwe toegangsweg BBSS, investering ƒ 239.555 af tc schrijven in 5 
jaar op basis van annuïteit bij rente % van 8,5: 303.980 + 4.250 restbedrag eerdere investeringen 
omgeslagen over restcapaciteit per 1/1/77 van ± 583.400 m3, dal is ƒ 0,55 per m 3 

- beheerskosten: 12% van totaal (kapitaallasten + vaste kosten + variabele kosten + constante kostcnj 
= 12% x 510.720 

- constante kosten: vergoeding grondbedrijf. 
- saldo ad. ƒ 96.280 berekend als: begrote uitgaven -/- werkelijke uitgaven 
aanvoer cn berekening saldo: 108.000 m 3 volgens overzicht gemiddelde maandelijkse aanvoer 
gemiddeld tarief (volgens de definitieve nacalculatie): 

792.480 : 97.865 = 8,10. 
Opbrengst: 874.550 
vaste kosten 380.310 
variabele kosten 

(108.000 x 1,96) 211.680 
constante kosten 1.500 

593.490 
beheerskosten 

12% 71.219 
kapitaallasten 

(108.000 x 0,55) 59.400 ? 

totale kosten 724.109 

150.441 of f 181.841 bij kapitaallasten 28.000 

1979 - beheerskosten: 12% van (vaste + variabele kosten) = 12% x 749.545 
- saldo ad. -/- ƒ 26.130 (waarschijnlijk) berekend als: totale kosten -/- opbrengsten derden 
Aanvoer en berekening saldo: 
126.000 m 3 volgens overzicht gemiddelde maandelijkse aanvoer. Het is meer waarschijnlijk dat de totale 
aanvoer in 1979 slechts 86.300 m 3 bedroeg. Waarschijnlijk is de aanvoer door de gemeente Alphen buiten 
de nacalculatie gelaten. 
Het nadelig saldo betreft dan: (totale kosten -/- opbrengst derden) = nadelig saldo 

Gaan we uit van een conservatieve schatting van de aanvoer uit Alphen: 30.000 m 3 dan ontstaat er een 
ruim positief saldo. Bij toepassing van interne verrekening tegen de prijs bestemd voor gemeenten 
bedraagt dit saldo: 288.870 óf 116.805, berekend als volgt: 

61.175 x 9,20 = 562.810 
25.125 x 10,50 = 263.813 
30.000 x 10.50 = 315.000 

116.300 288.868 
totale opbrengst 1.141.623 
totale kosten 852.755 -

saldo 288.868 

a. variabele kosten f 5,12 per m 3 

vaste kosten 319.560 
variabele kosten: 
116.300 x 5,12 595.456 

(441.830:86.300) 
915.016 

beheerskosten 



(12%) 109.802 
kapitaallasten 

totale lasten 1.024.818 
totale opbrengst 1.141.623 

1980 aanvoer: aanvoergegevens zijn in de nacalculatie niet gegeven. 
De omvang van dc aanvoer is door de onderzoeker berekend als opbrengst : tarief. Waarschijnlijk is hier 
opnieuw de aanvoer door de gemeente Alphen buiten beschouwing gebleven. Het berekende positieve 
saldo betreft dan opniwue het verschil tussen de totale kosten en de opbrengsten uit aanvoer door 
derden. 
Er is een opgave van de D.O.W. van 3/8/81 waarin wordt vermeldt: 

particulieren 127.631 m 3 

randgemeenten 34.700 
Alphen 38.071 

totaal 200.402 m 3 

Volgens het overzicht van de gemiddelde maandelijkse aanvoer bedroeg deze in 1980 ca. 13.000 m3, dus 
ca. 156. m3 over het jaar 1980. 
saldo: berekeningswijze saldo niet duidelijk. Het saldo werd bestemd voor de reservering 'awerking en 
andere voorzieningen' 



vervolg tabel 11 

jaar 

1981 1982 
voorlopige 

nacalculatie 18/11/82 

1983 
definitieve nacalculatie 

4/1/84 

1984 

kosten 

vaste kosten personeel 88.232 

variabele kosten bulldozer 115.762 

beheerskosten milieuheffing Rijnland 
67.210 

kapitaallasten diverse 90.333 

totale kosten 398.488 361.547 

particulieren 4669 ton 19158 ton 

randgemeenten + part. 29.000 m 3 

Alphen 16.070 m 3 

totale aanvoer 36.070 m 3 29.952 m 3 

tarieven 

particulieren 6,27 overigen: 7,03 10,-

gemeenten 7,03 Alphen: 10,65 15,70 15,70 

opbrengsten 

particulieren 

gemeenten 

? Alphen 

totale opbrengst 375.015 433.284 

diverse inkomsten uit grondver-
koop: 5.000 

saldo 
volgens toegepaste 
DOW-systematiek 

saldo 
met interne 
verrekening 

- / - 23.472 71.687 

1982 saldo: In 1982 besloot B&W het tarief van 1981 ad. f 7,03 per m3 in afwachting van een D.O.W.-rapport 
over een mogelijke capaciteitsuitbreiding, niet te verhogen tot de door de D.O.W. voorgestelde f 10,65. 
Om het dreigende tekort te beperken besloot de D.O.W. over te gaan tot interne verrekening van de 
aanvoer door de gemeente Alphen tegen het voorgestelde tarief van f 10,65. Deze interne verreke-
ningssystematiek werd ook in de volgende jaren toegepast. 

1983 kosten: diverse omvat o.a. 'voorzieningen tegen stankoverlast incl. bemonsteren' 28.600,-
aanvoer: volgens opgave brief 10/8/84 DOW - PWS (Kemp bijlage R-33) + max. 1000 m 3 in december. 
Hetzelfde geldt voor de aanvoer opgegeven bij particulieren in 1984. 



Tabel I I I : Voorcalculaties 1980 - 1984 

1980 1981 1982 1983 1984 

Vaste kos
ten 

380.000 390.400 toezicht 
(incl. traktie) 13.000 
bulldozer 156.000 
vergoeding 
grondbedrijf 1.500 
onderhoud 75.000 

Totaal: 245.500 

Toezicht: 79.540 
huur bulld.: 98.184 
incid. inzet bulld.: 5.000 
grondbedrijf: 1.500 
landmeten: 3.225 
grondwerk 12.000m3: 120.000 
traktie: 2.700 
overig: 1.025 
expl. verlies: 
( t /m 82): 101.425 
persleiding: 125.000 
renteverlies: 9.687 
onderhoud pomp: 7.000 
kosten HHRS: 100.000 

(I4mnd) 

(I3mnd) 

40.000m3x 5 

Vergunnings 
voorwaarde AW 
(Noordzijde) 

108.000 

125.500 

1.500 
6.500 

200.000 
3.200 
1.200 

5.200 
67.500 

8.000 

Variabele 
kosten 

199.400 398.300 32.000m3 x 4,26: 
136.400 

Onderscheid vaste/ variabele 
kosten wordt niet meer ge
maakt 

Onvoor
zien (voor
zieningen . 
stankover
last incl. 
bemonste
ren) 

11.580 15.800 30.000 20.000 28.000 

Beheers
kosten 

70.920 96.600 (11,6%) 47.800 

kapitaal-
siasten 

38.900 39.150 32.000m3 x 0,83: 
26.600 

43.650 

Totaal 700.700 940.250 486.300 727.936 554.150 

verwachte 
aanvoer-
(m 3 ) 

70.000 87.000 32.000 38.000 40.000 

voorge
steld ta-
r i e f / m 3 

particu
lieren 
gemeente 

10,65 15,70 
9,75 

11,15 
10,45 
11,71 

10,00 
15,70 

Toelichting: 

1981: tarief: de 'verdichtingsfactor' voor het vuil (0,6) wordt niet langer op de aangevoerde hoeveelheden 
toegepast maar in het tarief opgenomen. De hier voorgestelde tarieven werden dan ook resp.: f l . 6,27 
en f l . 7,03. 

kapitaalslasten: ad. f l . 39.150 (87.000m3 x f l . 0,45) zijn de rentelasten van de afgraving van het 
Heemgebied. De vanaf 1977 berekende kapitaalslasten (van f l . 0,55 per m3 verdicht vuil) 
waren inmiddels terugverdiend (bron: Notitie Afdeling Financiën bij rapport DOW 
26/11/80). 

1982: kapitaalslasten: ad. f1. 26.600 bestaande uit f l . 0,45 per m3 vast vuil voor een bedrag van f l . 436.000 
gedurende gebruik 1972 tot 1/1/82 aan kapitaalslasten uitgegeven. Volgens de voorcalculatie 
18/1/82, opgesteld door de DOW, waren (pas) vanaf 1982 geen kapitaalslasten meer te verwachten 
en waren deze lasten in 1981 kennelijk nog niet terugverdiend. Tevens werd opgenomen f l . 0,38 per 
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m 1 voor de afschrijving over 5 jaar van de kosten ad. f l . 38.300 gemaakt voor het zoeken naar 
eventueel met gif gevulde vaten in 1981. 
tarief: bij bouwafval, puin ed. een verdichtingsfactor van 0,8. Nu gemiddelde verdichtingsgraad 70%. 
Bij dc berekening van tarief daarom 70% genomen van tarief pers vaste m3. In komende jaren na te 
gaan of dc factor 0,7 geleidelijk moet oplopen naar 0,8. 

1983: tarief: In het tarief werden bedragen opgenomen voor: 
de door het HHRS vereiste persleiding voor afvoer van het percolatiewater naar de AWZI . 
voor de verwachte verontreinigingsheffing HHRS. Het is niet bekend wat met deze voorzie
ningen is gebeurd na de provinciale subsidie voor de persleiding. 

kapitaalslasten: ad. f l . 43.650: de bestemming van dit bedrag is onbekend. 
tarief: voorgesteld werd om de inmiddels gevormde reserves voor de inplanting van de CP alsmede 
de opbrengst van een aanwezig overschot aan grond in mindering te brengen op de in rekening tc 
brengen tarieven, vanwege de toekenning van een subsidie door 'de subsidiegevers'. 
De bedragen zijn: 
reserve inplanting: 251.000 
bedrag van reeds ontvangen grondverkopen: 30.000 
grondverkopen nog te ontvangen: 45.000 

Verdeeld over 2 jaar leverde dat een vermindering op van het voorgestelde tarief van f l . 4,28 per m3. 
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VI DE ZAAK METAAL 

De klachten over stankoverlast en geruchten over illegale stortingen leiden in 1980 tot commotie 
in de plaatselijke pers cn politiek. 
In juni 1980 stelt het raadslid Metaal vragen over de gang van zaken omtrent de vuilstortplaats. 
In zijn brief aan het college stelt hij m.n. het acceptatiebeleid en toezicht aan de orde. Hi j 
spreekt daarbij onder meer over de mogelijke stort van vaten met schadelijke stoffen en over 
een mogelijk gebrek aan 'zelfcontrole' door de toezichthoudende ambtenaar. In de raad 
specificeert hij dat daardoor het gevaar van het accepteren van 'stortfooien' optreedt. In de 
daarop volgende correspondentie en discussie komen vooral de intensivering van het toezicht en 
het toelatingsbeleid aan de orde. 
Burgemeester Paats stelt in een schrijven aan de gemeenteraad eind mei 1991 dat reeds in het 
voorjaar van 1980 zou zijn besloten een extra toezichthoudend ambtenaar aan te stellen. 
Bovendien zouden de instructies over de behandeling van transporten zijn uitgebreid. Bij het ter 
beschikking komen van het (3e) rapport Haalboom werd volgens deze lezing van de gebeurte
nissen aangenomen dat de uitbreiding en verscherping van het toezicht nog effect moest 
sorteren. Om die reden werd er geen aanleiding gezien om n.a.v. het rapport Haalboom nadere 
maatregelen te treffen en/of de Provincie anders te berichten dan gebeurde. ("Ons is niet 
gebleken dat deze controle ontoereikend zou zijn".) 
Over het beleid terzake bevatten de stukken een aantal onduidelijkheden. De stukken uit deze 
periode geven vaak geen duidelijk uitsluitsel over de vragen welke maatregelen wanneer, naar 
aanleiding waarvan en met welk effect werden genomen. In de berichtgeving door de gemeente 
wordt alleen gesproken over een uitbreiding van het toezicht en verscherping van het accepta
tiebeleid per 1/1/78 en enige verscherping of intensivering "sedert de laatste weken" wordt 
ontkend. In zijn brief ging Metaal uit van een dergelijk intensivering en vroeg daarbij naar de 
gang van zaken vóór die verandering. 
Uit verschillende bronnen is het volgende overzicht samengesteld. Van de door Metaal gestelde 
vragen zijn die behandeld waarover in de dossiers informatie is aangetroffen. 

1- (Extra) toezicht: 
Metaal: Normaliter wordt op het stort toezicht gehouden door één ambtenaar. Acht u het juist 
dat deze verantwoording bij één persoon berust, mede gezien het feit dat z.g.n. zelfcontrole 
hierdoor ontbreekt? Beschikt de toezichthoudende ambtenaar over voldoende (chemische) 
kennis om te kunnen beoordelen wat wel en niet is toegestaan? 
Antwoord: In de brief van het college aan Metaal is sprake van een functionaris voor permanent 
toezicht en regelmatige controle door het hoofd van het bureau reiniging en een opzichter van 
dat bureau. Een extra man voor toezicht op het storten wordt niet vermeld. Van Leeuwen 
schetst in de raadsvergadering van 25/6 dezelfde structuur. Deze voegt er aan toe dat de 
controle van de gemeente gecombineerd met de controle en deskundigheid van het Hoogheem
raadschap en Provinciale Waterstaat "voor de volle 100% waterdicht is." 
In de brief van de DOW aan het college van 1/7/80 wordt gesteld dat vóór 1 januari 1978 
volstaan kon worden met een functionaris op de stort, regelmatig bijgestaan door de betreffende 
opzichter. Na 1 januari 1978 wordt regelmatig een tweede functionaris ingeschakeld en is ook 
het toezicht en de begeleiding geïntensiveerd. 
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Scholten verklaart in het dossier Kemp (Q-17/2) dat hij , waarschijnlijk in 1980, met zijn colle
ga's overeenkwam dat het noodzakelijk was nog een man als toezichthouder op de stort aan tc 
stellen. Dit was n.a.v. een grotere aanvoer van afval door de containerbedrijven. Kort daarna 
werd door de directie toegestemd om een extra man op de stort te laten werken. Dit duurde 
maar kort omdat hij de storttarieven ongunstig beïnvloedde en men vreesde dat er weer overal 
gestort zou worden. Die man is toen van de stort verdwenen. 
In het 3e rapport Haalboom is sprake van een extra toezicht sinds begin 1979, na opening van 
het vuiloverlaadstation aan de Schans op 1/4/79. Eerst door Van Eijk, later, kort voor de 
bouwvakvakantie 1980, Vink. De eerste periode van Van Eijk is wel onderbroken geweest 
waarna hij opnieuw op de stort werd geplaatst vanaf april 1980. 
Vink verklaart in dossier Kemp (Q-23) dat hij Van Eijck op de stortplaats opvolgde als 
toezichthouder. Over de periode waarin dat gebeurde is hij onduidelijk. Hi j geeft aan dat hij na 
14 a 15 maanden gestopt is met die werkzaamheden. In zijn derde verklaring stelt hij te menen 
dat hij vanaf augustus 1980 tot september 1981 op de stortplaats werkzaam was. Deze verklaring 
stemt overeen met de verklaring in het rapport Haalboom van september 1980. 
Per 1/4/80 is Somoukil als opzichter op de vuilstortplaats aangesteld. Vanaf 11/4/80 tot 
11/3/83 wordt door hem een dagboek bijgehouden. In deze periode bezoekt hij de vuilstort
plaats een tot vier malen per dag (in het laatste geval 2 maal 's ochtends, 2 maal 's middags). 
Samenvattend: was het toezicht (waarschijnlijk) als volgt geregeld: 
Aanvankelijk alleen Bekker als stortbaas en bulldozerchauffeur van Piet Vos constant aanwezig 
op stort. 
Extra toezicht vanaf begin 1979 bij de opening van het overslagstation aan de Schans (volgens de 
opgave van de provincie 7/2/79, volgens verklaring in 3e rapport Haalboom 1/4/79) door Van 
Eijck. Deze van 1/4/79 tot 1/9/79 en 1/4/80 tot 1/8/80. Opgevolgd door Vink vanaf 1/8/80 tot 
1/9/81. 
Opzichter vanaf 1/4/80: Somoukil. 

Op 31/8/79 en in september 1979 voerden respectievelijk V O M I L en PWS controlebezoeken uit 
waarbij zij concludeerden dat de toezicht op het stortverloop onvoldoende was. In het 3e 
rapport Haalboom verklaarden 4 van de 5 gehoorde personen dat het toezicht op het storten 
onvoldoende was vanwege het ontbreken van de mogelijkheden of interesse. 

2- Acceptatiebeleid: 
Metaal: Sedert een aantal weken is de controle strenger geworden op de aanvoer en worden er 
wagens teruggestuurd. 
College in brief aan Metaal: Er heeft de laatste weken geen verscherping plaatsgevonden van de 
controle van de aangevoerde afvalstoffen. 
Het komt voor, dat afvalstoffen worden geweigerd. Als regel heeft dat als reden, dat de 
hoeveelheid verbrandbare afvalstoffen naar verhouding te groot is. De vervoerders worden dan 
verwezen naar het overlaadstation van de AVR. Vóór 1978 werden dergelijke afvalstoffen wel 
aanvaard. 

In het 3e rapport Haalboom wordt gesteld, dat na de opening van het AVR-overslagstation aan 
de Schans, begin 1979, de opdracht aan het personeel was verstrekt om brandbaar afval zo veel 
mogelijk te weren. Van Eijck en later Vink kregen in de eerste plaats deze taak, maar ook 
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Bekker kreeg een gelijkluidende instructie. Bovendien wordt in het rapport door een aantal 
personen verklaard, dat na de affaire-Lekkerkerk (voorjaar 1980) de controle op m.n. het 
storten van vaten verscherpt moest worden. 
Bovendien werd na brieven van VOMIL van 11/9/79 en 2/1/80 waarin werd gewezen op te 
grote hoeveelheden gestort brandbaar materiaal, een aangetekende brief aan de containerbedrij
ven geschreven waarbij deze werden gemaand om na "een aanloopperiode van 2 jaar, waarin een 
soepel containerbeoordelingsbeleid werd gevoerd" met onmiddellijke ingang geen verbrandbare 
afvalstoffen meer aan te bieden. 

3- Beleid AVR en gemeente 
In een rapport van de DOW aan het college van 1 juli 1980 worden cijfers verstrekt die moeten 
aantonen dat het aanbod van bedrijfsvuil aan de overslagstations eerder is af- dan toegenomen 
en dat het aanbod op het vuilstort eerder is vergroot dan verkleind. De cijfers zijn opgaven van 
alle op de vuilstort geaccepteerde containerbedrijven een opgave van de AVR aan het GVB. 
De grotere aanvoer naar de vuilstortplaats wordt voor een deel toegeschreven aan de uitvoering 
van grote sloopwerken in de omgeving. De vermindering van het aanbod bij de overslagstations 
wordt niet verklaard. 
Metaal: Bij het vuiloverlaadstation van de AVR is ons gemeld dat er wagens met vaten 
geweigerd zijn. Deze wagens zijn doorgestuurd naar de Coupépolder en daar hebben zij hun 
lading gestort. 
College (Van Leeuwen in raad): Bij de AVR wordt vuil geweigerd dat ook bij de stortplaats 
wordt geweigerd en men moet niet denken dat daar spelletjes worden gespeeld. Verbrandbaar 
vuil is voor de AVR en onverbrandbaar vuil is voor het vuilstort, maar wel precies volgens de 
vergunningen die zijn afgegeven aan degenen die het vuil afleveren. 

In de collegevergadering van 4 december 1979 heeft Haanstra verslag gedaan van besprekingen 
met de minister van Milieu inzake de problematiek van de AVR. Gemeld wordt dat de situatie 
kan ontstaan dat de AVR weigert vuil van de regio te ontvangen. Voor die situatie stemt het 
College er mee in dat de DOW bij wijze van noodplan, vuil - ook vanuit de regio- af laat voeren 
naar de Coupépolder. 

4- Openstelling buiten normale openingsuren: 
Metaal: Ons is gemeld dat er buiten de normale openingsuren - met name in de vroege 
ochtenduren- toch gestort wordt. E.e.a. zou betekenen dat er meerdere sleutels in omloop zijn. 
Is u dit bekend, wat wordt er buiten de officiële uren gestort en door wie? 
College in brief aan Metaal: Als zich bijzondere omstandigheden voordoen kan in overleg met 
de DOW worden afgeweken van de normale openingsuren. "Er wordt dan gelijk toezicht 
uitgeoefend als hiervoor geschetst (tijdens normale openingsuren)." Om te voorkomen dat men 
zich buiten de dienst om toegang kan verschaffen tot de stortplaats wordt het slot van het 
toegangshek regelmatig verwisseld. 

DOW-rapport 1/7/80: De openstelling was soms noodzakelijk vanwege het bestrijden van 
branden, de uitvoering van noodzakelijke grondwerkzaamheden, opruimen van zwerfvuil, het 
dreigend uittreden van perculatiewater en het afdekken met gips naar aanleiding van stankklach-
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ten in september 1979. Er wordt op gewezen dat deze werkzaamheden alle onder toezicht van de 
DOW hebben plaatsgevonden en dat daarbij geen vuil in welke vorm dan ook werd aangevoerd. 
Als bijlage worden opgaven van de gemeentelijke brandweer en van de Fa. P. Vos bv van uitge
voerde werkzaamheden verstrekt. 

Rapport Haalboom: 
Bekker: De keren dat ik 's morgens eerder (dan 7 uur) openstelde, was ik de enige toezichthou
der. Het is best mogelijk dat er toen verschillende vaten op de vuilstort zijn gedeponeerd. De 
ladingen met afval werden op dit tijdstip door niemand gecontroleerd. Het gebeurt meermalen 
dat, als ik 's morgens op de vuilstortplaats arriveer, het toegangshek reeds open is. Verschillen
de gemeente-auto's zijn dan bezig om containers met afval te storten. De bulldozer-chauffeur 
van Piet Vos, de heer De Vries en ik beschikken over een sleutel van het toegangshek van de 
stort. Deze regeling is sinds 8 a 9 maanden van kracht. Voordat deze regeling in werking trad, 
waren er veel meer sleutels in omloop. Diverse chauffeurs van de DOW waren toen in bezit van 
zo'n sleutel. 
Kippersluis: Ik heb er nooit op gelet of er in de afgelopen maanden 's morgens, vóór 7 uur, op 
de stort vaten zijn gedumpt. Als zulke vaten in een gat zijn gedumpt, ziet niemand ze meer. Ik 
begin direct met egaliseren van het aangevoerde afval en heb nooit gekeken of er mogelijk 
tijdens de gesloten tijd aanvoer had plaats gevonden. 
Vink: Als er voor 7 uur of na 17 uur op de vuilstortplaats werd gestort, werd daarop door 
niemand toezicht gehouden. 
Versteeg (vervanger bij afwezigheid Bekker): Het is niet onmogelijk dat buiten de openingsuren 
op de vuilstortplaats stortingen zijn verricht. Ik weet dat diverse chauffeurs van de DOW 
beschikken over een sleutel van het toegangshek van de stort. 

De discussie in de raad op 25 juni spitst zich vooral toe op de veronderstelling van Metaal dat 
op de Coupépolder mogelijk met stortf ooien wordt gewerkt. H i j spreekt deze veronderstelling 
uit na nadrukkelijk te zijn gevraagd zijn opmerkingen over gebrek aan 'zelfcontrole' te specifice
ren. Metaal wordt nadrukkelijk verzocht zijn beweringen over mogelijk gebruik van stortf ooien 
aan de Officier van Justitie voor te leggen of er op terug te komen. Bovendien wordt de 
aandacht in de raadsdiscussie en publieke berichtgeving volledig gericht op de vermeende 
(illegale) stort van 'vaten'. 
Op 1 juli antwoordt Metaal per brief aan het college waarin hij zich beklaagt over het feit dat in 
de raadsvergadering één specifiek onderdeel van zijn eerdere brief alle aandacht kreeg. H i j 
benadrukt dat hij geen beschuldiging tegen een of meer personen heeft willen uitspreken en dat 
het hem niet mogelijk is zijn beweringen over stortf ooien met feiten te staven. Mede namens de 
PvDA-f ractie dringt hij aan op een nader onderzoek van de feitelijke situatie op de vuilstort. 
Door de gemeente zijn in september nog twee acties ondernomen. N.a.v. aanwijzingen van 
omwonenden wordt begin september op de vuilstort op twee dagen naar vaten gegraven. Daarbij 
wordt een vat aangetroffen waarvan de inhoud na analyse als onschadelijk wordt beoordeeld. 
N.a.v. een B&W-besluit van 9/9 hebben de burgemeester, wethouder Van Leeuwen en Bos 
gesprekken met omwonenden en met personen die een functie uitoefenen op het stort. De 
voornaamste punten van gesprek waren de wijze van controle en de werkzaamheden buiten de 
normale openingstijden. De conclusie van de gesprekken met functionarissen luidt: "De mate 
van controle is de laatste jaren toegenomen. Het huidige beheer van het stort benadert een wijze 
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van beheer volgens de richtlijnen, opgesteld door het ministerie van VOMIL voor nieuw te 
stichten stortplaatsen van vuil." 
Een van de omwonenden kent een ander die wel vaten heeft zien storten. Eerstgenoemde 
spreekt echter de hoop uit dat niet meer gezocht zal worden naar vaten gif. Dc tweede omwo
nende heeft last gehad van het storten van gips. "Overigens verklaart die storting zijn waarne
ming van 'containerkleppen en graafmachines' buiten werktijden. Dc conclusie is dat voor 
werkzaamheden buiten normale openingstijden een redelijke verklaring aanwezig is en dat uit 
niets is gebleken dat er "onopgemerkt, al dan niet door gebrek aan controle of anderszins, vaten 
met gif zouden zijn gestort." 
Op 19 september schrijft de burgemeester een brief aan GS waarin hij stelt geen aanwijzingen te 
hebben dat het toezicht op de vuilstort ontoereikend zou zijn. Niettemin zegt hij dat de 
gemeente zich zal blijven beraden op maatregelen om de gang van zaken op de vuilstort te 
optimaliseren. Een brief van gelijke strekking wordt in november aan de Inspectie VOMIL 
gestuurd. 
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O v e r z i c h t be langr i jke s tokken 

Belangr i jke stukken z i jn terug tc v inden in de paragraaf over de rappor ten van cont ro lerende instant ies. De 

l l aa lboomrappor ten en het raadsverslag van 25 j u n i z i jn opgenomen in het documentat iedossier dat door de 

gemeente over de Coupcpo ldcr is samengesteld. Kopieën van andere belangr i jke stukken volgen op ccn later t i jds t ip . 

H ie r vo lgt een overzicht en samenvatt ing van een aantal documenten. 

1/2/80 D O W aan conta inerbedr i jven (aangetekende b r i e f ) 

sinds 1/1/78 funct ie van pu ins tor t , hetgeen betekent dat alle verbrandbare afva ls tof fen niet meer aangevoerd 

mogen worden 

na "een aanloopper iode van 2 jaar , waar in een soepel conta inerbeoordel ingsbele id werd gevoerd, u de gele

genheid hebt gekregen uw verbrandbare a fva ls to f fen b i j de A V R aan te b ieden." 

pu ins to r t A lphen vanaf heden niet meer toegankel i jk voor containers met hoofdzakel i jk verbrandbare afva l 

s to f fen , dus acceptabel voor de A V R 

wanneer u meer verbrandbare afvalstof fen dan acceptabel aanvoert , wo rd t toegang ontzegd 

advies cl iëntèle in kennis te stel len en te adviseren gescheiden aan te bieden 

11/6/80 Metaal aan B & W 

Vragen over: 

reden directe bemoeienis chef afdel ing re in ig ing met Coupépolder 

reden strengere kon t ro le van de laatste weken 

door A V R geweigerde wagens naar Coupépolder gestuurd 

s to r t ing bu i ten normale openingsuren en meerdere sleutels in omloop 

s tor t ingen vanui t Rot te rdam 

(chemische) kennis en ze l fcontro le toez ichthoudend ambtenaar 

oorzaak 'kat tep is- lucht ' 

verzoek h.e.e.a te onderzoeken en vragen te beantwoorden in raadsvergadering j u n i 

25 /06 /80 Notu len Raadsvergadering 

Debat n.a.v. vragen Metaa l en antwoord B & W ' 

Metaa l geeft toe l i ch t ing op de 6 gestelde vragen en reden waarom h i j de antwoorden in de br ie f onbevredigend 

v ind t 

n.a.v. 6e vraag discussie met voorz i t te r over s to r t foo ien 

voo rz i t t e r stelt M . voor de keuze naar de o f f i c i e r van Just i t ie te gaan of de opmerk ingen terugnemen 

Van Leeuwen op vragen Metaa l : 

toezicht is tenminste 1 func t ionar is 

3 ingehuurde krachten van ander bedr i j f , maar z i j hebben ook die cont ro lerende taak 

V o o r t s Scholten en De Vr ies 

- regelmatige contro le PWS en H H R S 

mogel i jk gevaren en veran twoord ing van al le cont ro lerende instant ie niet al leen sinds Lekkerkerk , maar al jaren 

- cont ro le voor de vo l le 100% waterd ich t , n iet al leen op s tor ten van de dag, maar ook op de gevolgen daarvan 

er z i jn geen vaten gestort 

slot n iet verwisseld vanwege grote aantal sleutels in om loop , maar u i t zorgvuld igheid 

Metaa l niet tevreden: nergens wo rd t gesteld dat het een en ander zal worden onderzocht 

Discussie verder over doen van aangif te over verdenkingen van s to r t foo ien b i j Just i t ie . Besloten wo rd t dat Metaal 

u i te r l i j k 1/7/SO de raad zal in fo rmeren over eventuele aangi f te. 

1/7/80 Br ie f Metaal aan kol lege 

in raadsvergadering kreeg 1 specif iek deel de aandacht 

geen beschuldiging tegen 1 o f meer personen 

niet mogel i jk om aan te tonen 
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mede namens f ract ie P V D A voorstel to t nader onderzoek 

1/7/80 Verslag Pcrstoc l icht ing 

toel icht ing op acties genomen n.a.v. geruchten 

" l i r word t nog eens benadrukt dat er nooi t gestort word t zonder toezicht" 

02 /09 /80 (2e) Rappor t Haalboom 

12 personen gehoord , waarvan 8 hebben gezien dat s tor t ingen of lozingen z i jn ver r ich t bu i ten uren dat de 

stortplaats normaal geopend is; 

12/09/80 (3e) Rappor t Haa lboom 

5 personen gehoord die werkzaamheden ver r ich ten op s tor t 

4 van de 5 stel len: we in ig (permanent ) toezicht op ve r loop s to r t 

niet te doen of geen interesse 

19/9/80 B & W aan GS 

ui t leg werkwi jze s tor ten 

enige mate van verbrandbaar afval word t gestort , w.o. hout langer dan 1,4 meter dat niet door A V R word t 

geaccepteerd 

permanent toezicht t i jdens openingsuren: "Ons is n iet gebleken dat deze contro le on toere ikend zou z i jn . " 

n.a.v. geruchten over s tor ten van 50 vaten op 3 en 5 /9 u i tgebre ide graafwerkzaamheden u i tgevoerd. Hebben niet 

uitgewezen dat ber ichten ju is t zouden z i jn 

gemeente b l i j f t u i teraard streven naar een verbeterde exp lo i ta t ie . Ons college zal zich daartoe regelmat ig op de 

hoogte stel len van ontwikke l ingen op s tor t 

7 /11/80 Gemeente aan V O M I L 

spi j tbetu ig ing voor nog niet beantwoorden van br ie f 11 /9 /79 

- overleg met PWS en H H R S over stankoverlast augustus 79 

aanleiding geweest o m stof fen die zouden kunnen b i jd ragen aan de stank geheel te verb ieden 

sedert geruime t i j d z i jn de maatregelen m.b.t. de gang'van zaken op de vu i l s to r t u i tgebre id : "Nog meer dan 

voorheen word t con t ro le ui tgeoefend op de aangevoerde a fva ls to f fen . " U i t s lu i tend onverbrandbaar afval 

geaccepteerd etc. 
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V i l AANSPRAKELIJKHEID T.A.V. PARTICULIEREN  

Aankoop van dc kwekerij van dc familie Markwat 

Naar aanleiding van schadeclaims door de familie Markwat ingediend bij dc gemeente zijn 
vragen gerezen over dc aankoop van het bedrijf van dc familie door dc gemeente. 
Dc familie Markwat heeft drie schadeclaims ingediend. Deze zaken zijn door gemeente en 
verzekeraar als volgt afgehandeld: 
1. 15-2-77, overlast van vogels die afkwamen op dc stort, afval oppikten en vervolgens soms 

weer lieten vallen. Hierdoor ontstond glasschade aan dc kassen van de fa. Markwal die 
zijn berekenden op f 15.000,-. 
Dc verzekering erkende in eerste instantie geen aansprakelijkheid omdat cr geen etensres
ten meer zouden kunnen liggen, daar alle brandbare afval verwerkt werd bij Rijnmond, 
Uiteindelijk, na heropenen van het dossier, is 50% van de schade door de verzekeraar 
vergoed, A.V.R. vergoedt de andere 50% (ieder ƒ 5.000,-). 

2. september 79, overlast door gestrooid kalk op de stortplaats wat overwaaide naar de 
tuinderij en o.a. op de gewassen terechtkwam. Volgens het politierapport stond cr ccn 
westenwind en was het dus 'waarschijnlijk' dat kwekerij schade ondervonden had, maar 
volgens een rapport van de D.O.W was dat onwaarschijnlijk omdat de wind zuid-oost was. 
Er is ccn schadevergoeding van ƒ 10.087,75 uitgekeerd door de verzekeraar, waarschijnlijk 
betreffende de schadeclaim kalkoverlast; dc hoogte van de ingediende claim is niet 
bekend] 

3. 14-2-80, uitdroging van orchideeën als gevolg van een acetonvergiftiging. De familie 
Markwat had hiervoor een schaderapporl op laten stellen door de fa. W.C. van Spronsen 
die dc schade stelde op ƒ 28.652,50. De verzekeraar vroeg een expertisebureau om een 
rapport, deze schatte de schade, in een, vólgens de ABN, interimrapport op f 172.902,50. 
Daarna voerde werd er telefonisch overleg gevoerd, waarna de verzekeraar uiteindelijk 
stelde dat de "verzekerde ontkent dat stortingen van aceton en ethyleen hebben plaats
gevonden". De verzekering erkent geen aansprakelijkheid. 

De heer en mevrouw Markwat schreven drie brieven aangaande overlast van de vuilstortplaats 
zoals stank waardoor ze last hadden van onder andere hoofdpijn, misselijkheid, angst voor 
milieuproblemen als gevolg van uittredend percolatiewater, verslechtering gewassen en daardoor 
achteruitgang van hun bedrijf. In een antwoord (8-8-83) geeft de burgemeester toe dat in 
uitzonderlijke gevallen zoals "langdurige regenval het slootwater in mindere of meerdere mate 
verontreinigd wordt met percolatiewater, m.n. afkomstig van dat deel van dc stortplaats waar 
huisvuil is gedeponeerd". H i j wijst erop dat het water regelmatig gekontroleerd wordt. 

De korrespondentie met en van de familie Markwat over de aankoop van de tuinderij door de 
gemeente begint op 4-6-84, wanneer Markwat een gesprek met de burgemeester aanvraagt om 
over de schulden aan de gemeente tc spreken [GSD] en over het beëindigen van het bedrijf. De 
gemeente en de SWA tonen belangstelling de kwekerij te kopen, daar de kwekerij een aantal 
voordelen heeft, namelijk: de mogelijkheid om in de groenvoorziening zowel buiten als binnen tc 
werken; zowel 's zomers als 's winters te werken; een betere mogelijkheid test- en trainingsakli-
viteiten te realiseren; bedrijfseconomische en teelttechnische verbetering en mogelijke 'boerde-
rij-achlige' aktiviteiten. 
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Dc Rijksconsulent Van der Eijk, die uiteindelijke tocstemmig moet geven voor zo'n aankoop, is 
positief over dc aankoop van ccn kwekerij maar wil eerst een tccllplan, ccn cxploitatieprognosc 
en een monster van het oppervlakte water zien. Hieraan wordt voldaan. 
Op 28-7-84 wordt dc verkoopakte f 450.000,- slechts ondertekend door de fam. Markwat, 
waarna zc op 30-8-84 tc horen krijgen dat de verkoop helaas niet door kan gaan omdat de 
Rijksconsulent (dc heer Van der Eijk is inmiddels wegens ziekte vervangen door dc heer 
Ricgcn) zijn goedkeuring niet verleent. De gemeente en de afdeling SWA zijn het met dc gang 
van zaken niet eens en dringen er op aan (mede) gezien de sociale [financiële GvG] situatie 
waarin de familie Markwat dreigt te belanden, de kwekerij alsnog aan te kopen. 
Uiteindelijk wordt de tuinderij op 14-3-86 toch door de gemeente gekocht, weliswaar voor f 
370.000,-. 
Het rapport van Huycrs (18-11-85) vermeldt dat volgens de heer Mcycren bij dc afdeling 
Beleidstoetsing al eerder het vermoeden bestond dat er alternatieven voor dc kwekerij van dc 
familie Markwat voorhanden waren. Inmiddels heeft ook Gerritsma, buurman van de familie 
Markwat, zijn kwekerij aan de gemeente te koop aangeboden. 
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Overzicht belangri jkste stukken 

15- 2-79 brief Markwat: stelt dc gemeente aansprakelijk voor geleden glasschade veroorzaakt door vogels 
die clcnsrcslcn oppikten van dc vuilstortplaats en vervolgens lieten vallen. 

22-3-79 Markwat: rekening glasschade (268 ruiten) f 15.000,-. Dat is: rekeningen geleverd glas + arbeids
loon + kitten + verlies gas. 

2- 8-79 ABN: geen aansprakelijkheid glasschade, want cr kunnen geen etensresten meer in dc Coupépol
dcr meer liggen. Advies: schade tc verhalen bij N.V. Afvalverwerking Rijnmond. 

20-8-79 Mr. Wille (bureau Rechtshulp Alphen) stelt gemeente |na niet erkennen aansprakelijkheid A B N | 
nogmaals aansprakelijk. 

24-8-79 A B N heropent dossier inzake glasschade omdat dc tegenpartij |Markwat| niet akkoord is gegaan. 
3- 10-79 In ' t Veen (advocaat): schadeclaim opgewaaid kalk uit de Coupcpoldcr. Dc zoon van dc familie 

Markwat heeft dc politic ingeschakeld die dezelfde avond ter plaatse ccn onderzoek instelde cn 
konstateerdc dat dc gestorte kalk niet bevochtigd was, waardoor het kon opstuiven. 'Over dc 
vaststelling van dc omvang van de schade ware overleg le plegen'. 

6-11-79 B&W. aansprakelijkstelling Markwat (brief 3-10-79) is doorgezonden naar dc ABN. 
27-11-79 gemeente-politic Alphen: 'naar aanleiding van klachten over stank cn stofovcrlast op 4 cn 5 sep

tember 1979, afkomstig van de vuilstortplaats [.. .] hebben personeelsleden van mijn korps op beide 
dagen aldaar een onderzoek ingesteld. [ . . . ] . In hoeverre dc opgestoven stof schade heeft veroor
zaakt aan de kassen en gewassen van de heer Markwat [...), is mij niet bekend. [...] Gezien dc 
windrichting (westenwind) l i jk t het mij alleszins waarschijnlijk dat de kassen cn gewassen van dc 
heer Markwat schade hebben ondervonden van dc aldaar hangende witte stofwolk die zich in 
oostelijke richting (Oostkanaalweg) verplaatste'. 

10-1-80 Van Spronsen: schaderapporl orchideeën-cultuur (door aceton): f 28.652,50 
14-1-80 Directeur OW: over de aansprakelijkheidsstelling glasschade: "Doordat het bedrijf van dc heer J. 

Markwat zich ten oosten van dc stortplaats bevindt cn tijdens het aanbrengen van het pocdergips 
de windrichting naar mijn mening zuid-oost was, acht ik het uitgesloten dat hierdoor schade aan 
gewassen van dit bedrijf is toegebracht". 
Doordat de heer J. Markwat verzuimd heeft mijn dienst of dc politie van één en ander in kennis tc 
stellen, heeft geen controle op de juistheid van het door de heer Markwat beweerde plaatsgevon
den cn is de omvang van dc schade niet opgenomen.' 

16- 1-80 B&W aan ABN: toezending politierapport [27-11-79] met verzoek met dc inhoud hiervan kennis tc 
nemen. 

14-2-80 In ' t Veen: indiening schadeclaim van Markwat vanwege rcccntclijke verdrogingsvcrschijnsclen 
orchideeën door acetonvergiftiging, welke via verontreinigde lucht heeft plaatsgevonden. Hiervoor 
is terstond een deskundige ingeschakeld. 

2- 5-80 A B N ; betreffende de schade door aceton is een expertisebureau ingeschakeld, [rapport hiervan 
niet aangetroffen] 

17- 9-80 brief met klacht van mevrouw Markwat over 'vreselijk ongezonde omgeving', hierdoor 'misselijk
heid, hoofdpijn'. In haar brief vertelt ze over het bezoek dat brigadier van Rhenen op 5-9-80, in 
verband met overlast van de vuilstortplaats, bracht. Hi j vertrok volgens haar vanwege dc stank cn 
beloofde een rapport tc schrijven. 

3- 10-80 B&W aan Markwat n.a.v. brief 17-9: uitnodiging voor ccn gesprek op 15-10-80. 
19-5-81 A B N : schadevergoeding van f 10.087,75. [Er wordt niet bij vermeld om welke schadeclaim dit gaat. 

Wrs. dc kalkschadc?) 
30-12-81 A B N : betaalt 50% van de glasschade (f 5.000,-), door dc verzekeraars van Rijnmond zal dc andere 

50% worden betaald. 
2-5-82 taxaticrapport orchideën A. v.d. Hoeven: schadebedrag is f 172.902,50. 
13-9-82 ABN: verzekerde [gemeente, GvG] ontkent dat stortingen van aceton en ethyleen hebben 

plaatsgevonden. A B N erkent geen aansprakelijkheid. 
4- 4-83 W.J. Markwat aan van Leeuwen: nieuwe klacht, namelijk over ontstane schade als gevolg van dc 

vuilstortplaats aan: milieu, natuur, bedrijven in de omgeving cn dc algemene gezondheid. En 
vraagt om 'het zgn. percolatiewatcr tc reinigen alvorens het op het milieu los tc laten'. 
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8-8-S3 nntwoord Paats: overzicht historie vuilstortplaats; over <lc vervuiling door de vuilslorlpiaats zcgl 
hi j : dc ringslotcn zijn onder normale omstandigheden niet noemenswaard verontreinigd met 
percolatiewatcr, in uitzonderlijke gevallen in meer of mindere mate wel. IIcl Ilooghcemraadschap 
bemonsterd het oppervlaktewater regelmatig. Br zijn ook plannen voor dc aanleg van ccn riool. 

2-5-84 taxaticrapport Van der Hoeven: orchidcccnplanlcn I' 172.902,50 
4-6-84 brief mw. Markwat: wil gesprek over dc schuld aan dc gemeente in verband met dc voorgenomen 

beëindiging van het bedrijf. 
29- 7-84 laxaticrapport kwekerij P.J. van Rijn: ƒ 400.000,-
17-8-84 interne notitie n.a.v. brief 4-6: Burgemeester heeft met fam. Markwal gesproken cn ze eveneens 

schriftelijk antwoord gegeven. Dc kwijtschelding van dc schuld aan dc gemeente wordl onderzocht. 
17-8-84 Gcniecnlc Alphen aan Markwat: uitnodiging voor gesprek met Paats op 28-8 a.s. 
g.d.* verkoopakte (alleen door Markwal ondertekend) ƒ 450.000,-
g.d. model I cn I I 'Notities over ccn eventueel door dc CCTD overnemen van ccn kwekerij' met cxploi-

taticopzcl. 
27-8-84 verslag Paats van bezoek fam. Markwat aan GSD: na eventuele verkoop bedrijf aan dc gemeente is 

cr waarschijnlijk nog een schuld van 25.000 aan dc gemeente. 'Dit bedrag was van dc GSD 
ontvangen, omdat men in problemen was gekomen door ccn periode van droogte cn door schade 
van dc vuilstort'. 

30- 8-84 SWA Alphen (J. Huycrs, directeur) aan Rijksconsulcntschap voor sociale zekerheid (Van der Eijk) 
over bestemming na eventuele aankoop van kwekerij Markwat: 'dc kwekerij die dc gemeente thans 
op het oog heeft geniet belangstelling van diverse zijden. Inmiddels is met succes getracht ccn 
definitieve optie te verwerven. Mede gelet op de te verwachten resultaten is enige spoed in de 
besluitvorming dringend gewenst. [...] 
Dc Cultuur- cn Civieltechnische Dienst, gehuisvest, tezamen met het buro onderhoud van dc 
afdeling Civiele Werken van de Dienst Openbare Werken, thans gehuisvest op de Appelenburg, 

•[...] heeft reeds lang behoefte aan verbeterde centrumvoorzieningen, die de realisatie van de 
doelstelling op meer doelmatige wijze tot stand kan brengen.' [Dc doelstelling, zoals vermeld staat 
luidt: 'aangepaste arbeid te verschaffen aan personen, die tot arbeid in staat zijn, doch voo wie, in 
belangrijke mate ten gevolge van bij hen gelegen factoren, gelegenheid om onder normale 
omstandigheden arbeid te verrichten niet of voorshands niet aanwezig is']. 
Kort samengevat komen de overwegingen op de volgene punten neer: 

- de invloed van het weer op grotere groepen van medewerkers, gegeven hun handicap, namelijk 
de mogelijkheid om zowel buiten als binnen (glasopstanden) te werken, waardoor meer mensen 
met de voorkeur voor werken in de groenvoorziening in aanmerking kunnen komen, 
hierdoor is het mogelijk zowel zomer als winter door te werken. 
door beschutte ruimte zouden test- en trainingsaktiviteitcn gerealiseerd kunnen worden, zijn 
zogenaamde praktijk observatie perioden beter realiseerbaar en bewerkstelligen een sneller cn 
beter inzicht in de mogelijkheden van de kandidaat-werknemers. 
Dc huidige vestigingsplaats aan de Herenweg 115 te Alphen aan den Rijn kan genoemde 
mogelijkheden niet of nauwelijks bieden. 
Ook één van de meest gewaardeerde werksoorten, het opmaken van kerststukjes cn bloemsier-
arrangementen, kan bij een verbeterde accommodatie gemakkelijker én op grotere schaal 
plaatsvinden. 
Door de aanwezigheid van glasopstanden zal er zowel bedrijfseconomisch als teelttechnisch een 
zeer duidelijke verbetering plaatsvinden in de bedrijfsresultaten van dc kwekerij, 
mogelijkheid tot het ontwikkelen van enige "boerderij-achtige" activiteiten, zodat wat dan ook 
weer leidt tot aangepaste arbeidsplaatsing. 

(Opmerking onderaan: 'De bemonstering van het oppervlaktewater gaf geen reden tot bezorgd
heid ' ) 

aug. 84 vervanging van de heer Van der Eijk (Rijksconsulent) door de heet Riegen, wegens ziekte dc heer 
Van Eijk. 
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g.d. in lc rnc no l i l i c v. Leeuwen: de koop van dc kweker i j gnal niet door , dc pr i js Ic hoog; dc R i jks 

consulent heeft geen toestemming gegeven voor dc aankoop. Van Leeuwen zal dc fami l ie Markwa l 

in een persoonl i jk gesprek op 8-10 e.e.a. l oc l i ch l cn . 

9-10-84 Kocncman ( A Z / S O ) : overleg gehad met M a r k w a l over hel niet doorgaan van dc aankoop. 

Markwa l w i l de pr i js nic l ver lagen. 

jan . 85 rappor t SWA (Huyc rs ) over dc gang vun zaken omt ren t dc aankoop t o l januar i 1985, met ccn 

overzicht van verslagen van vergaderingen van dc gemeente A lphen cn ambtenaren van het 

Ri jksconsulentschap, over dc aankoop van dc kweker i j . 

'Op 26 apr i l 1984 bracht aan delegatie van het Ri jksconsulentschap voor Sociale Zekerhe id in de 

provincie Zu id -Ho l l and bestaande ui t dc heren Van der E i j k , Hazcbrock cn Paardckoopcr ccn 

or iën terend kennismakingsbezoek aan dc S.W.A. T i jdens dat gesprek kwam dc behoef te to t het 

verwerven van een k lwcker i j aan de orde. Dc ver tegenwoordigers van het Ri jksconsulentschap 

onderschreven het belang van een permanente glasopstand. De heer Van der E i j k met name 

wenste een cxplo i ta t ieprognosc. ' In eerste instant ie zag dc rcak t ie van het r i jksconsulentschap cr 

posi t ief realist isch ui t . T i jdens de vergader ing op 3-10-84 b l i j k t de s temming ineens omgeslagen. 

De heer Van Ei jk is vervangen door de heer Riegen. De heer Riegen heeft veel k r i t i ek op zowel 

he l tcc l tp lan als de cxplo i ta t icprognise en z i jn slotconclusie is dat gegeven de toestand van het 

object (na bezicht ig ing) het Ri jksconsulentschap geen ju iste re lat ie ziet tussen de tc verwachten 

mogel i jkheden cn dc prognoses'. Daarom geen posi t ie f advies. 

Daarna is een nieuw taxat ierappor t door dc SWA getoetst en een nieuwe cxp lo i ta t ieprognosc 

opgesteld. . 

' Intussen speelde de bet rokkenheid van het gemeentebestuur b i j dc sociale s i tuat ie waar in de 

fami l ie Markwat dreigde te geraken. De burgemeester heeft e.e.a. te lefonisch besproken met dc 

heer Riegen' . 'Wethouder van Leeuwen doet een beroep op het Ri jksconsulentschap om welwi l len

de medewerking b i j het afhandelen van de R.Z.-aanvrage t.b.v. de fami l i e Markwa t ' . 

Dc vergader ing van 21-11-84 ver l iep zeer gespannen; het Ri jksconsulentschap merk t op n.a.v. een 

a r t i ke l in het A lphen Dagblad d.d. 20-10-84 dat de indruk bestaat dat het Ri jksconsulcntschap 

door dc gemeente onder d ruk wo rd t gezet. De conceptprognoses onderv inden zeer veel k r i t iek van 

dc z i jde van het Ri jksconsulentschap en een negat ief advies zal moeten worden tegemoet gezien. 

O p 3-1-85 komt er een mondel ing negatief advies. Dc gemeente en de SWA voelen zich onheus 

bejegend, door zowel Ri jksconsulentschap als doo r het min is ter ie SoZaWe en zu l len b i j def in i t ieve 

a fw i jz ing in beroep gaan. 

6-2-85 Ri jksconsulent voor Sociale Zekerhe id Z - H ( H . A . J . Riegen): aankoop tu inder i j kan geen doorgang 

v inden . A rgumen ten : ' 1 . de aankoop van bedoeld bedr i j f zou een zodanig gro te w i j z ig ing in 

werksoor t en werkomgeving veroorzaken, dat de opgedane bedr i j f servar ing voor een groot deel 

ve r lo ren zou gaan; 2. de geraamde omzet is met de geplande bezet t ing aan le id ing en WSW-ers 

niet te real iseren; 3. de aan te kopen out i l lage verkeer t in het algemeen in een zeer slechte staat 

van onderhoud . He t voorz ien in kant ine- en kan too r fac i l i t e i t en , het bouwen van we rk ru im te en het 

renoveren van het bru ikbare deel van de kas, vraagt aanzienl i jk meer dan het bedrag van f 

450.000,- dat er voor geraamd is. 

22-4-85 Gemeente l i j ke not i t ie : Aansprake l i j ks te l l ing gemeente door M a r k w a l in verband met aankoop 

e igendommen. Dc gemeente is opnieuw in over leg met het Ri jksconsulentschap over het bevorde

ren van die aankoop. 

18-9-85 advocaat ' t Hoen: heeft op 8-7-85 aan de gemeente gevraagd hoe de zaken ervoor stonden i.v.m. dc 

aankoop van de kweker i j . Eist dat er nu b innen 10 dagen een redel i jk voors te l w o r d t gedaan aan 

M a r k w a l , anders w o r d l er een kor t geding aangespannen. De zaken worden namel i j k voor de 

c l iënten urgent. 

30-10-85 ' t Hoen : voorste l t o l oplossing prob lemat iek : ve rkoop kweker i j voor f 370.000,- cn schadeclaim van 

f 171.000,- (o.a. reeds gekochte nieuwe won ing moet worden verkocht en een overeenkomst 

potp lanten in een kas op te slaan moet worden afgezegd) 

15-11-85 Huyers ( S W A ) rappor t 'kweker i jbesprek ing: (b i j lagen kostenscenar io A en B on tb reken ) 'het is 

hel Ri jksconsulentschap bekend dat in apr i l 1985 de kweker i j van Ger r i tsma aan het gemeentebe

stuur te koop is aangeboden. Het is eveneens bekend dat in mei 1985 o f f i c iee l doo r het gemeenlc-

bestuur van d i t aanbod is afgezien. ' En : 'E r d ient een besl issing te komen oer de bru ikbaarhe id 
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van hel object Markwa l teneinde in zakel i jk en bestuur l i jke opzicht de fami l ie Markwat recht tc 

doen wedervaren. ' Dc heer Noord i j k (Binnendienst minister ie SoZaWe) acht het rechtvaardig cn 

z invol beide objecten ge l i j kvormig le onderzoeken. De heer Mc i j e rcn l icht toe da l b i j dc afdel ing 

Beleidstoetsing van het Ri jksconsulcntschap al eerder het vermoeden bestond dat a l ternat ieven 

aanwezig waren. 

3-12-S5 zwaar Ic lcurgcstc ldc fam Markwat verwi jzen naar gedane (mondel inge) belof tes op I0-10-S5 

( I 'aats) . 

20-S-SS laxat ic rappor t V. Zanten: 370.000 

14-3-86 aankoop voor 370.000 door dc gemeente 

' g.d - geen datum vermeld 
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VIM SLUITING VAN DE COUPEPOLDER ALS VUILSTORT EN SANERING 

Na dc sluiting van de vuilstortplaats op de Coupépolder per 1/1/85 wordt ter plekke een 
golfbaan ingericht. Het betreft de fasen 7 en 8 van de inrichting van het recreatiegebied 
Zegersloot. Voor dc inrichting van de golfbaan wordl een subsidie van het ministerie van 
Landbouw cn Visserij verkregen ( L & V ) . De kwestie van de L&V-subsidie houdt nauw verband 
met de wijze van uilvoering van het nader onderzoek, dat n.a.v. uitspraken van Hartman, 
voormalig milieu-ambtenaar bij de gemeente, in opspraak is geraakt alsmede met de uitvoering 
van dc in het nader onderzoek voorgeschreven beheersmaatregelen, m.n. de aanleg van een 
drainage aan de noordzijde van de Coupépolder. 

Vla L&V-subsidie voor Zegersloot 
Bij deze kwestie is in de eerste plaats aan de orde of de minister voor verstrekking van de 
subsidie voldoende geïnformeerd was over de (verontreinigings)situatie van de Coupépolder. 
Alhoewel de voormalige bestemming van de Coupépolder geen grote rol li jkt te spelen bij de 
voorbereiding van de aanleg van de golfbaan en de aanvraag van de subsidie, blijkt L&V wel op 
de hoogte te zijn van het feit dat de Coupépolder opgenomen is in het provinciale programma 
bodemsanering. Bij brief van 22/10/85 wordt verstrekking van de subsidie afhankelijk gesteld 
van de uitslag van het nader onderzoek. De onderzoeksresultaten moeten de minister door 
tussenkomst van GS bereiken. 
Uit de stukken is nergens gebleken dat de resultaten de minister inderdaad hebben bereikt. 
Mogelijk heeft de Projectorganisatie Bodemsanering (PSB) dit rechtstreeks gedaan. Zulks zou 
moeten blijken uit provinciale dossiers. 
Om in aanmerking te komen voor de subsidie is-haast geboden bij de aanleg van het golf com
plex. Het in 1988 te houden nader onderzoek in'het kader van de IWBS wordt vervroegd naar 
1985. Ook wordt druk uitgeoefend op de gemeenteraad om op korte termijn een beslissing te 
nemen en een krediet ter beschikking te stellen. 

T.b.v. de sanering/beheersing van de Coupépolder was in het krediet voor de aanleg van fase 7 
en 8 van het recreatiegebied een post van f l . 500.000 opgenomen. Volgens een toelichting van de 
burgemeester in de cie OW en een opmerking in de raad stond deze post in de begroting als een 
voorziening voor een damwand, maar diende het te worden beschouwd als een algemene 
voorziening voor de verdere aanpak van de sanering. Hi j sprak daarbij de verwachting uit dat 
"de kosten (zouden) kunnen meevallen", aangezien de kwaliteit van het percolatiewater verbeter
de. Na het bekend worden van de resultaten van het nader onderzoek wordt de betreffende post 
voorgedragen om de drainage te bekostigen. Op advies van de financiële afdeling wordt de post 
begin 86 echter afgevoerd. De drainage zou moeten worden bekostigd uit de middelen die 
binnen de exploitatie van dc Coupépolder nog beschikbaar waren. Er zijn geen stukken over 
deze zaak van na laatstgenoemde datum meer aangetroffen. 
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O v e r z i c h t b e l a n g r i j k e s t o k k e n 

17/2/84 D O W aan B & W 

aanbieding nota 

op grond hiervan met bijgevoegde inr icht ingsplannen dc raad voor te stel len in te stemmen met de plannen voor 

het gol fcomplcx aan de Kromme Aar 

23/2 /84 D O W , Nota Gol fcomplcx Zegers loot 

geen vermeld ing gebruik Coupépolder als vu i l s to r t , geen vermeld ing van bodemonderzoek en -sanering 

22 /3 /84 U i tnod ig ing commissievergadering 

voor eventuele real iser ing gol fcomplcx van groot belang dat op kor te te rmi jn een besl issing word t genomen. 

Ver t rag ing nadelige invloed op real iseringskansen 

vandaar 29/3 voorste l len aan raad 

daarvoor advies desbetref fende commissies: gecombineerde vergader ing 27/3 cies R O / S O , O W en f inanciën 

27 /3 /84 Verslag gecombineerde vergader ing 

niet over gebruik Coupépolder en mogel i jke ve ron t re in ig ing of onderzoek 

29 /3 /84 notulen raadsvergadering 

Van der Vl ies onts temd over gevolgde procedure: te we in ig voorbere id ings t i j d , voors te l to t u i tste l hetgeen b i j 

B & W hevig verzet opr iep 

discussie over spor tbeoefening en gol f 

geen vermeld ing bodemonderzoek en -veron t re in ig ing 

18/5/84 Gemeente aan min. L & V 

fo rmee l verzoek subsidie fase 7 en 8 

verwi jz ing naar nota 'Go l fcomplcx Zegers loo t ' 

na posi t ief ber icht zal een ui tgewerkte subsidie-aanvraag voor de fasen 8 en 7 opgesteld en ingediend worden 

11/9/84 Handgeschreven No t i t i e burgemeester, weergave telefoongesprek met ir. D. Vergunst , d i recteur 

Openluchtrecreat ie 

o.m.: "Onderzocht gaat worden wat de hoogte van de kosten z i jn van een sobere doelmat ige basis inr icht ing." 

27 /9 /84 M i n L & V aan B & W 

beleidsmatige en f inanciële ontwikke l ingen: onlangs ui tgebrachte Structuurschema Openlucht recreat ie (deel d: 

regeringsbesl issing) en ingr i jpende bezuinig ingen op de begrot ingspost voor Openlucht recreat ie 

- fasen 7 en 8 in beginsel voor subsidie in aanmerk ing , z i j het op een lager kostenniveau dan dest i jds verwacht 

voorwaarden t.a.v. opnamecapaci tei t , gebru ik , beheer en exp lo i ta t ie 

bereid subsidie in de - in over leg met de Consulent voor de Openluchtrecreat ie ressort Zu id -West - versoberde 

basisstructuur in welwi l lende overweging te nemen 

23/1 /85 D O W aan B & W 

Bijgaand inr icht ingsplan fase 7 en 8 

kosten openbare park geraamd op f l . 3.497.000 

- verwi jz ing naar b r ie f 12/11/84 over de mogel i jkheden to t een versneld nader onderzoek t.b.v. het vaststel len van 

mogel i jke bodemveront re in ingen, gevolg mogel i jk dat enkele saneringsmaatregelen genomen moeten worden . In 

elk geval zul len enkele preventieve maatregelen genomen moeten worden om ook in de toekomst m.n. de afvoer 

van neerslag in goede banen te le iden. V o o r genoemde maatregelen een bedrag in de begrot ing opgenomen 

- voor f l . 898.748 (ex. B T W ) gol fvoorz ien ingen 

over resterende bedrag word t een subsidie verwacht van Ri jk en Provincie van f l . 2.989.018, zodat restant van f l . 

1.132.538 ( inc l . B T W ) tenlaste van de gemeente zal komen 
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afhankelijk van datum gereed komen nader onderzoek en het moment waarop subsidies zijn toegekend, ligt het in 
dc bedoeling om medio 85 te beginnen met de aanleg van golfvoorzieningen in fase 7 
gemeenteraad verzoeken om krediet van f l . 3.497.000 ter beschikking te stellen 
verzoek op korte termijn subsidieverzoek t.b.v. fase 7 en 8 in te dienen bij de Minister van Landbouw en Visserij 
cn bij het provinciaal bestuur 

Bijlage: kostenraming 
o.m.: f l . 500.000 voor damwand langs vuilstort 

6/2/85 Notulen vergadering Commissie OW 
N.a.v. gestelde vragen wordt door de voorzitter. Bos en Dubois geantwoord: "Het door de gemeente te ontvangen 
subsidie staat vast." 
tenslotte: de cie adviseert dit krediet beschikbaar te stellen. 

28/2/85 Uittreksel notulen raadsvergadering: Voorstel ter beschikbaarstellen van krediet 
Brand: 23/2/84 werd gemeentelijk aandeel op f l . 400.000 becijferd dus f l . 700.000 minder dan thans 
n.a.v. nader onderzoek: Kan hiervan het gevolg zijn dat het gemeentelijk aandeel nog hoger uitvalt? 
p. 6, Mollema: in nu genoemde bedrag de kosten van plaatsen damwand opgenomen. Is het leeuwedeel van de 
kostenstijging 
Voorzitter: in cie OW uiteengezet dat damwand een mogelijkheid is. "Er is f l . 500.000 opgenomen als kostenpost 
voor de verdere aanpak van de sanering, indien dit nodig is. In hoeverre verdere sanering nodig zal zijn zal 
blijken. Het uittreden van perculatiewater neemt af, dus zouden de kosten kunnen meevallen." 

6/3/85 Rapport DOW inrichting fase 7 en 8 Zegersloot 
beschrijving fase 7: in gebruik geweest als stortplaats voor anorganisch bouwafval 
hele gebied, m.u.v. het in 1984 afgedekte gedeelte, ingezaaid met Luzerneklaver, welke door plaatselijke agrariër 
gebruikt werd als bijvoeding voor veestapel 
in kostenraming t.b.v. subsidie is de voorziening voor de damwand niet opgenomen 

14/3/85 Gemeente aan min. L & V 
plannen fasen 7 en 8 uitgewerkt ' 
bedoeling om in de loop van 1985 verwezenlijking van fase 7 ter hand te nemen 
verzoek rijksbijdrage in geraamde kosten ad f l . 1.827.000 voor fasen 7 en 8 toe te kennen 
bijlagen: 'Recreatiegebied Zegersloot', inrichting fase 7 en fase 8 (rapport DOW 6/3/85). Kostenraming 
openbaar park met golfbaan, recreatiegebied Zegersloot, fase 7 en 8 

14/3/85 Gemeente aan GS 
verzoek toekenning rijksbijdrage te bevorderen 

22/10/85 Min. L & V aan B&W 
- in vervolg op advies GS van 9/8/85 alsook ambtelijke adviezen mededeling in principe bereid een subsidie te 

verlenen in de kosten van grondverwerving voor fase 8 en inrichting fase 7 en 8 
voorwaarden: een positieve uitslag van bodemkundig onderzoek, welke de aanleg van de fasen 7 en 8 niet in weg 
zal staan. "De onderzoeksresultaten dienen mij door tussenkomst van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te 
bereiken." 

- subsidie van f l . 1.404.750, zijnde 75% van Fl. 1.873.000, te beulen in 4 termijnen van 1986-1989 
bijlage I : voorwaarden waaronder door de min. van L & V subsidie wordt verleend in de kosten van aankoop van 
onroerend goed in het kader van subsidiëring voor de openluchtrecreatie ten algemene nutte: geen voorwaarden 
rechtstreeks betrekking hebbende op bodemsanering 

25/11/85 GS aan B&W 
mededeling van voordracht tot subsidieverlening bij besluit 19/9/85 
voorwaarden: 

+ alle kosten voor reconstructie van het gebied als gevolg van de voormalige vuilstort komen geheel voor 
rekening van gemeente 
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+ herinneren aan afspraken die n.a.v. onderzoek bodemverontreiniging met Projectorganisatie bodem
verontreiniging zijn gemaakt, t.w.: 

drainage uitmondend op de ringsloot ter opvang van uittredend percolaat, waar hel percolaat uittreedt 
voldoende grondafdekking, door de PSB zullen voorbereidingen worden getroffen voor het opzetten 
van een monitoringsysteem om de geconstateerde lichte verontreiniging in de tijd tc volgen 

20/3/86 Toelichting afdeling Tinanciën bij Bcsluitformulier AZ/SO dd. 28/4/86 
- f l . 500.000 terug naar 'Reserve Winst Grondverkopen' 

maatregelen Coupépolder uit middelen binnen exploitatie Coupépoldcr nog beschikbaar 
structurele lasten monitoringssysteem binnen begroting DOW 

13/5/86 Notulen vergadering Commissie OW 
- de provincie heeft door onderzoek vastgesteld dat een damwand niet nodig is 

als waarborg een zg. monitoringssysteem 
- eventueel overblijvend krediet voor de werkzaamheden in de Coupépolder zal worden aangewend voor lokatic 

Steektcrweg 
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VIb Uitvoering nader onderzoek 
Over de wijze van uitvoering van het nader onderzoek zijn n.a.v. uitlatingen van Hartman, 
voormalig milieu-ambtenaar van de gemeente, vragen gerezen. Hartman, die tol juli 1985 
namens dc gemeente zitting had in de projectgroep die door de Provincie was ingesteld voor de 
begeleiding van het nader onderzoek, beweert uit dc projectgroep te zijn gezet toen hij al le 
kritisch werd en politierapporten betreffende de vuilstort ging opvragen. Er is een dossier van 
Hartman over dc projectgroep bestudeerd. Daarin zijn wel ccn aantal kritische opmerkingen of 
aanwijzingen voor een kritische houding aan te treffen. Het dossier vertoont alle kenmerken van 
een persoonlijk werkdossier: veel cryptische uitlatingen en aanwijzingen en geen documentatie 
van besluiten. Vanwege de aard van deze bron wordt hier alleen een overzicht gegeven van de 
belangrijkste stukken en opmerkingen/kanttekeningen. 

T.a.v. de uitvoering van het onderzoek kan worden opgemerkt dat dit gebeurde door het bureau 
IWACO. Dit bureau had al eerder saneringsonderzoeken o.a. in Noordwijk uitgevoerd die als 
van goede kwaliteit bekend stonden. Dit was een van de overwegingen om het bureau te kiezen. 
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Overzicht belangrijkste stokken 

4/85 IWACO, Voorstel tot nader onderzoek 
in figuur 1 is in de kaart van de Coupépolder het (zuid-)westelijk deel van de Coupépolder met potlood gear
ceerd, (zijnde het deel waar volgens IWACO 1988'.' dc kleilaag ontbreekt?) 
Globale inventarisatie gestorte materialen met een sluitpost van 25030 op een totaal van 864000 ton (2.9%). Met 
potlood toegevoegd: polyurethaanschuim (achter sluitpost?) 

(Bron van de gegevens onbekend! Er is in het dossier tevens een handgeschreven overzicht met aanduiding van de 
duur van de stort van diverse stoffen) 

(Geo)hydrologische situatie, bron: ICW (1976), Hydrologie en waterkwaliteit van West-Nederland 
begroot voor historisch onderzoek 1,5 mensdag 

25/4/85 Oranjewoud, projectvoorstel 
- p.2: achter opmerking: "Het stort is volledig afgewerkt met een kleilaag ter dikte van gemiddeld ca. 1 m (deze 

dikte is eind 1984 door de gemeente door middel van proefgaten gecontroleerd). In marge: "o ja?" en "check" 

3/5/85 Verslag vergadering Projectgroep Coupépolder 
- "N.A.V.:gemeente merkt op dat de standaardbegroting onaanvaardbaar hoog is. Onderzoek zal veel goedkoper 

uitgevoerd moeten worden 
Hartman merkt op dat op de Coupépolder ook P.U.R. schuim afkomstig van Vapotherm gestort is 

1 of 2/7/85 Handgeschreven notitie van Hartman n.a.v. brief IWACO dd. 25/6/85 met o.a. een dwarsdoorsnede 
van de vuilstort ter plaatse van de diepe boringen 

"Besluit onder voorbehoud door Cie Mi l Prov niet genomen! 
Nu proberen Borgman as. do om te praten Daartoe moet nu al worden vastgesteld dat hooguit maatregelen 
in de marge nodig zijn!! 
Terugkoppelen" 

"Waar is nu die kleilaag gebleven" 

2/7/85 Verslag vergadering Projectgroep 1 

Bespreking onderzoeksresultaten: "De analysecijfers van de monsters uit de diepe boringen tonen aan dat de 
verontreiniging in de diepte afneemt. Gezien de lage stijghoogte kan dit duiden op een sterke verticale weerstand 
of een sterke stroming van het watervoerendpakket waarbij de verontreiniging stroomafwaarts aanwezig kan zijn." 

Daarbij in de marge: "Afdichting aanwezig ja/nee? vert. weerstand gering + verontreiniging stroomafwaarts 
niet geconstateerd." 

Rondvraag: Hartman vraagt of er al een uitspraak is te doen over de vervuilingssituatie in verband met de aanleg 
van het recreatieterrein. Zowel IWACO als de provincie geven te kennen dat dit nog niet te doen is. De analyse 
resultaten van de le fase en een uitgebreid hydrologisch plaatje zijn voor zo'n uitspraak noodzakelijk. 

17/9/85 Verslag vergadering projectgroep 
Afsluiting nader onderzoek 

Laatste onderdeel dossier getiteld "P.V. illegale stortingen" 
notitie n.a.v. anonieme melding 28/5/80 over aanvoer vaten met mogelijk chemisch afval door Fa. Kemp 
afkomstig van Fa. Kooi uit Bergsenhoek. 

- proces-verbaal Haalboom 1/7/80 van het horen van D.Markwat over illegale stort van vaten nabij de oude ingang 

van de vuilstort ongeveer 4 jaar geleden. In de marge: "Scholten: Dit heeft niets met de graafpartij te maken! Is 

uitgezocht.! Het ging om een andere klacht." 
rapport Haalboom van onderzoek 1 ju l i 1980 

- 2 rapporten Haalboom 2 september 1980 betreffende horen personen werkzaam op de vuilstort en omwonenden. 
Met notitie van Haalboom gericht aan Hartman, dd. 15-7-85, conform uw verzoek, op verzoek van de burgemees
ter zijn de namen uit de rapporten weggelaten 
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uniek exemplaar van een kaart van de Coupépoldcr gemaakt op verzoek PDS dd. 4 / 7 / 8 5 . afgegeven 2 /3 /82 door 

Thi jssc 
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IX DE COUPEPOLDER IN RAAD EN COMMISSIES 

IXa Gemeenteraad 

26/11/79 
N.a.v. de stankklachten stelt Van der Vlies dat een intensievere controle gewenst is. 

Voorstel om een financieel directeur aan te stellen vanwege het steeds omvangrijker worden van 
financiële aangelegenheden bij de dienst O.W. 

4/12/79 
Van Leeuwen antwoordt dat er als gevolg van het in werking treden van een nieuwe Afvalstof
fenwet per 1/10/79 nieuwe richtlijnen terzake door PWS zullen worden opgesteld. In de huidige 
situatie garandeert het dagelijks toezicht inzicht in de soort afvalstoffen die worden aangeboden. 
Vooruitlopende op de nieuwe wet zullen binnenkort de administratieve aspecten, de geleide-
brief, worden verbeterd. Op deze geleidebrief zal moeten staan de producent, de analyse van de 
afvalstof, de vervoerder, de aansprakelijkheid bij eventuele geschillen en de hoeveelheid afval. 
Het niet elkaar verdragen van bepaalde afvalstoffen zal via het vergunningenstelstel geregeld 
moeten worden. Dat wil zeggen dat niet eerder een vergunning wordt verstrekt voor dat dit 
aspect door analisten is bekeken. 

12/12/79 
Kortmann acht de grondprijs die voor de CP wordt aangehouden en in rekening wordt gebracht 
via de tarieven veel te laag. Het is noodzakelijk reserves te vormen omdat over een jaar of 5 
veel duurdere verwerkingsmogelijkheden, bv. verbranding bij de AVR, noodzakelijk worden. 
Van Leeuwen antwoordt dat met een tariefsverhoging tengevolge van een hogere grondprijs alle 
sluizen voor illegale stort worden opengezet. 

25/6/80 
Debat n.a.v. Metaal, elders besproken. De integrale tekst van deze vergadering is opgenomen in 
het dossier met kopieën betreffende de CP ter secretarie vervaardigd t.b.v. de onderzoekscom
missie. 

4/12/80 
Van Geest herinnert aan een gedane toezegging dat de vuilstort op het voorkomen van schadelij
ke chemicaliën zou worden onderzocht d.m.v. dieptesonderingen. Deze is niet nagekomen. 

Van der Vlies herinnert aan de toezegging van het college h.e.e.a. nog eens op een r i j te zetten 
en vraagt informatie hierover. 

11/12/80 
In antwoord op Van Geest merkt Van Leeuwen op dat er nog onderzoek plaats vindt d.m.v. 
peilbuizen waardoor monsters van het percolatiewater kunnen worden genomen. Daaruit zijn 
geen aanwijzigingen voor de aanwezigheid van chemische stoffen voortgekomen. 
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29/4/81 
Blaauw vindt dal het krediet voor het onderzoek naar het storten van vaten in 1980 t.l.v. dc 
vuilstort dient tc komen en in dc tarieven moet worden verwerkt volgens hel beginsel 'dc 
vervuiler betaalt' en niet, zoals voorgesteld t.l.v. de algemene dienst. Ook een intensievere 
controle zou volgens dit beginsel gefinancierd kunnen worden. 
Van Leeuwen en Goedhart menen dat het krediet t.l.v. de exploitatie van dc vuilstort c.q. dc 
Gcmecntcrciniging zou worden gebracht. E.e.a. zal worden nagegaan. 

21/1/82 
B&W: Maatregelen zijn voorbereid en voorgesteld om aan de eisen die krachtens de wetgeving 
m.b.t. de inzameling van afvalstoffen worden gesteld, te voldoen. I.v.m. mogelijke verontreini
gingen van oppervlaktewater hebben wij voortdurend metingen laten verrichten om de ontwikke
lingen kritisch te kunnen volgen. "Ook overigens mogen wi j wijzen op regelmatig contact en 
goede samenwerking met die instanties die voor de handhaving van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater verantwoordelijk zijn." 

30/9/82 
Van Geest informeert naar analyses van het percolatiewater en vraagt of die in de raad aan de 
orde kunnen komen. 

30/6/83 
Binnengekomen stukken: brief van de Socialistische Partij inzake de aansprakelijkheidsstelling 
voor gifstortingen in de CP. 
N.a.v. de brief merkt Kleingeld op dat de aanvulling op de kleine gifatlas van nederland van die 
week ook melding maakt van de grote hoeveelheid aangetroffen fenol. Daar wordt gesproken 
van een overschrijding van 24 maal de signaalwaarde. 
Van Leeuwen stelt dat het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen ernstige toestanden zijn en 
dat er voor PWS meer urgente situaties zijn. 

1/4/88 
Nota aan B&W 
In het kader van de bespreking over de CP is o.m. de toezegging gedaan dat van het onderzoeks
rapport een gepopulariseerde versie zou worden gemaakt. 

31/3/88 
Bosman: wat is gedaan met de brief van DOW d.d. 3/2/86 waarin wordt gesproken over een 
zinkverontreiniging die het diepe grondwater heeft geïnfiltreerd en waarbij is aangetekend 
'Nader onderzoek gewenst'? 

Harmes 
In 1982 werd met het 2e oriënterend onderzoek, ingesteld door Oranjewoud en het HHRS de 
bekende sterke zinkvervuiling geconstateerd. Er werd aanbevolen een damwand aan te leggen, 
wat echter niet in de brief aan de raad staat. De aanbeveling van IWACO m.b.t. het lozen van 
ringslootwater op de Kromme Aar werd niet door het college overgenomen. 
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Dc chemiewinkel van de universiteit Leiden stelde onderzoek en voerde correspondentie i.v.m 
twijfel over uitslag van de gemeentelijke monstername. Milicucommillce 'Vrienden van hel 
heemgebicd' trok aan dc bel. 
Analyse van de DOW van 1985 waaruit blijkt dat het college op de hoogte moet zijn geweest van 
vervuilingen. 

Voorzitter 
Over stappen genomen in de zomer van 80 w.o. de onderzoeken. Uit de gesprekken die ik heb 
gevoerd volgde dat enige spanning bestond tussen hetgeen door de DOW over de controle is 
gezegd en hoe de functionarissen op de stort dat ervoeren. Op de mededeling van de dienst dat 
een functionaris toezicht hield, zei een enkele functionaris dat dit niet het geval was: hij stelde 
de wagens te noteren. Ik heb hierover intensief met de directie van openbare werken gesproken, 
waarbij van de kant van het college van B&W is gezegd dat op zijn minst zou moeten worden 
waargemaakt wat in de nota van 1 juli 1980 over de controle is geschreven. 

p. 24 
Van de zijde van de toezichthouders die een duidelijke verantwoordelijkheid voor de stort 
hebben, is zeer incidenteel gereageerd, te weten bij de ontgraving en bij het niet-functioneren 
van het hek. 

p. 26 
Het is een enorme opgave geweest de exploitatie van de stort sluitend te houden, wat op 
sommige momenten overigens niet eens is gelukt. 

De Jong: 
p.27 
In mei 1986 heb ik kennis genomen van een rapportage waarin stond vermeld dat deze drainage 
aan worden aangelegd. Ik kreeg toen de indruk dat dit werk in de directe planning van de dienst 
was opgenomen. 

p. 30 
De door de heer Bosman aangehaalde brief van 3/2/86 betreft een lichte verontreiniging door 
zink rond de A-waarde. In de brief staat voorts dat, blijkens computermodellen, na 125 en 250 
jaar nergens de B-waarde zal worden overschreden. 

p. 34 
Van Arkel 
In de stortboeken dat Kemp in 1981 op 1 dag 2 x heeft gestort, hetgeen later tegen de afspraak 
bleek te zijn, want Kemp mocht niet meer storten. 

p. 35 
Harmes: 
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In ccn brief uit 1986 van de DOW aan het college wordt aangedrongen op het zo snel mogelijk 
aanleggen van de drainagelciding. In 1987 heeft wethouder Dc Jong van dc Chemiewinkel 
Leiden een brief ontvangen waarin op de aanleg van dc drainagelciding wordt aangedrongen. 

25/2/91 Vragen Groen Links aan B&W 
Is bekend dat ambtenaren verklaren dat hen een zwijgplicht is opgelegd bij monde van J.J. de 
Vries? 
Waarom werd in maart 88 verklaart dat men vreesde dal er een gat in de kleilaag zat terwijl uit 
hel IWACO-rapporl van 1985 p.36 al duidelijk blijkt dal er geen kleilaag aanwezig is en dat hel 
water van het le watervoerende pakket reeds vervuild is? 
Is het juist dat de verwijdering van A.J. Hartman uit de projectgroep CP medio 1985 te maken 
had met zijn pogingen te achterhalen wat er in de CP gebeurde? 
Is bekend dat Schuit met ontslag werd bedreigd n.a.v. een klacht die hij indiende omdat hij was 
blootgesteld aan tolueen, ethylacetaat en xyleen? 

28/3/91 
Hoe is het mogelijk dat het door de politie ingestelde onderzoek geen feiten aan het licht heeft 
gebracht die tot het treffen van maatregelen aanleiding moesten geven? 
Klacht van Schuit in oktober 1982 is uiteindelijk niet gestand gedaan. 

Voorzitter: stortingen waarover De Groot sprak slechts eenmaal in het college van B&W aan de 
orde geweest, te weten naar aanleiding van het verlenen van een ontheffing door de provincie 
t.b.v het storten van materiaal door Heineken. 
In antwoord op vragen van de Haagse Courant heeft hij verteld wat hem uit de stukken bekend 
was, namelijk over de storting van Heineken waarvoor de provincie schriftelijk toestemming had 
verleend. 

23/5/91 
Brief aan de Raad Antwoord op brief over waterkwaliteit van de EVP 
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IXb Commissies 
In de commissies voor Openbare werken en voor Algemene Zaken zijn na maart 1988 vooral dc 
uitgevoerde onderzoeken cn sancrings-, c.q. beheersmaatregelen besproken. Deze komen in een 
afzonderlijk notitie aan de orde. 

Commissie ow/vmr 

3/10/79 
N.a.v. stankklachten heeft Volksgezondheid (bedoeld is waarschijnlijk Inspectie VOMIL) 
zelfstandig monsters genomen op grond waarvan werd geadviseerd twee bedrijven niet langer 
afval te storten. Deze bedrijven hebben zich wel aan de vergunningsvoorwaarden gehouden, 
maar de stank is vermoedelijk ontstaan door bepaalde verbindingen tussen bepaalde afvalstof
fen. 

7/5/80 
Slot informeert naar de milieuhygiënische kwaliteit van de CP n.a.v. de stankoverlast vorig jaar 
cn Lekkerkerk. Waagmeester voegt er aan toe dat uit een rapport blijkt dat ook chemische 
stoffen zijn gedumpt, hetgeen hem heeft bevreemd,. De voorzitter antwoordt dat gestorte 
chemische stoffen bekend waren en gelet op de samenstelling waren toegestaan; het betrof nat 
afval, afkomstig van Heineken en Liko. Een situatie als in Lekkerkerk hoeft niet gevreesd te 
worden. Vorig jaar zijn door 3 instanties onderzoekingen verricht, t.w. het HHRS Rijnland, PWS 
en Rijkswaterstaat en alle hebben zich in gunstige zin over de onderzoekresultaten uitgelaten. 
Ook zijn de adviezen van met name\me PWS opgevolgd. Voor besmetting van het grondwater 
hoeft niet te worden gevreesd. 

6/8/80 
Verklaringen van Markwat over vermeende illegale stortingen onvoldoende exact om ontgravin
gen te rechtvaardigen. 
Blijkens onderzoek Bureau Oranjewoud was de oorzaak van de stankoverlast vorig jaar gelegen 
in het percolatiewater. Er zullen voorlopig bemonsteringen plaats vinden om eventueel aanwezig 
gif tijdig te traceren. 

3/9/80 
Bos zegt, dat het toezicht op de stortplaats sedert 1 april 1980 is geïntensiveerd. Vanaf die 
datum inspecteert een opzichter vier keer per dag de gehele stortplaats. 

6/10/82 

Vraag om informatie over percolatiewater: niet beantwoord? 

9/1/85 

N.a.v. gestelde vragen wordt door de voorzitter, Bos en Dubois o.m. geantwoord dat het door de 
gemeente te ontvangen subsidie ( voor de realisatie van Zegersloot, fase 7 en 8) vast staat. 

- 95 -



Commissie az/abz 

9/9/80 

Er is ccn werkgroep ingesteld, bestaande uit dc wethouder milieuzaken, dc directeur O.W. en de 
burgemeester, die zich nader zal verdiepen in de vraag of dc administratieve begeleiding cn dc 
regeling van het toezicht van de vuilstort aanpassingen behoeven. Het rapport van dc werkgroep 
zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 
Van der Vlies vraagt naar de inhoud van de 2 gevonden vaten. De voorzitter antwoordt hierop 
dat 1 val geheel leeg bleek te zijn en dat het andere een wit poeder bevatte dat geanalyseerd 
wordt. 
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Seniorenconvent 

2/9/80 

N.a.v. verklaringen over storting van vaten hebben B&W besloten: 
- dc politie is verzocht het personeel op de stortplaats te horen. Dit is gebeurd. "Het heel t 

niets opgeleverd." 
- cr zal een proefboring worden verricht. 
Als er vaten gevonden worden moeten er vragen beantwoord worden als: a. waar komen dc 

vaten vandaan? 
b. wie heeft ze gestort? 
c. hoe kon het storten gebeuren? 

11/1/80 
Blijkens de definitieve analyse was de inhoud van de gevonden vaten "volstrekt onschadelijk". 
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Bijlagen I - IV 



O V E R Z I C H T O N T H E F F I N G E N V I C A 

naam bcdrijT damm 
aan
vraag 

tc storten slof datum 
beschik
king 

duur 
ontheffing 

kommentaar 

Academisch Ziekenhuis 
Leiden 

18-11-80 a. grond, takken, blade
ren 

21-7-81 1-4-84 
maar ver
bod B&W 

Coupcpoldcr. Commen
taar DOW: hierover heeft 
géén overleg 
plaatsgevonden, B&W 
verleent geen locstem
ming i.v.m. beperkte capa
citeit 

Ncd. Asphaltfabriek, 
Alphen 

18-7-77 zand en leislag 7-9-77 1-1-81 

Ned. Asphaltfabriek. 
Alphen 

29-10-80 zand en leislag 16-9-81 1-7-84 

Biesterveld & Co., Alphen 23-11-82 kantoor- en kantine-afval, 
pallets en leeg fust/ver
pakkingsmateriaal 

12-7-83 1-7-85 

Bloemenveiling E.M.M. 
Roelofarendsveen 

16-9-80 idem 

Bloemenveiling E.M.M. 
Roelofarendsveen 

5-5-77 ? a. bloemafval en enig niet 
te scheiden papierafval 

b. karton en papier 

12-8-80 1-4-83 B&W: geen vooroverleg 
plaatsgevonden. Geen 
bezwaar ontheffing. 

Boere, Waddinxveen, ma
chine en apparalenfabriek 

14-9-81 staal- en gietijzer 27-7-82 1-7-85 afval via fa. Schip* voor 
hergebruik 

B&W Rotterdam 14-11-80 asbesthoudend isolatiema
teriaal in plastic zakken 

21-7-81 1-4-81 DOW: géén overleg hier
over plaatsgevonden; een
malige storting staat wel 
haaks op verordening 
Hoek v Dijke 

Eminent bv. Bodegraven 4-3-81 a. huisvuil (papier, kar
ton, metaalspaantjes, 
houtspaantjes, stof 
etc.) 

b. metaal 
c. afgewerkte smeerolie 

12-10-82 1-7-84 a. Rijnmond 
b. fa. Schip & Zn." 
c. onder werking wet 

chem. afvalstoffen; 
geen ontheffing 

Eminent bv. Bodegraven 12-6-81 a. keuken- en kantine-
afval (papier, karton, 
hout en stof) 

b. metaalrcsten en lege 
blikken 

12-10-82 1-1-85 a. Rijnmond 
b. verwerking bij fa. 

Schip" 



naam bedr i j f datum 

aanvraag 

tc s tor ten slof datum 

beschik

k ing 

duur 

on the f f i ng 

t o l 

kommentaar 

I'asson, Hazerswoude 14-2-79 verpakk ingsmater iaa l , pa l 

lets cn oude vaten ( > 1 

meter ) 

12-8-80 afgewezen: brandbaar 

mater iaal 

Gouda Vuurvast , Gouda 27-1-78 verpakk ingsmater iaa l , kan

t ine-afval + k le i rcs ien 

15-8-78 1-7-81 

Gouda Vuurvast , G o u d a ' 10-3-81 a. papieren afvalzakken en 

hout 

b. k le i - , chamot te- cn 

bctonafva l 

20-1-82 1-10-84 a. R i jnmond 

b. Coupcpoldcr 

(handgeschreven not i t ie 

25-2-82: 'Dc Vr ies: cr 

heeft geen over leg plaats

gevonden tussen gemeente 

en provincie. Storten kan 

niet worden toegestaan 

vanwege beperkte capa

c i te i t ' ; br ief 26-2 

Me taa lbouw-L ie f t i nk , 

A l p h e n 

20-3-81 a. hout , papier en kant ine-

afval 

b. afval i jzer 

22-6-82 1-10-84 a. R i jnmond 

b. vervoeren naar div 

schroothande laren 

voor herverwerk ing 

NAM 26-4-77 doorspoel ing boor locat ies 

Z u i d - H o l l a n d 

17-8-77 1-7-80 

Nestle Neder land b.v.. 

A l p h e n 

6-10-80 a. afgekeurde levensmid

delen 

b. hu ishoudel i j k v u i l , 

vloerveegsel en ledig 

verpakk ingsmater iaa l 

17-3-81 1-4-84 a. naar gemeenschappel 

vu i lverwerk ing Leiden 

b. naar R i jnmond 

Ru i ten T roe f , 

Roelofarendsveen 

31-5-79 a. g rond , s t raa tvu i l , pu in 

en k le ine hoeveelheden 

brcukglas met afge

keurd p roduk t 

b. plastic f o l i e , ka r ton , 

papier en oud i jzer 

19-2-80 1-7-82 a. Coupêpolder 

b. Nic. V ianen , voor 

hergebruik 

Un ichcma Chemie BV , 

Gouda 

12-1-83 niet veron t re in igd bouwaf

val 

12-7-83 1-7-86 9naar Zoetermeer (Cou

pcpoldcr reeds gesloten) 

Un i leve r -Emery , Gouda 11-10-77 sl ib bevattende onoplosba

re a lka l i - fos fa ten ( ± 5 0 % 

water , ± 5 0 % voornamel i j k 

ca lc iumfosfaat) 

31-1-78 1-4-81 (er was al ccn beschikk ing, 

n l . van 25-2-76, maar nu 

inget rokken) 

Un i leve r -Emery , Gouda niet verbrandbare vaste 

afva ls tof fen (bouwafva l ) 

16-9-80 geen voorover leg ge-

mecntc-Gcd. Staten 

v.d. Zee, chcmisch-tech-

nisch bedr i j f , Sassenheim 

6-12-78 a. veegvui l en inhoud v. 

s to f f i l i e rs straalcabine 

b. afva lo l iën 

26-4-83 afgewezen. A lphen neemt 

niet aan ui t andere ge

meenten 
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Bedrijven waarvan door de e~roeentelijke r - i n i g i n ^ s -
dienst afvalstoffen vrordon in^ezaneld en c n de ntort-
plaats verwerkt wor.ien. 

BetonfsbrieV "De Hoorn,, B.V., Hoorn 350, Iphen aan den Rijn 
Biesterfeld B.V., Eikenlaan 20, Alphen den F i j n 
Coca-Cola, Van Foreestlaan 3, Alphen aan ien Rijn 
ScheepBWflrf "De Daporaad1', ^oubrupsotwes I S , Alphen a/d Rijn 
Frecon E.V., Kalkovcnveg, Alohen aan den " i j n 
van de Kloot-Heybur^ N.V., 'G Holcnaarswe^ 77, Alphen a/d Rijn 
K.N. Motoren Tnp. cn Ssrv. B.V., Onderner:' ngswep. 1, 
Alphen aan den Rijn 
K n i j f f en De Breuk Oostgouwev/eg 4, Alphe: aan den Rijn 
2uidholland5?e Kri j r industric, Raadhuisstr-at 105, Alnh<ïn aan 
den Rijn 
Kiotim Straalgritgroothandel, Energieweg 73, Alphen aan den Rijn 
Road Eg. B.V., Mapazijnveg 10, Alphenaan c:an Rijn 
Rijdarc N.V. , Energieweg 6, Alphen aan der. Rijn 
Samsom-Sijthof, Pr. Margrietlaan 1, Alpher aan den Rijn 
Saffisom, Wilhelminalaan 1, Alphen aan den T : i j n 
Spanbeton Mij, Postbus 2S (Koorn), Alphon aan den Rijn 
Spanbeton P i j , Postbus 25 (Gnephoek), Alpien aan den Rijn 
Shell Verkoop Mij., Industrieweg 14, Alphen aan den F i j n 
Ziekenhuis "Rijnoord", Delftzichtweg 2, AVohon aan den Rijn 
Drukkerij Haasbeek, Handelsweg 16, Alphen aan den Rijn 
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Ana'lYse_bleekaarde_T_ysQ = D|ï||i 

PH 
nikkel 
koper 
chroom 
nacarbonaat 
chloride 
droogrest 
asrest 
vet 
totaal natrium 
magnesium 
ca:icium 

8,7 
56 
6 
9 
1,7 
1,8 
38 
30,3 
1,55 
2,1 
0,3 
0,.06 

PPM = ^ ü o ü 
PPM 
PPM 
%, ( i n f i l t r a a t ) 
% ( i n f i l t r a a t ) 
% • " (\~twJÜ-4 . 
(31,1) % 

\ -•> l b+tr-
% ( i n f i l t r a a t ) 
% 

% 

% 

% 

% 

Deze c i j f e r s hebben betrekking op de totale monsters 
met uitzondering van die analyses die " i n f i l t r a a t " 
z i j n uitgevoerd. 
Volgens infrarocdanalS'se bestaat liet vet u i t plant-
acrdis en of d i e r l i j k vet. 
Analyse van de b.bvèng'énoemde' asrest: 
s i l i c i u m ' 
natrium • 
alu 
i j z e r 
magnesium 

. antimoon 
t i t a a n 
mangaan 
lood 
,molybdene 
t i n 
-vanadium* 

Niet aanwezige stoffen: 
.cadmium, barium, borium, zink en cobalt 

minder 
'M 

10 
5-10 
•1-5 

1 
1 

1/100 
1/100 
2/100 % 
1/100 % 
1/100 % 
5/1000 % 
rvioo '% 

% 

% 
ö C l 

0 1 % 

I. 

U 
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De Weledelgestrenge heer 
A.A. Bos 
Directeur Openbare Werken 
Castellumstraat 6 
ALPHEN A/D RIJN 

Gouda, 21 j u l i 1977 

De monsters die in de maand juni 1977 zi j n genomen zi j n op 
dit moment nog niet geanalyseerd. Uiteraard z i j n we gaarne 
bereid om U deze c i j f e r s te verstrekken zodra ze bekend 
zij n . 

Te Uwer informatie zenden we U bijgaand een kopie van het 
meldingsformulier zoals dat op 20 j u l i j.1. door ons i s 
ingezonden. 

Wij danken U voor Uw toezegging te willen bevorderen dat 
het slib voorlopig kan worden gestort binnen Uw gemeente 
en zijn te allen tijde bereid nadere informatie te ver
strekken. 
Hoogachtend, 
UNILEVER-EMERY N.V. 

I r . R. Donia CA. de Callafon 

Bijlaffe 

13.006.70/7603 



U n i l e v e r - E m e r y N.V. G o u d a (Holland) P.O.Box 2 

De Weledelgestrenge heer 
A.A. Bos 
Directeur Openbare Werken  
Castellumstraat 6  
ALPHEN A/D RIJN 

Dept: CA Our ref.: C d C / r b Your ref.: Gouda. 21 j u l i 1977 

Weledelgestrenge heer,  
Betreft t Storten van slib 
Ingevolge Uw verzoek van dinsdag 19 j u l i j.1. geven we U 
onderstaand de resultaten van de analyses die verricht 
zijn op het slib dat afkomstig i s van onze biologische 
afvalwat erzuivering. 
De resultaten van de volledige analyse die in maart 1975 
is verricht, luiden: 

Metaalgehalte in mg per 
kg droge stof : 
Cadmium (Cd) 
Chroom (Cr) 

Droge stof 98,29é 
As en grond 66,2% 
Stikstof (N) 1,89% 
Fosfaat (PpOj 1,44% 
Kaliumoxide (K.O) 0,16% 
Calciumoxide (CaO) 33,90% 
Magnesiumoxide (MgÓ) 0,47% 
Chloor (Cl) 0,12% 
Zand 1,0% 
Zuurgraad (pH-HgO) 6,9% 
Uit deze analyse kwam duidelijk naar voren dat het nikkel
gehalte het belangrijkste probleem vormde bij de verdere 
verwerking van dit afval-slib. 
Bij verder onderzoek en nadere analyses i s dan ook uitsluitend 
dit aspect nader bezien. De laatste bekende analyse-cijfers 
luiden als volgt: 

Koper (Cu) 
Kwik (Hg) 
Lood (Pb) 
Nikkel (Ni) 
Zink (Zn) 

7,7 
22,-
33,-
0,51 

47,-
1.812,-

426,-

21-3-1977 
4-4-1977 
18-4-1977 
2-5-1977 
16-5-1977 

970 mg Ni per kg droge stof 
910 " " *' " " " 

1.070 " " " " " " 
930 " 
645 " 

11 

11 

11 

11 
n 
11 

.006.68 

Tel. (01820) - 12000 - Telex 21661 - Telegraphic address: Unem 
Poslai account: 108.58 - Bankws: AMRO Bank N.V.. Gouda. HR Gouda 12437 



Bijlage resultaten monsters Hoogheemraadschap Rijnland, 
bureau Oranjewoud en Iwaco '85 



Resultaten monsters Coupcpoldcr, oppervlaktewater 

IIHR 
norm 

IMP norm 
75-79 

IMP norm 
80-84 

stof/datum voorl. 
grenswaarde 

voorl. 
grenswaarde 

HHR 
7-9-79 

I 

HHR 
17-10-80 

OW 
27-10-80 
I 

chem z.st.gbr 120 mg/1 98 780 1070 270 

biochem zstgbr 20 mg/1 5 mg/1 5 mg/1 150 450 130 

totaal stikstof 20 mg/1 3 mg/1 2 mg/1 13 73 86 20 

chloride 300 mg/1 200 mg/1 200 mg/1 104 1090 480 

sulfaat 300 mg/1 100 mg/1 100 mg/1 

cadmium 5 mcg/1 5 mcg/1 2,5 mg/1 

chroom 50 mcg/1 50 mcg/1 

koper 50 mcg/1 50 mcg/1 50 mcg/1 

lood 50 mcg/1 50 mcg/1 50 mcg/1 

nikkel 50 mcg/1 50 mcg/1 50 mcg/1 

zink 200 mcg/1 200 mcg/1 200 mcg/1 

ammonium (N) 1,0 mg/1 10 49 75 

kwik 1 mcg/1 1 mcg/1 0,5 mcg/1 

nitraat/nitriet (N) 10 mg/1 0,06 0,07 0,07 

org chloorpes-
ticiden totaal 

1 mcg/1 1 mcg/1 0,1 mcg/1 

org chloorpes-
ticiden indiv. 

0,1 mcg/1 0,1 mcg/1 0,05 mcg/1 

pcb's & pct's 0,1 mcg/1 0,1 mcg/1 0,01 mcg/1 

cholinest.remm 

PCA 

1,0 mcg/1 

0,2 mcg/1 

1,0 mcg/1 

0,2 mcg/1 

1,0 mcg/1 

i jzer 

zilver 

PH 

P ortho 

P totaal 

6,5-8.5 6,5-8,5 

0,3 mg/1 

6,5-9 

0,2 mg/1 

7,1 

1,05 

3,8 

7,9 

5,8 

2,6 

1.35 

7,55 

1.1 

1.2 



s t o l / d a t u m OW 
27-10-
80 
II [ I I 

OW 

17-11-80 
I I I I IV 

OW 
1-12-80 
I I I I 

chem z.st.gbr 230 115 116 116 165 172 116 165 172 

biochem zstgbr 125 25 13 19 19 19 19 

totaal stikstof 20 9.5 14 12 18 19 14 18 19 

chloride 220 250 300 325 220 300 325 

sulfaat 

cadmium 

chroom 11 10 

koper 15 20 15 15 

lood 150 1900 150 150 

nikke l 20 15 23 23 

z ink 20 140 25 20 

kwik 

org chloorpes-
ticiden totaal 

org chloorpes-
ticiden indiv. 

pcb's & pct's 

cholinest.remm 

PCA 

ijzer 

calcium 

zilver 

PH 

Ptotaal 

0 2 

2650 2680 2100 1420 

8,0 8.2 8,0 8.4 



stof/datum 

IV 

H H R 

10-12-80 

HHR 
16-1-81' 

HHR 
12-2-81 

HHR 
26-3-81 

HHR 
14-5-81 

IIHR 
19-6-81 

HHR 
19-6-81 

HHR 
10-7-81 

chem z.st.gbr 116 68 725 

biochem zstgbr 13 

totaal stikstof 12 5.3 

chloride 250 187 

sulfaat 460 

cadmium 0,2 0,2 0.5 11 0,8 < 0.1 

chroom 12 52 

koper 19 10 71 < 1 

lood 130 < 1 

nikke l 26 24 

zink 33 44 32 67 240 26 

kwik 0.5 0,6 0,2 0,1 0.3 0.2 

org chloorpes-
ticiden totaal 

org chloorpes-
ticiden indiv. 

pcb's & pct's 

cholinest.remm 

PCA 

ijzer 1690 

calc ium 

zilver 

PH 7,5 

Ptotaal 

0 2 

Vanaf deze datum uit: Hartman, bijlage I bij 'Nota inzake de waterkwaliteiten'; slootwater veelal gemonsterd bij gemaal 



I I I I I I 
11-8-S1 

H H R 

8-9-81 

IIHR 
S-10-81 

I I H R 

10-11-81 

HHR 
3-12-81 

O W 

14-1-82 

18-2-

8 2 ' 

29-1-82 8-2-82 

chem z.st.gbr 495 675 192 215 

biochem zstgbr 154 71 53 

to taal st ikstof 680 220 46 340 

chlor ide 855 365 

sulfaat 

cadmium < 0.1 0.2 0,3 0,2 0.7 15 

chroom 25 

koper < 1 18 

lood < 1 150 

nikke l 10 35 

zink 26 33 29 24 32 140 

kwik 0,2 0,2 0.2 0,1 

org chloorpes-

t ic iden totaal 

o rg chloorpes-

t ic iden indiv. 

pcb's & pct's 

chol inest . remm 

PCA 

ijzer 1440 3,10 

calc ium 

zi lver 

PH 7,7 7,4 

Ptotaal 2,4 

0 2 

* Vanaf deze datum z i jn de gegevens a fkomst ig ui t de not i t ie van de heer Ha r tman : 'Enkele gegevens omt r en t de opperv laktewater 

kwa l i t e i t ' (s loot langs Westkanaalweg). 



slof/datum 
11-2-
82 

10-3-82 
HHR 
16-3-82 31-3-82" 13-4-82 18-5-82 25-8-82 9-11-

82 
17-
11-82 

chem z si ijbr 430 435 375 330 275 60 179 

biochem zstgbr 46 

totaal stikstof 120 128 110 85 32 5.2 31 

chloride 565 640 630 535 355 185 400 

sulfaat 

cadmium 0,3 0,6 

chroom 

koper 35 

lood 25 

nikke l 37 

zink 87 50 

kwik 0,3 <0,1 

org chloorpes-
ticiden totaal 

org chloorpes-
ticiden indiv. 

pcb's & pct's 

cholinest.remm 

PCA 

i jzer 310 2410 

calcium 

zilver 7,8 

PH 7.45 8,0 7,6 7,9 

Ptotaal 1.4 

0 2 

Vanaf deze datum zijn de gegevens afkomstig uit 'Gegevens oppervlaktewaterkwaliteit' van Hartman. 



stof/datum 
27-1-
83 

2-2-83 14-3-83 
I I I IR 
16-3-83 16-5-83 18-5-83 25-7-83 8-8-83 20-9-

83-

chem z.si.ghr 205 80 360 460 

biochem zstgbr 12 

totaal stikstof 51 79 119 138 

chloride 370 530 610 900 

sulfaat 

cadmium 0,1 0,3 0.3 0.7 0.2 

chroom 

koper 35 

lood 25 < 1 

nikkel 12 37 21 27 20 

zink 49 87 60 21 27 

kwik 0,3 0.1 0,2 0,1 

org chloorpes-
ticiden totaal 

org chloorpes-
ticiden indiv. 

pcb's & pct's 

cholinest.remm 

PCA 

ijzer 760 

calcium 

zilver 

PH 7.5 7.9 7,6 8,2 

Ptotaal 0.24 

0 2 17 

Vanaf deze datum gegevens uit: 'Nota ... waterkwaliteiten', Hartman 



siof/dalum 
9-1 I-

83 
9-1-84 12-3-84 5-4-84 9-5-84' 12-7-84 22-S-S4 17-9-

84 

6-11-
84 

chem z.st.gbr 335 77 

biochem zslubr 

totaal stikstof 71 12 

chloride 420 190 

sulfaat 

cadmium 0.6 0,5 0.1 0,2 0,1 0,1 0,1 

chroom 

koper 16 10 

lood 

nikke l 28 14 11 

zink 34 150 42 12 12 10 28 

kwik 0.1 0,2 < 0,1 0,1 < 0,1 0.1 <0,1 

org chloorpes-
ticiden totaal 

org chloorpcs-
ticiden indiv. 

pcb's & pct's 

cholinest.remm 

PCA 

ijzer 330 370 520 1110 830 1240 210 

calcium 

zilver 

PH 7.7 8,0 

Ptotaal 

0 2 

bron: 'Nota. ..waterkwaliteiten'. Hartman 



slof/dalum 
15-11-
84 

3-2-85 

chem z.st.gbr 170 163 

biochem zstgbr 

totaal stikstof 22 49 

chloride 115 225 

sulfaat 

cadmium 

chroom 

koper 

lood 

nikkel 

zink 

kwik 

org chloorpes-
ticiden totaal 

org chloorpcs-
ticiden indiv. 

pcb's & pct's 

cholinest.remm 

PCA 

ijzer 

calcium 

zilver 

PH 

Ptotaal 

02 

7,4 7,4 



Kommentaar bij dc uitslagen oppervlaktewater: 

De vermelde onderzoeksresultaten zijn overgenomen van dc ondcrzocksuitslagcn. Vanaf 12-2-81 
zijn de gevens overgenomen uit éjf overzichten van dc heer Hartman: 

'Bijlage I bij "nota inzake dc waterkwaliteiten (het slootwater is veelal bemonsterd bij hel 
gcmaalV". En: 
'Enkele gegevens omtrent dc oppcrvlaktcwaterkwalilcil'. 

Hieronder zijn enkele opmerkingen opgenomen die bij de uitslagen genoteerd stonden. 

7-9-79: I = duiker oostkant 
11 = duiker westkant 

resterende uitslagen: I I I 
geleidingsvermogen 1,05 5,8 

17-10-80: sloot naast vuilstort. 'Het water was zeer verontreinigd (hoge CZV + BZV); ammo
niumgehalte was te hoog (75 mg/1). Lozing in oppervlaktewater niet toegestaan' 

resterende uitslag: 
geleidingsvermogen 4,3 

27-10-80: I = bij de pomp 
I I = halverwege de stortplaats 
I I I = bij de ingang van de stort 

17-11-80: I = begin sloot bij keet 
I I = einde sloot bij pomt 
I I I = 3/4 sloot 
IV = 1/4 sloot 

1-12-80: I = bij ingang stortplaats [gezien de resultaten zelfde 
II = 1/4 deel van de sloot monsters als op 17-11?? GvG| 
I I I = 1/2 deel van de sloot 
IV = bij de pomp 

10-12-80: achter gemaal 
andere uitslagen: fosfaat 0,16 

bezinksel < 0,1 
ammonium 3,7 
HCO, 398 

27-1-83: 02: 17. 



Resultaten monsters Coupcpoldcr, percolatiewatcr 

stof/datum HIIR 
24-8-7'; 
[ 

O W * 

6-6-80 

H H R " 
11-1-82 

OW 
14-1-S2 

HHR 
18-1-82 

OW 
8-2-82 

HHR 
11-2-82 

chem z.st.gbr 6620 570 9930 1130 1070 1500 1020 745 

biochem zslabr 3340 32 5730 93 165 75 125 

totaal stikstof 186 101 326 396 415 475 401 205 

chloride 3860 965 1480 1500 2160 1470 780 

sulfaat 

cadmium 0,06 5,5 1.1 

chroom 0,0 35 22 

koper 0.1 20 12 

lood 0,4 200 20 

nikkel 0.1 55 10 

zink 6.5 55 71 

ammonium (N) 132 83 388 450 190 

kwik 

nitraat/nitriet 0,24 1,02 0.09 0.07 0,12 

org chloorpes-
ticiden totaal 

org chloorpes-
ticiden indiv. 

pcb's & pct's 

cholinest.remm 

PCA 

ijzer 27000 6700 

calcium 

zilver 7,2 

PH 7,15 8,15 7,1 7,4 7,5 7,55 

P ortho 57 1.2 2,3 2,7 1,6 

P totaal 64 1.2 2,7 3,9 2,5 

percolatiewatcr stortput 
"* vanaf deze datum gegevens uit: Hartman 'Bijlage I bij "Nota inzake dc waterkwaliteiten"'. 



Kommentaar bij uitslagen percolatiewater: 

24-8-79: I = in de sloot nabij dc vuilstort 
M = nabij dc duiker aan de westzijde van de Westkanaalweg 

aanvullende uitslagen: 24-8-79 24-8-79 11-1-82 18-1-82 11-2-82 
I I I 

geleidingsvermogen 13,9 5,0 10,6 13,8 6,7 

6-6-80: percolatiewater stortput 



Analyseresultaten Oricnlcrend Onderzoek, Provinciale Waterstaat Zuid-Holland, bijlage 5 (peilbuizen), juli 
1982 

monstercode 401 402 403 404 405 406 

chem z.st.gbr 

biochem zstgbr 

totaal stikstof 

chloride 

sulfaat 

cadmium < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 

chroom 13,0 10,0 < 10,0 20,0 < 10,0 < 10,0 

koper 105,0 < 50,0 < 50,0 < 50,0 < 50,0 < 50,0 

lood < 50,0 < 50,0 < 50,0 < 50,0 < 50,0 < 50,0 

nikkel 160,0 130,0 120,0 190.0 < 100,0 150,0 

zink 140,0 < 100,0 < 100,0 < 100,0 < 100,0 140,0 

kwik < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1.00 < 1,00 <1,00 

org chloorpes-
ticiden totaal 

org chloorpes-
ticiden indiv. 

pcb's & pct's 

cholinest.remm 

PCA 

ijzer 

calcium 

zilver 

PH 

Ptotaal 

0 2 
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Tabel 2: A n a l y s e r e s u l t a t e n s1ibmonsters i n mg/kg.ds 

HOOGHEEMRAADSCHAP NADER ONDERZOEK 
(IWACO) 

s l i b 1 s l i b 2 

Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Lood 
N i k k e l 
Z i l v e r 
Zink 

Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xyleen 
P a k - t o t a a l 
E0C1 
Fenolen 

CZV 
Kj-N 

9 , 3 
0,2 

32 ,0 
6H ,0 
0,2 

305 ,0 
26,0 
0,7 

350,0 

13,0 
0,4 

29 ,0 
27 ,0 
0,2 

1 20 ,0 
21 ,0 
1 ,0 

170,0 

14,0 
0,2 

38 ,0 
44 ,0 
0,3 

320 ,0 
28 ,0 
1 ,3 

420,0 

1 ,0 
61 ,0 

305 ,0 
<0 ,5 

2660 ,0 
1 25 ,0 

1870,0 

<0 ,02 
<0 ,02 
<0 ,02 
<0 ,05 
2,4 
0,7 
0,18 

4010 
860 

0,5 
1 2,0 
16,0 
<0 ,5 
31 ,0 
25 ,0 

215,0 

< 0 , 0 2 
<0 ,02 
<0 ,02 
<0 ,05 
0,80 

<0,2 
0,09 

5650 
1 320 

1 
2 
3 

West Kanaalweg t o t brug over de Kromme Aar 
Brug over Aarkanaal t o t grens Heemtuin 
Kromme Aar w e s t z i j d e Coupépolder 

s l i b 1, s l i b 2: Zie f i g u u r 15. 
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Tabel 3 . Toetsingswaarden, bas 1 s k w a 1 i t e i t en normen 

PARAMETER t o e t s Ingsvaarden 
le laraad 

ug/1 Arseen 
ug/ 1 Cadn lun 
ug/1 Chroom 
ug/1 Koper 
ug/1 Kwik 
ug/1 N i k k e l 
ug/1 Lood 
ug/1 Zink 

grondwater 

10 
1 

20 
20 
0,2 
20 
20 
50 

30 
2.5 
50 
50 
0,5 
50 
50 

200 

100 
10 

200 
200 
2 

200 
200 
800 

o p p e r v l a k t e w a t e r 

grens
waarden 

WVO 
IMP - baals 

kwa11:elt 80-8H 

20 
1 .5 
50 
50 
0.3 

30 ? 
30 

200 

50 
2,5 
50 
50 
0.5 
50 
50 

200 

ug/1 Benzeen 
ug/1 Tolueen 
ug/1 Ethylbenzeen 
ug/1 Xylenen 
ug/1 PAC's 
ug/1 t r Ichloormetnaan 
ug/1 t e t r a c h l o o r m e t h a a n 
ug/1 1 ,1 , 1 - t r I c h o o r e t h e e n 
ug/1 t r I c h l o o r e t h e e n • 
ug/1 t e t r a c h l o o r e t h e e n 
ug/1 E0CL 
ug/1 Fenol 

0.2 
0.5 
0.5 
0.5 
0.2 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
0.5 

1 
15 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 

5 
50 
60 
60 
HO 
50 
50 
50 
50 
50 
70 
50 

0.2 

10 

mg/1 BZV 
mg/1 CZV 
mg/1 Kj-N 
og / l NHl-N 
mg/1 (N0,«N0,)-N 
mg/1 o r h t o f o a f a a t 
mg/1 t o t a a l f o s f a a t 
mg/1 s u l f a a t 
mg/1 c n l o r l d e 
uS/cm g e l e i d b a a r h e i d 

0.2 

0 ,05 

1 .0 

0.2 

3.0 

0.7 

30 
2.5 
1 .2 
50 

0.2 
100 
200 
100 

5 
120 

2 
1 

10 

0.3 
150 
200 

ug/1 a-HCH 
ug/1 B-HCH 
ug/1 o-Thlodon 
ug/1 cn l o o r p y r l f o s 

0.05 
0.05 
0.05 
0 .05 

0.2 
0,2 
0.2 
0.2 

0 .05 
0.05 
0.05 
0 .05 

0,05 
0.05 
0 ,05 
0,05 

Het t o e t s i n g s k a d e r ( L e i d r a a d Bodemsanering) voor de c o n c e n t r a t i e s van ver 
o n t r e i n i g i n g e n bevat d r i e te onderscheiden waarden met de verach 11 len'ae 
concentratlen1veau's A. B en C: 
- niveau A ge l d t a l s r e f e r e n t i e w a a r d e : 
- niveau B Is te bezien a l s de toe t s i n g s w a a r d e , waarboven In leder geval en 

waaronder a f h a n k e l i j k van bepaalde f a k t o r e n , zoals bodemtype, op k o r t e 
t e r m i j n een (nader) onderzoek gewenst I s ; 

- niveau C Is te beschouwen a l s de toetsingswaarde, waaronder een sane
r i n g s ( o nd e r zoek ) gew o o n l i j k n i e t op k o r t e t e r m i j n n o o d z a k e l i j k i s , maar 
waarboven een saneringsonderzoek c.q. sanering b i j voorkeur wel op k o r t e 
t e r m i j n wordt u i t g e v o e r d , nadat het nader onderzoek Is afgeron d . 
H i e r b i j r i j opgemerkt, dat de u r g e n t i e van het (nader) onderzoek respek-
t l e v e l l j k het saneringsonderzoek c.q. de sanering n i e t a l l e e n wordt be
paald door het f e i t . dat de a a n g e t r o f f e n c o n c e n t r a t i e s van v e r o n t r e i n i 
gingen één of meer toetsingswaarden a l dan n i e t o v e r s c h r i j d e n . Zoals 
geiegd worden b i j de urgent1eoepa1lng van de ( v e r d e r e ) aanpak van een 
booemverontre inIg1ngsgeva 1 naast de aard en c o n c e n t r a t i e s van s t o f f e n ook 
de l o k a l e v e r o n t r e i n i g i n g s s l tuat1e alsmede het gebruik van de bodem t e r 
p l a a t s e beschouwd. 



IWACO 
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Code opflrachtgwer. 

Grondwater v u i l s t o r t Coupépolder 

Rdefemienummer 
0850449 

Monstername door 

IWACO 
Plaats van monstername: 

Alphen a/d R i j n 

Projectnummer: 

1112 

Datum monstername: 

1 1 - 0 7 - 1 9 8 5 

Datum: 

0 2 - 0 9 - 1 9 8 S 

Conservenng: 

j a 

Monstercode: 
Vluchtige aromatische k.w.: 
benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
xylenen 

y g / i 
y g / i 
y g / i 
y g / i 

Vluchtige gehalogeneerde k.w. 
trichloormethaan yg/1 
tetrachloormethaan yg/1 
1,1,1 t r i c h l o o r e t h a a n yg/1 
t r i c h l o o r e t h e e n yg/1 
tetrachlooretheen yg/1 

EOCL yg/1 

P5 

<0,2 
<0,2 
<0,2 
<0,5 

<0,5 
7,3 
<0,5 
<0,5 
16 
64 

P6 P10 

<0,2 8,2 
<0,2 23 
<0,2 250 
<0,5 1180 

<0 f 5 
0,5 
<0,5 
<0,5 
5,5 
3,7 

<0,5 
0,7 

<0,5 
<0,5 
1 1 
45 

PI 1 

3,5 
1,2 

75 
98 

<0,5 
0,7 
<0,5 
<0 ,5 
13 
40 

Pesticiden: 
HCH, alpha 
HCH, beta 
HCH, gamma (lindaan) 
heptachloor 
a l d r i n 
heptachloor epoxide 
DDE, p^'-isomeer 
d i e l d r i n 
endrin 
TDE, Ojp'-isomeer 
TDE, p,p'-isomseer 
DDT, OfP'-isomeer 
DDT, PfP'-isomeer 
hexachloorbenzeen. (HCB) 

y g / i 
y g / i 
y g / i 
y g / i 
y g / i 
y g / i 
y g / i 
y g / i 
y g / i 
y g / i 
y g / i 
y g / i 
y g / i 
y g / i 

<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0 ,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 

<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0 ,005 
<0,005 
<0 ,005 
<0 ,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0 ,005 

<0 ,005 
<0,005 
<0,005 
<0,005 
<0 ,005 
<0 ,005 
<0 ,005 
<0,005 
<0 ,005 
<0 ,005 
<0,005 
<0,005 
<0 ,005 
<0,005 

Polychloorbifenylen: 
2,4, 
2,2' 
2,2' 
2,3' 

4' T r i c h l o o r b i f e n y l yg/1 <0,005 <0,005 <0,005 
,5,5' T e t r a c h l o o r b i f e n y l y g / l <0,005 <0,005 <0,005 
,4,5,5' Pentachloorbifenyl yg/1 <0,005 <0,005 <0,005 
,4,4',5 Pent a c h l o o r b i f e n y l yg/1 <0,005 <0,005 <0,005 

2,2',3,4,4*,5' Hexachloorbifenyl yg/1 <0,005 <0,005 <0,005 
2,2',4,4',5,5' Hexachloorbifenyl yg/1 <0,005 <0,005 <0,005 
2,2',3,4,4',5,5' Heptachloorbifenyl yg/1 <0,005 <0,005 <0,005 


