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Onderwerp
Monitoringsysteem Coupépolder

Geachte heer Bakker,

Naar aanleiding van het telefonisch overleg tussen u en ondergetekende d.d. 5 december 1994, zenden
wij u hierbij een gespreksnotitie betreffende de realisatie van het monitoring- en beheerssysteem nabij de
voormalige stortplaats Coupépolder te Alphen aan den Rijn.

In 1992 is door IWACO een ontwerp voor het monitoring- en beheerssysteem voor de verspreiding van
verontreinigingen vanuit de stort via het diepe grondwater (eerste watervoerend pakket) opgesteld. In
onderhavige notitie wordt eerst een korte omschrijving gegeven van het voorontwerp uit augustus 1992.
Vervolgens wordt een voorstel voor het vervolgtraject aangegeven.

VOORONTWERP

Het voorontwerp van het monitoring- en beheerssysteem werd gepresenteerd in de rapportage "Onderzoek
monitoring en beheersmaatregelen stort Coupépolder, Alphen aan den Rijn” (TWACO-rapport 10.2485.0,
augustus 1992). Naast het technisch ontwerp werden ook de organisatorische aspecten van de nazorg
gerapporteerd.

Als gevolg van verontreinigd materiaal in de stort Coupépolder kan het diepe grondwater onder en
stroomafwaarts van de stort verontreinigd raken. Ter voorkoming van een niet-beheersbare verontreiniging
van dit pakket, heeft de provincie Zuid-Holland voorgesteld om beheersmaatregelen door middel van ont-
trekkingsputten direct naast de stort te nemen, zodra de verontreinigingssituatie daartoe aanleiding geeft.
Het monitoringsysteem dient tijdig te signaleren wanneer de verontreinigingen vanuit de stort
ontoelaatbaar dreigen te worden.

Het monitoringssysteem bestaat uit twee meetzones: de monitoringzone en observatiezone. Een
overzichtstekening van het geplande systeem is als bijlage toegevoegd. De monitoringzone ligt op de
buitengrens van de controlezone (circa 120 meter stroomafwaarts van de stort) en bestaat uit 10
meetpunten. De observatiezone, direct stroomafwaarts van de stort, bestaat uit 5 meetpunten. Een
meetpunt bestaat vooralsnog uit 7 filters in het eerste watervoerend pakket, tot een diepte van 45 m-m.v.
Vooralsnog wordt uitgegaan van 1 bemonsteringsronde per jaar en analyse op een breed pakket. Het
beheerssysteem bestaat uit 7 pompputten met filters in het eerste watervoerend pakket. Voor een volledige
beheersing zal een totaal debiet van 50 m’/uur worden onttrokken. Het opgepompte water zal via een
zuiveringsinstallatie worden geloosd op het omringende oppervlaktewater.
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PLAN VAN AANPAK REALISATIE MONITORING- EN BEHEERSSYSTEEM

Voor de implementatie en het operationeel maken van het monitoring- en beheerssysteem zullen de
volgende stappen moeten worden doorlopen:

Implementatie fase:

- definitief vaststellen programma van eisen;

- definitief ontwerp;

- aanpassing beslismodel en monitoringprotocol;

- afweging aanleg monitoringsysteem apart of in combinatie met beheerssysteem,;
- opstellen technische werkomschrijving en bestek;

- aanleg van syste(e)m(en).

Operationele fase:

- opzetten nazorgprotocol: technisch, organisatorisch, juridische en financieel;
- uitvoering monitoringrondes;

- gegevensbeheer, informatievoorziening en rapportage;

- onderhoud en beheer.

Voordat het ontwerp kan worden herzien zal het programma van eisen definitief moeten worden
vastgesteld. Belangrijke punten hierbij zijn het nauwkeurig formuleren van de monitoringdoelstelling en
het bepalen van de criteria wanneer met beheersen wordt aangevangen. Om te komen tot een definitief
ontwerp, zal het huidige ontwerp worden herzien en waar nodig aangepast conform het programma van
eisen.

In het beslismodel staat beschreven welke handeling moet worden verricht bij een bepaald meetresultaat.

Het bestaande beslismodel zal worden herzien en aangepast volgens de nieuwe inzichten welke zijn

verkregen uit diverse onderzoeken op het gebied van monitoring en geohydrologische beheersing. In dit

kader kunnen de volgende door IWACO uitgevoerde onderzoeken worden genoemd:

- het kennisdocument geohydrologische isolatie voor bodembescherming (GEIS) in opdracht van
VROM-DGM;

- financiéle consequenties van nazorgmaatregelen op voormalige stortplaatsen (FONS) in opdracht van
VROM-DGM;

- het opstellen van richtlijnen voor monitoring van nieuwe bedrijfsterreinen in opdracht van de
provincie Zuid-Holland;

- het opstellen van richtlijnen voor monitoring van stortplaatsen in opdracht van de vereniging van
afvalverwerkers (VVAYV).
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Op basis van technische, financi€le en organisatorische aspecten zal een afweging moeten worden gemaakt
tussen een gefaseerde aanleg of een gecombineerde aanleg van de meet- en beheerspunten. De opties zijn:

- de meetpunten worden apart van de beheerspunten aangelegd (conform huidig ontwerp). Beheers-
punten worden pas aangelegd bij gemeten verontreinigingen;

- de aanleg van de meet- en beheerspunten worden deels gecombineerd, d.w.z. de meetpunten worden
zodanig gedimensioneerd dat ze bij geconstateerde verontreiniging kunnen worden omgebouwd tot
beheerspunten.

Ten behoeve van het monitoring- en beheerssysteem zal een gedetailleerde technische omschrijving en
(RAW-)bestek moeten worden gemaakt. Vervolgens kan het werk worden uitgevoerd door een gese-
lecteerde aannemer. De aanlegduur van het monitoring- en beheerssysteem wordt geschat op 3 tot 4
maanden.

Om het monitoring- en beheerssysteem in stand te kunnen houden dient een nazorgplan te worden
opgesteld. Hierin worden de verantwoordelijkheden en procedures vastgelegd om ook op lange termijn
het milieuhygiénisch resultaat van de IBC-maatregelen te kunnen waarborgen. In nauw overleg met de
provincie zal moeten worden bepaald hoe de organisatorische, juridische en financiéle aspecten van de
nazorg zullen worden ingevuld. Het uitvoeren van de monitoringrondes (bemonstering en analyse) en het
rapporteren zal vermoedelijk door de provincie gaan worden uitbesteed. In het nazorgplan kunnen de
voornoemde aspecten worden vastgelegd. Het opstellen van een dergelijk nazorgplan voor de Coupépolder
zal globaal 1 tot 2 maanden omvatten.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende (tel 010-2865526) of de heer T.E.
Hoencamp (tel 010-2865556) van ons bureau.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben en zien uw reactie met belangstelling
tegemoet.

Hoogachtend,

IWACO B.V.

Ir. H.M.C. Satijn
Directeur Vestiging West
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